



## Dodatek č.1

### Smlouva o dílo pod č.j. OSM/17/2199/OSL

#### „Zpracování studie a projektové dokumentace - Táborová základna v Krčkovicích“

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### SMLUVNÍ STRANY

#### článek I

##### 1.1. Objednatel

Obchodní firma/název : Město Turnov  
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
IČ: 00276227  
banka : Česká spořitelna, a.s., Turnov  
číslo účtu: 27-1263075359/0800  
které zastupuje: Ing. Tomáš Hocke, starosta města  
kontaktní osoba: Ing. Ladislav Osicka, referent odboru správy majetku MÚ Turnov,  
tel.: 481 366 320, e-mail: l.osicka@mu.turnov.cz

a

##### 1.2. Zhotovitel

obchodní firma/název: Projektový ateliér DAVID s.r.o.  
Sídlo: Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14  
Jednající : Ing. arch. Ladislav David  
IČ: 27277577  
DIČ: CZ27277577  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 198046732/0300  
Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je: Ing. arch. Jakub Středa

Dne 16.10.2018 byla uzavřena Smlouva o dílo pod číslem jednacím OSM/17/2199/OSL na realizaci akce „Zpracování studie a projektové dokumentace - Táborová základna Krčkovice“ (dále jen Smlouva). Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.1.

#### PŘEDMĚT DODATKU

#### článek II

Předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek) je navýšení nákladů na zpracování studie v článku VI. **Cena a platební podmínky** v důsledku komplikovaného projednávání návrhu studie se zástupci Chráněné krajinné oblasti Český ráj (CHKO Český ráj), viz příloha Dodatku č.1 - Krčkovice – Harmonogram.

#### CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

#### článek IV

4.1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:

Studie včetně propočtu nákladů	20.000,- Kč
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby	196.000,- Kč
Inženýrská činnost pro stavební řízení	35.000,-Kč
Vícenáklady na projednání studie s CHKO Český ráj	42.900,- Kč
Celková cena za dílo bez DPH	293.900,- Kč
DPH 21%	61.719,- Kč
<b>Celková cena za dílo včetně DPH</b>	<b>355.619,- Kč</b>
<i>Autorský dozor</i>	<i>550,- Kč/hod</i>


**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ****článek IX**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu oběma Smluvními stranami a v účinnost dnem schválení Radou města Turnova, příp. i dalším orgánem na straně obce, pokud by k tomu byl příslušný, a zveřejněním v registru smluv.

Příloha č.1 – Krčkovice - harmonogram

V Liberci, dne *4.6.2018*V Turnově, dne *14. 06. 2018*


Za zhotovitele:



Průmyslový atelier  
D. P. I. D. s.r.o.  
Kuprechtická 199  
511 01 Liberec 14  
422 412 211

Ing. arch. Ladislav David  
jednatel

Za objednatele:


Ing. Tomáš Hocke  
starosta města

**Město Turnov**  
Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov

## Krčkovice – harmonogram

- 14.09.2017 - Vyhraná soutěž
- 20.10.2017 - Konzultace na AOPK, Mgr. Čejka
- 08.11.2017 - Konzultace na AOPK, Ing. Farský
- 09.11.2017 - Konzultace před vypracováním studie – Vodoprávní úřad
- 06.12.2017 - Vypracování konceptu – prezentace na radě Města
- 13.12.2017 - Odevzdání studie investorovi
- 18.12.2017 - Konzultace studie na AOPK, Ing. Česká
- 19.12.2017 - Podání žádosti na CHKO, Ing. Krsková
- 29.01.2018 - Doplnění PD - doplnění dalšího řezu terénem
- 06.02.2018 - Zasedání komise AOPK - shoda na variantě C
- 19.03.2018 - Prohlídka místa vyvolaná AOPK, Ing. Česká., Ing. arch. David, Ing. arch. Feigl
- 26.03.2018 - Vydání předběžné informace čj. SR/0025/LI/2018-4 AOPK, Ing. Česká
- 05.04.2018 - Reakce projektanta, Ing. arch. David
- 12.04.2018 - Jednání na AOPK, Ing. Česká, Ing. arch. David, Ing. Hocke, Mgr. Čejka za účasti vedoucího CHKO – nový požadavek na zákres stavby do fotografie
- 22.04.2018 - Doplnění podkladů – zákres do fotografie z určeného stanoviště
- 23.04.2018 - Zaslán zákres do fotografie Ing. Krskové
- 10.05.2018 - Vydání dodatku k předběžné informaci čj. SR/0025/LI/2018-4 AOPK, Mgr. Čejka