

DODATEK č. 3 **ke SMLouvě O Dílo**

číslo smlouvy objednatele: OSM/17/1581/PIM

číslo smlouvy zhotovitele: 403/2017

(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem Ing. Tomášem Hockem, starostou města

na straně jedné

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TERMIL s.r.o.

IČ: 25490885

DIČ: CZ25490885

se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 39403,

zastoupená Liborem Milotou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I.

Preamble

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 3, odst. 3g), odst. 4., čl. 11 – Změny díla a zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn /méněpráce a vícepráce/

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ, odst. 1.1. PŘEDMĚT SMLOUVY se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- změnovým listem č. 2 – viz příloha dodatku

Čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. CENA DÍLA, číslo 1. a 2. se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 14.6.2017 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce objektu č.p.466, Skálova ul., Turnov“ a na základě změnového listu č.1 a č.2 v průběhu realizace Díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

<u>Původní cena Díla včetně dodatku č.1</u> bez DPH:	49.039 187,- Kč
DPH :	10 298 230,-Kč
Celkem vč. DPH	59.337 417,-Kč

Cena dle změnového listu č.2 :Dodatku bez DPH:	1.787 141,-Kč
DPH :	375 300,-Kč
Celkem vč.DPH :	2.162 441,-Kč

Nová cena Díla celkem bez DPH :	50.826 328,-Kč
Celkem vč. DPH :	61.499 858 ,-Kč

(Slovy :šedesát jedenmiliónčtáristadevadesátdevěttisícosmset padesátosmkorun)

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovena či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“

V čl. 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 19.7. PŘÍLOHY se nově doplňuje Příloha č. 3 (Změnový list č. 1 vč.položkového rozpočtu)

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy :
a) změnový list č.2
b) položkový rozpočet dodatku č.2

Na straně objednatele:

V Turnově dne : 07. 05. 2018




Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Město Turnov
zastoupená Ing. Tomášem Hockem , starostou města

Na straně zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne : 27.4. 2018



TERMIL s.r.o.
zastoupená Liborem Milotou, jednatelem

04  **TERMIL**
s.r.o.
M. Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec n. N.
tel.: 483 323 007, www.termil.cz
IČ 25490885, DIČ CZ25490885

Změnový list č. 2

Název stavby: „Rekonstrukce č.p.466 Skálava ulice, Turnov

Příjemce: Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335
511 22, Turnov

Změnový list č.1	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací: A. Méněpráce 1)úspora záměnou štěrků v zásypech sanací 2)úspora sanačních prací 3)úspora v bourání podlah 4)úspora stav.prací změnami v SD 5)úspora a odpočty při podchytávkách 6)změna média vytápění VZT (elektro – TUV) B. Vícepráce 1)podchycení krovu při bourání části vnějšího zdiva 2)změny stavby – položky dle soupisu ve SD 3)podchytávka západní štitové zdi 4)vyrovnání podlah - anhydrit 5)sanační omítky stěn v 1.PP 6)změny vzduchotechniky 7)změny chlazení 8)změna blokace výtahu 9)změna MaR dle nového zadání 10)změna ZTI v zař. Předmětech 11)zesílení tep. Izolace podkroví na současný standard 12)centrální ovládání žaluzií – nebylo zahrnuto do rozpočtu
Zdůvodnění změny:	Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných podmínek při rekonstrukci objektu a zahrnutím požadavků investora na úpravu projektu. Méněpráce jsou v rámci odpočtů položek pův. rozpočtu a neprovedené práce.
Změna:	Cena díla se navýšuje o částku: 1.787 141,-Kč bez DPH, 2.162 440,- Kč s DPH Cena díla vč.dodatku č.1: 49.039 187,- Kč bez DPH, 59.337 417,- Kč s DPH Nová cena díla: 50.826 328,- Kč bez DPH, 61.499 857,-Kč s DPH
Příloha:	Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn.

	Změna termínu dokončení stavebních prací
Změna:	Platí termín dokončení díla dle dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo: 30.11.2018

v Jablonec

Datum

Zhotovitel :

TDI :



Autorský dc

Cenový doh

[Signature]