



## **DODATEK č. 1** **ke SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: OSM/18/585/CHM  
ze dne 21.3.2018  
(dále jen „Smlouva“)

### **Město Turnov**

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem Ing. Tomášem Hockem, starostou města  
na straně jedné  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

### **1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.**

IČ: 49904884

DIČ: CZ249904884

se sídlem Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

zastoupená Tomášem Paseckým, jednatelem  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

### **I.** **Preambule**

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 5, odst. 5.3), – Změny díla a zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn /méněpráce a vícepráce/

### **II.**

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

**V čl. 2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ, odst. 2.1. se na konec odstavce doplňuje následující text:**

*„Rozsah díla je dále vymezen:*

*- změnovým listem č. 1 – viz příloha dodatku*

**Čl. 5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 5.1. CENA DÍLA, číslo 1. a 2. se vypouští a nahrazuje novým zněním:**

*„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 6.12.2017 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Turnov – oprava vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova“ – část I.etapa , podél hřbitovní zdi/ a na základě změnového listu č.1 v průběhu realizace Díla.*

*2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:*

<b><u>Původní cena Díla</u> bez DPH:</b>	886 839,- Kč
DPH :	186 236 ,-Kč
<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>1.073 075,-Kč</b>

<b>Cena dle změnového listu č.1 :Dodatku bez DPH:</b>	<b>229 476,-Kč</b>
DPH :	48 190,-Kč
<b>Celkem vč. DPH :</b>	<b>277 666,-Kč</b>

<b>Nová cena Díla celkem bez DPH :</b>	<b>1.116.315,-Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH :</b>	<b>1.350.741,-Kč</b>

*(Slovy : jedenmiliontřístapadesáttisícsedmsetčtyřicet korun českých)*

*Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.*

*DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“*

V čl. 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 15.1. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě (Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu)

### III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

**Přílohy :** a) změnový list č.1  
b) položkový rozpočet dodatku č.1

#### Na straně objednatele:

V Turnově dne : 22. 10. 2018




**Město Turnov**  
Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov

Město Turnov  
zastoupená Ing. Tomášem Hockem , starostou města

#### Na straně zhotovitele:

V Hodkovicích nad Mohelkou dne : 5. 10. 2018



1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.  
zastoupená Tomášem Paseckým, jednatelem

1. jizerskohorská stavební  
společnost s. r. o. ©  
Pražská 392  
463 42 Hodkovice nad Mohelkou  
IČ 49904884, DIČ CZ49904884  
tel. 482 729 507, 482 729 011, fax 482 725 740

Přezkoumal:  
Ing. Jozef Bouda

5. 10. 2018

# Změnový list č. 1

Název stavby: „Turnov – oprava vodovodu a kanalizace v ulici Přemyslova“  
/část I.etapa, podél hřbitovní zdi/

Příjemce: Město Turnov,  
sídlem Antonína Dvořáka 335  
511 22, Turnov

Změnový list č.1	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací: <b>A. Méněpráce</b> a)úspora v přípojkách odvodnění 2)úspora u přepojení VO – bylo provedeno jiným technickým řešením  <b>B. Vícepráce</b> c)úprava a začištění podél celé hřbitovní zdi pro nopovou izolaci d)dodávka žulové mozaiky chodníku a dlažebních kostek u hřbitovní zdi - v rozpočtu nebyla uvažovaná dodávka, mělo být zajištěno ze skladu Vesecko. Po prověření byla různá barevnost skladovaných materiálů a rozměrové typy. e)dodatečná montáž obrub 42 bm u Kolumbária – levá strana komunikace f)změny nad rámeček rozpočtu – dodávka a montáž chráničky O2 g)doplnění vpustě u Kolumbária
Zdůvodnění změny:	Změny víceprací jsou způsobeny navýšením prováděných prací dle skutečných podmínek při rekonstrukci komunikace. Méněpráce jsou v rámci odpočtů položek pův. rozpočtu a neprovedené práce.
Změna:	Cena díla se navyšuje o částku: 229 476,-Kč bez DPH, 277 666,- Kč s DPH Cena díla vč.dodatku č.1: 1.116 315,- Kč bez DPH, 1.350 741,- Kč s DPH
Příloha:	Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn.
	<b>Změna termínu dokončení stavebních prací</b>
Změna:	Platí termín dokončení díla dle ke Smlouvě o dílo: 5.10.2018

v TURNOVĚ

Zhotovitel :

1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o.  
Pražská 392  
463 42 Hodkovičky nad Mohelkou  
IČ 49904884, DIČ CZ49904884  
tel. 482 729 507, 482 729 011, fax 482 725 740

Datum 5. 10. 2018

TDI :

# Rozdílový rozpočet stavby

Datum: 05.10.2018

Stavba : **3216**

**Turnov-Oprava vodovodu a kanalizace Přemyslova ul.**

**Objednatel :** Vodohospodářské sdružení Turnov  
Antonína Dvořáka 287  
51101 Turnov

IČO : 49295934  
DIČ : CZ49295934

**Zhotovitel :** 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.  
Pražská 392  
463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČO : 49904884  
DIČ : CZ49904884

Za zhotovitele :

Za objednatele :

1. jizerskohorská stavební  
společnost s. r. o. ®  
Pražská 392  
463 42 Hodkovice nad Mohelkou  
IČ 49904884, DIČ CZ49904884  
tel. 482 729 507, 482 729 011, fax 482 725 740

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	229 476,00
DPH	21 %	48 190,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>		<b>277 666</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
A Přípojky	-18 074	0	-14 937	-3 137	
B Přepojení VO	-3 025	0	-2 500	-525	
C Začištění základů hřbitovní zdi	32 585	0	26 930	5 655	
D Dodávka mozaiky a dlažebních kostek u hřbitovní zdi	159 955	0	132 194	27 761	
E Úpravy obrub	30 206	0	24 964	5 242	
F Dodávka a montáž chráničky O2	65 946	0	54 501	11 445	
G Dodávka a montáž vpustě u Kolumbária	10 072	0	8 324	1 748	
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>277 666</b>	<b>0</b>	<b>229 476</b>	<b>48 190</b>	

## Rozdílový rozpočet

Stavba :	<b>3216 Turnov-Oprava vodovodu a kanalizace</b>	Rozpočet: 3216/03.3
Objekt :	<b>03 Přípojky</b>	Přípojky dešťové kanalizace a UV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				
25	871311111R00	Montáž trubek z PVC ve výkopu DN 150	m	7,54	28,80	217,20
		UV PVC DN 150: 6,9		7,54		
26	871351111R00	Montáž trubek z PVC ve výkopu DN 200	m	-66,50	106,00	-7 049,00
		UV 13, 14 a 16 pro DN200:66,50		-66,50		
		UV PVC DN 200: 36		36,00		
31	286111904	Trubka kanalizační PVC min. SN 12 DN 150	m	7,54	185,00	1 395,21
		UV PVC DN 150: 6,9*1,093		7,54		
32	286111905	Trubka kanalizační PVC min. SN 12 DN 200	m	-33,34	285,00	-9 500,90
		UV 13, 14 a 16 pro DN200:66,50*1,093		-72,68		
		UV PVC DN 200: 36*1,093		39,35		
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>-14 937,49</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>3216 Turnov-Oprava vodovodu a kanalizace</b>	Rozpočet: 3216/01
Objekt :	<b>Bourání patky VO</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
47	M21 30-8555.F	Přemístění stávajícího sloupu VO	soubor	1,00	-2 500,00	-2 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>-2 500,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>3216 Turnov-Oprava vodovodu a kanalizace</b>	Rozpočet: 3216/01
Objekt :	<b>Začištění základů hřbitovní zdi</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
4	130901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	2,62	9 740,34	25 514,92
		Začištění základů hřbitovní zdi: 126,634*0,3*0,05		1,90		
		Začištění základů podezdívky: 48*0,3*0,05		0,72		
17	979082213R02	Vodorovná doprava suti na skládku zhotovitele (potrubí, šachty,...)	t	6,55	56,03	366,93
18	979990112R01	Poplatek za skládku suti (potrubí, šachty,...)	t	6,55	160,00	1 047,80
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>26 929,65</b>



## Položkový rozpočet

Stavba :	3216 Turnov-Oprava vodovodu a kanalizace	Rozpočet: 3216/04.2
Objekt :	Dodávka mozaiky a dlažebních kostek u hřbitovní zdi	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
35	58380010.A	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 světlá barva - výběr dle investora	T	6,20	2 500,00	15 500,00
		Chodník mimo vjezdy - cca 65%:77,2/8,25*1,02*0,65		6,20		
36	58380010.B	Mozaika dlažební štípaná 4/6 cm 1t = 8 - 8,5 m2 tmavá barva - výběr dle investora	T	3,34	2 500,00	8 350,00
		Chodník mimo vjezdy - cca 35%:77,2*1,02*0,35		3,34		
37	58380129	Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná ltř. 1t=4,0m2	T	37,36	2 900,00	108 344,00
		Chodník - vjezdy:146,5/4,00*1,02		37,36		
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>132 194,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	3216 Turnov-Oprava vodovodu a kanalizace	Rozpočet: 3216/04.2
Objekt :	Úpravy obrub	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
6	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	10,50	292,50	3 071,25
		Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.				
		Nové žulové obruby: 42*0,5*0,5		10,50		
7	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,25	23,00	120,75
		Nové žulové obruby: 10,5*0,5		5,25		
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku na skládku zhotovitele	m3	10,50	95,45	1 002,23
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	21,00	13,05	274,05
		Pod silniční obrubníky:42,00*0,5		21,00		
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny	m3	10,50	80,00	840,00
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>5 308,28</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
17	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	21,00	86,00	1 806,00
		Pod silniční obrubníky:42,00*0,5		21,00		
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>1 806,00</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
43	917161111RT9	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 včetně kamen. obrubníku OP 8 10 x 20	m	42,00	425,00	17 850,00
		Obrubník kamenný:42,00		42,00		
<b>Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci</b>						<b>17 850,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	3216 Turnov-Oprava vodovodu a kanalizace	Rozpočet: 3216/03.3
Objekt :	Dodávka a montáž chráničky O2	


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
5	132201212RR	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění Součástí položky je i pažení rýhy v souladu s ČSN a předpisy BOZP. Poznámka: Odstranění konstrukčních vrstev komunikace a chodníků je součástí SO04 - komunikace	m3	4,17	121,36	506,07
V hornině tř.3 - 50%: 92,6*0,3*0,3*0,5				4,17		
6	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 V hornině tř.3 - 50%: 4,17*0,5	m3	2,09	23,00	48,07
V hornině tř.3 - 50%: 4,17*0,5				2,09		
7	132301212RR	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštářů, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu. Součástí položky je i pažení rýhy v souladu s ČSN a předpisy BOZP. Poznámka: Odstranění konstrukčních vrstev komunikace a chodníků je součástí SO04 - komunikace	m3	4,17	132,46	552,36
V hornině tř.4 - 50%: 92,6*0,3*0,3*0,5				4,17		
8	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 V hornině tř.4 - 50%:4,17*0,5	m3	2,09	28,00	58,52
V hornině tř.4 - 50%:4,17*0,5				2,09		
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 V hornině tř.3 - 50%: 92,6*0,4*0,3*0,5	m3	5,56	1 250,00	6 950,00
V hornině tř.3 - 50%: 92,6*0,4*0,3*0,5				5,56		
10	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 Součástí položky je svislé přemístění výkopu a pažení v souladu s ČSN a předpisy BOZP. Poznámka: V hornině tř.4 - 50%:92,6*0,4*0,3*0,5	m3	5,56	1 750,00	9 730,00
V hornině tř.4 - 50%:92,6*0,4*0,3*0,5				5,56		
11	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku na skládku zhotovitele V hornině tř.3 a 4 - 92,6*0,7*0,3	m3	19,45	95,45	1 856,50
V hornině tř.3 a 4 - 92,6*0,7*0,3				19,45		
13	174100050RAE	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkodrtí fr. 0-63 mm včetně dodávky štěrkodrtě 92,6*0,25*0,3	m3	6,95	690,00	4 795,50
92,6*0,25*0,3				6,95		
14	175100020RAE	Obsyp potrubí štěrkopískem včetně dodávka štěrkopísku 92,6*0,3*0,3	m3	8,33	220,50	1 836,77
92,6*0,3*0,3				8,33		
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny	m3	19,46	80,00	1 556,80
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>27 890,59</b>
<b>Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>						
19	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžkého 0 - 4 mm	m3	4,17	814,71	3 397,34

		0,3*0,15*92,6		4,17		
	<b>Celkem za</b>	<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>3 397,34</b>
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
388 99-6141.R	Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm, výkop	m	185,20	70,80	13 112,16	
3457114705R.	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	202,42	49,90	10 100,94	
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>23 213,10</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	3216 Turnov-Oprava vodovodu a kanalizace	Rozpočet: 3216/03.3
Objekt :	Dodávka a montáž vpustě u Kolumbária	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
4	130901123R00	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	0,10	9 740,34	974,03
		Stávající UV:0,1		0,10		
5	132201212RRX	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	0,75	121,36	91,02
		Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.				
		V hornině tř.3 - 50%:1*1*1,5*0,5		0,75		
6	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	0,80	23,00	18,40
		V hornině tř.3 - 50%:0,75*0,5		0,38		
7	132301212RRX	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	0,75	132,46	99,35
		Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.				
		Součástí položky je i pažení rýhy v souladu s ČSN a předpisy BOZP.				
		Poznámka: Odstranění konstrukčních vrstev komunikace a chodníků je součástí SO04 - komunikace				
		V hornině tř.3 - 50%:1*1*1,5*0,5		0,75		
8	132301219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	37,64	28,00	1 053,86
		V hornině tř.3 - 50%:0,75*0,5		0,38		
11	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku na skládku zhotovitele	m3	1,50	95,45	143,18
		V hornině tř.3 a 4 - 1,5m3		1,50		
13	174100050RAE	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkodrtí fr. 0-63 mm včetně dodávky štěrkodrtě	m3	1,22	690,00	841,80
		UV 1,5-0,225^2*Pi*(1,20-0,40)		1,22		
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny	m3	1,22	80,00	97,60
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>3 319,24</b>
<b>Díl: 45</b>		<b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				
19	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	0,15	814,71	122,21
		1*1*0,15		0,15		
20	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod poklapy,výšky do100 mm	kus	1,00	136,98	136,98
		Volba položky se řídí výškou prstence nebo rámu. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodávku betonových výrobků;				
		VP H60:13		1,00		
21	59223792	Vpust' uliční betonová TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prsteneč	kus	1,01	140,00	141,40



		VP H60:1*1,01		1,01		
<b>Celkem za</b>		<b>45 Podkladní a vedlejší konstrukce</b>				<b>400,59</b>
<b>Díl: 8</b>	<b>Trubní vedení</b>					
28	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti dle PD	kus	1,00	1 354,25	1 354,25
		Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců. V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku. V položce jsou započteny i náklady na dodání betonových dílců a kameninových oblouků. V položce nejsou započteny náklady na dodání a osazení litinové mříže Sestava UV: TBV-Q 450/330/1a PVC DN200 TBV-Q 450/590/5d TBV-Q 390/60/10a				
		UV 1		1,00		
29	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00	350,00	350,00
		Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno.				
		UV pro DN150:1		1,00		
35	55242510.B	Mříž pro vozovku + rám M1 D400 DIN 19583-13 včetně dodávky kalového koše H600 Pz	kus	1,00	2 900,00	2 900,00
		UV 1		1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>8 Trubní vedení</b>				<b>4 604,25</b>