

18762/19 - MWTU  
OSM/19/613/CHH  
VB

## **DODATEK č. 2** **ke SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: OSM/18/1429/PIM  
číslo smlouvy zhotovitele: ze dne 4.7.2018  
(dále jen „Smlouva“)

### **Město Turnov**

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem Ing. Tomášem Hockem, starostou města  
na straně jedné  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

### **Termil, s.r.o.**

IČ: 25490885

DIČ: CZ25490885

se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C  
vložka 39403,

zastoupená Liborem Milotou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

stavba „Rekonstrukce městského parku za letním kinem - II. etapa“

**I.**

### **Preambule**

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. IV, odst. 4.2 – Cena a platební podmínky  
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách  
v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě č. 1, který jsou  
nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn

**II.**

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. II. tohoto Dodatku se smluvní  
strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

**V čl. II. Vymezení díla, odst. 2.3, odst.2.4. se na konec odstavce doplňuje následující text:**

*„Rozsah díla je dále vymezen:*

*- změnovým listem č. 1 – viz příloha dodatku*

**Čl. IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 4.1. CENA DÍLA, se vypouští a nahrazuje novým zněním:**

*„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 19.6.2018 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce městského parku za letním kinem - II. etapa“ a na základě změnového listu č.1 v průběhu realizace Díla.*

*2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:*

<i>Původní cena Díla bez DPH:</i>	<i>3.170 759,- Kč</i>
<i>DPH :</i>	<i>665 859,-Kč</i>
<i>Celkem vč. DPH</i>	<i>3.836 618,-Kč</i>

<b><i>Cena dle změnového listu č.1 Dodatku bez DPH:</i></b>	<b><i>148 879,-Kč</i></b>
<b><i>DPH:</i></b>	<b><i>31 265,-Kč</i></b>
<b><i>Celkem vč. DPH:</i></b>	<b><i>180 144,-Kč</i></b>

<b><i>Nová cena Díla celkem bez DPH:</i></b>	<b><i>3.319 638,-Kč</i></b>
<b><i>Celkem vč. DPH:</i></b>	<b><i>4.016 762,-Kč</i></b>

*(Slovy: čtyři milióny šestnáct tisíc sedm set šedesát dva korun)*

*Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovena či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.*

*DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“*

V čl. IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, nový odst. 9.10. Vložené přílohy se nově doplňuje  
Příloha č. 1 (Změnový list č. 1 vč. položkového rozpočtu)

### III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.


Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

**Příloha č.1:** a) změnový list č.1 vč. položkového rozpočtu

#### Na straně objednatele:

V Turnově dne:

28.2.2019



Město Turnov  
Antonína Dvořáka 635  
611 01 Turnov

Město Turnov  
zastoupená Ing. Tomášem Hockem, starostou města

#### Na straně zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne:

27.2.2019



07  TERMIL<sup>®</sup>  
SMLUVNÍ SPOLEČNOST

TERMIL s.r.o.  
M. Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec n. N.  
tel: 483 323 007, www.termil.cz  
IČ 25490885, DIČ CZ25490885

Termil, s.r.o.  
zastoupená Liborem Mílotou, jednatelem společnosti

28.2.2019 Mlg



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městský park Turnov - II. etapa

Objekt:

**Změnový list č. 1**

Místo: Turnov

Datum: 28. 8. 2018

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Uchazeč: TERMIL s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>148 879,39</b>
D	0.3		Změnový list č. 1				148 879,39
D	0.1.1		Odpočty z RZP SoD				-1 944 989,55
D	1		Zemní práce				-495 639,55
1	K	113107616R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.16 cm	m2	-63,624	215,00	-13 679,16
11	K	113107618R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.18 cm	m2	-848,320	242,00	-205 293,44
2	K	113107626R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.26 cm	m2	-148,456	350,00	-51 959,60
40	K	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	-70,000	150,00	-10 500,00
3	K	979082213R01	Vodorovná doprava sutí na skládku zhotovitele (šterky, asphalt, beton)	t	-612,021	230,00	-140 764,83
4	K	979990112R01	Poplatek za skládku sutí (šterky, asphalt, beton)	t	-612,021	120,00	-73 442,52
D	5		Komunikace				-799 450,00
6	K	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	-995,000	175,00	-174 125,00
41	K	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	-70,000	35,00	-2 450,00
42	K	577141312R00	Beton asphalt.ACO 11, do 3 m, 5 cm	m2	-70,000	575,00	-40 250,00
7	K	591211111RRX	Kladení dlažby z žulových odseků lože z kamen.tl. 5 cm	m2	-995,000	575,00	-572 125,00
P			<i>Poznámka k položce: V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár.</i>				
8	K	597091111RRX	Žlab odvodňovací š.100 dl. 4000 mm s litinovou mřížkou nosnost D400	soubor	-1,000	10 500,00	-10 500,00
P			<i>Poznámka k položce: Součástí položky je i napojení na stávající kanalizaci; Položka je určena pro montáž a dodávku odvodňovacího žlabu z polymerického betonu s litinovou mřížkou včetně osazení žlabu do betonového lože.</i>				
D	M21.2		Elektromontáže - Veřejné osvětlení				-649 900,00
10	K	M21 20-0001.SUB	D+M Veřejného osvětlení (samostatná příloha)	soubor	-1,000	649 900,00	-649 900,00
D	0.2.1		Přípočty dle skutečnosti				2 035 314,29
D	1.1		Zemní práce				432 688,29
12	K	113107616R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.16 cm	m2	50,899	215,00	10 943,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	113107618R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.18 cm	m2	678,656	242,00	164 234,75
14	K	113107626R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.26 cm	m2	118,765	350,00	41 567,75
43	K	113151114R00.1	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	162,000	150,00	24 300,00
15	K	979082213R01	Vodorovná doprava suti na skládku zhotovitele (šterky, asfalt, beton)	t	547,550	230,00	125 936,50
16	K	979990112R01	Poplatek za skládku suti (šterky, asfalt, beton)	t	547,550	120,00	65 706,00
<b>D 5.1 Komunikace</b>							<b>809 806,00</b>
17	K	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	788,920	175,00	138 061,00
44	K	573231111R00.1	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	162,000	35,00	5 670,00
45	K	577141312R00.1	Beton asfalt.ACO 11, do 3 m, 5 cm	m2	162,000	575,00	93 150,00
18	K	591211111RRX	Kladení dlažby z žulových odseků lože z kamen.tl. 5 cm	m2	957,000	575,00	550 275,00
P			<i>Poznámka k položce: V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár.</i>				
19	K	597091111RRX	Žlab odvodňovací š.100 dl. 4000 mm s litinovou mřížkou nosnost D400	soubor	2,000	10 500,00	21 000,00
P			<i>Poznámka k položce: Součástí položky je i napojení na stávající kanalizaci; Položka je určena pro montáž a dodávku odvodňovacího žlabu z polymerického betonu s litinovou mřížkou včetně osazení žlabu do betonového lože.</i>				
22	K	597091111RRX.1	Napojení žlabu do kanalizace	kpl	1,000	1 650,00	1 650,00
<b>D M21.2.1 Elektromontáže - Veřejné osvětlení</b>							<b>792 820,00</b>
21	K	M21 20-0001.SUB	D+M Veřejného osvětlení (samostatná příloha)	soubor	1,000	792 820,00	792 820,00
<b>D 2 Ostatní</b>							<b>58 554,65</b>
<b>D 2.1 Nový chodník v dolní části parku</b>							<b>58 554,65</b>
27	K	121112112	Sejmutí omice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	7,000	380,00	2 660,00
28	K	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	14,000	276,00	3 864,00
29	K	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	14,000	28,70	401,80
30	K	162601102RRX	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele	m3	21,000	460,00	9 660,00
31	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	21,000	160,00	3 360,00
32	K	564831111R01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	60,000	172,50	10 350,00
33	K	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m Omice ze skládky investora	m3	32,100	230,00	7 383,00
34	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	128,400	10,00	1 284,00
35	K	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	128,400	5,00	642,00
P			<i>Poznámka k položce: Včetně dovozu vody do 10 km.</i>				
36	M	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	3,531	100,00	353,10
37	M	111_11VD	Dlouhodobě působící granulované trávnickové hnojivo (0,03kg/m2), včetně aplikace	kg	3,950	265,00	1 046,75
38	K	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	30,000	25,00	750,00
39	K	03	Položení žulových obrubníků dle požadavků architekta - materiál dodávkou města	ks	120,000	140,00	16 800,00