

Dodatek č. 1

Ev. č. 52114/19-MUTU

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města Ing. Ladislav Osička, investiční technik odboru správy majetku +420 481 366 320, l.osicka@mu.turnov.cz

dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	J.I.H. – sportovní stavby s.r.o.
Sídlo	Na Vrších 1490/7, 100 00 Praha 10
IČO	24289779
DIČ	CZ24289779
Č.ú.	107-2181100287/0100
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	Ing. Jiří Huptych, jednatel společnosti +420 605 254 580, info@jih-sportovnistavby.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 1

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava rozsahu prací u položky č.11 ve výši 220 tis. Kč určené na likvidaci kořenů. Likvidace kořenů proběhne v menší míře, než byl předpoklad. Proto se obě strany dohodly zbylou částku použít na položení protikořenové fólie na straně topolů, zvodopropustnění podkladní asfaltové vrstvy na hřišti s umělým povrchem a provést výměnu dřevěných mantinelů včetně sloupků. Položkový rozpis úpravy rozsahu prací je přílohou tohoto dodatku.

III. Cena a platební podmínky

- 3.1. Celková cena díla se nemění a zůstává stejná dle SoD.

IV. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 4.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V dne 2019

V Turnově dne 16. 8. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:


J.I.H. - sportovní stavby s.r.o.
Na Vrších 1490/7
100 00 Praha 10
IČO: 242 89 779
.....
Ing. Jiří Huptych
jednatel společnosti


Město Turnov
Antonína Dvořáka 338
311 01 Turnov
.....
Ing. Tomáš Hocke,
starosta města


Seznam příloh:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet úpravy rozsahu prací

Rekapitulace:	1. Opravy po podrůstajících kořenech	47 370,-
	2. Instalace protikořenová folie	25 585,-
	3. Zvodopropustnění asfaltové vrstvy	40 704,-
	4. Výměna dřevěných mantinelů	106 341,-
	Celkem:	220 000,-

Rozpočet nákladů uvažovaných na likvidaci kořenů					
pol.	popis práce	m.j.	očet m	cena za m.j.	cena celkem
1	výkop pro položení protikořenové folie po jedné straně hřiště s umělou trávou hl. 0,8 m	bm	35	540,00 Kč	18 900,00 Kč
2	ořezání kořenů	kpl	1	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
3	D+M kořenové folie 0,8 m * 35	m2	28	145,00 Kč	4 060,00 Kč
4	zásyp rýhy	bm	35	75,00 Kč	2 625,00 Kč
5	odstranění asfaltové vrstvy v místě prorůstání kořenů včetně odvzu a uložení na skladce	m2	29	745,00 Kč	21 605,00 Kč
6	doplnění a zhutnění štěrkových podkladních vrstev	m2	29	140,00 Kč	4 060,00 Kč
6	doplnění míst po odstranění asfaltu žlb deskou tl 120 mm s Kari sítí	m2	29	645,00 Kč	18 705,00 Kč
7	zvodopropustnění asfaltové vrstvy na hřišti s povrchem EPDM - vrty pr. 12 mm v rastru 50/50 cm	m2	636	64,00 Kč	40 704,00 Kč
8	demontáž stávajícího dřevěného mantinelu včetně sloupků	kpl	1	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
9	D+M nových sloupků (navrhujeme fošny 140/50/1500 mmm)	ks	61	145,00 Kč	8 845,00 Kč
10	D+M nových prken mantinelu (navrhujeme fošny 140/38/4500 mmm)	ks	155	384,00 Kč	59 520,00 Kč
11	nátěr lazurovací barvou 1x základ + 2x vrchní	m2	130	140,00 Kč	18 200,00 Kč
12	přesun hmot a doprava	kpl.	1	11 776,00 Kč	11 776,00 Kč
	cena bez DPH				220 000,00 Kč

zpracoval: Ing. Jiří Huptych


J.I.H. - sportovní stavby s.r.o.
 Na Vrších 1490/7
 100 00 Praha 10
 IČO: 242 89 779


PROFES PROJEKT
 spol. s r.o.
 Veřejkova 27, 511 01 TURNOV
 tel./fax 381 219 831, 461 319 832
 e-mail: profes.projekt@seznam.cz