



054/19/2292/PIM

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo na akci: „Zpracování projektové dokumentace – Rekonstrukce ulice Průmyslová“

## I. Smluvní strany

### 1.1. Objednatel

Obchodní firma/název : Město Turnov  
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
IČ: 00276227  
banka : Česká spořitelna, a.s., Turnov  
číslo účtu: 27-1263075359/0800  
které zastupuje: Ing. Tomáš Hocke, starosta města  
kontaktní osoba: Ludmila Těhniková, vedoucí odboru správy majetku MÚ  
Turnov,  
tel.: 481 366 316  
e-mail: l.tehnikova@mu.turnov.cz

a

### 1.2. Zhotovitel

obchodní firma/název: IPOKa, s.r.o.  
Sídlo: Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice  
Jednající: Martin Havlíček, jednatel  
IČ: 07837071  
DIČ: CZ07837071  
Bankovní spojení: UNICREDIT BANK Czech Republic  
Číslo účtu: 1169237008/2700

Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:  
Martin Havlíček, jednatel  
tel.: 777 892 204  
email: havlicek@ipoka.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6.8.2019:

## II. Předmět mlouvy

1. Dne 6.8.2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dle článku II : „„Zpracování projektové dokumentace –Rekonstrukce Průmyslová“

## IV. Cena plnění a platební podmínky

1. Dle čl. IV se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované změnovým listem č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku k SOD.
2. Ustanovení čl. VI. odst. 1. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

### Rekonstrukce ulice Průmyslová

Studie prostorového řešení .....	29 000,- Kč
Dokumentace pro územní rozhodnutí.....	59 000,- Kč
Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí.....	23 000,- Kč
Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby.....	53 000,- Kč
Inženýrská činnost pro stavební řízení.....	15 000,- Kč
Geodetické zaměření nad rámec původního zadání.....	7 500,- Kč
<b>Celková cena za dílo bez DPH.....</b>	<b>186 500,- Kč</b>
<b>DPH 21 % .....</b>	<b>39 165,- Kč</b>
<b>Celková cena za dílo včetně DPH.....</b>	<b>225 665,- Kč</b>

### Veřejné osvětlení v ulici Průmyslová

Dokumentace pro územní rozhodnutí .....	20 000,- Kč
Inženýrská činnost pro územní rozhodnutí .....	1 000,- Kč
<b>Celková cena za dílo bez DPH.....</b>	<b>21 000,- Kč</b>
<b>DPH 21 % .....</b>	<b>4 410 Kč</b>
<b>Celková cena za dílo včetně DPH.....</b>	<b>25 410 Kč</b>

Autorský dozor..... 1050,- Kč/hod

**Cena celkem za oba projekty bez DPH.....207 500,- Kč**

**Cena celkem za oba projekty včetně DPH.....251 075,- Kč**

## V. Čas a místo plnění

1. V návaznosti na vzniklé vícepráce se mění čas plnění předmětu zpracování projektových dokumentací takto:

### Rekonstrukce ulice Průmyslová

Předaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí.....	nejpozději do 28.2.2020
Inženýrská činnost a podání žádosti o územní rozhodnutí.....	nejpozději do 30.4.2020
Předaná projektová dokumentace pro stavební povolení v podrobnosti PDPS.....	nejpozději do 8. týdnů od vydání územního rozhodnutí
Inženýrská činnost a podání žádosti o stavební povolení.....	nejpozději do 6 týdnů od předání projektové dokumentace pro stavební povolení

### Veřejné osvětlení v ulici Průmyslová

- Předaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí.....nejpozději do 28.2.2020
- Inženýrská činnost a podání žádosti o územní rozhodnutí.....nejpozději do 8. týdnů od předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí

### XIII. Ujednání všeobecná

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Změnový list č. 1
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy dodatku č. 1 k SOD:

1. Změnový list č. 1

V Turnově dne .....

IPOKa, s.r.o.  
Blanky Waleské 558,  
281 02 Cerhenice  
IČ: 078 37 071 • DIČ: CZ07837071  
Tel.: +420 777 892 204  
mail: info@ipoka.cz  
www.ipoka.cz



.....  
Martin Havlíček  
jednatel

V Turnově dne ..... -2. 01. 2020

Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov

.....  
Ing. Tomáš Hocke  
starosta města



**ZMĚNOVÝ LIST č. 1****DODAVATEL**

Název : **IPOKa, s.r.o.**  
Sídlo: Blanky Waleské 558, 281 02 Cerhenice  
IČO : 078 37 071  
SoD ze dne 6.8.2019

**OBJEDNATEL**

Název : **Město Turnov**  
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Trutnov  
IČO : 002 76 227  
SoD ze dne 3.6.2019

Předmět díla "Rekonstrukce ulice Průmyslová"

Místo stavby : **Průmyslová, Turnov**

Kraj : **Liberecký**

**REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU**

Část díla	Základní rozpočet dle CN	Méněpráce	Vícepráce	Změnový list č. 1	Základní rozpočet po změnovém listu č. 1
Průmyslová ulice	173 000,00 Kč	0,00 Kč	34 500,00 Kč	34 500,00 Kč	207 500,00 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>173 000,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>34 500,00 Kč</b>	<b>34 500,00 Kč</b>	<b>207 500,00 Kč</b>

**Odůvodnění změnového listu č. 1**

Při zpracování návrhů č. 1 a č. 2 byly změněny podmínky rozsahu prací v souvislosti s koordinací s ostatními projekty a pravomocně povolenými vjezdy. Z tohoto důvodu bylo zpracováno celkem 5 návrhů, byl prodloužen dotčený úsek a přidána autobusová zastávka.

**přílohy: návrh č. 5**

Za dodavatele:

Podpis: 

ke dni: 11.12.2019

Za objednatele

Podpis: 

ke dni: -2. 01. 2020





## ROZPOČET K ZMĚNOVÉMU LISTU č. 1

Předmětem změnového listu č. 1 je úprava rozsahu díla ve smyslu změny v počtu vypracovaných návrhů, dále dle koordinace s ostatními projektovými záměry a povolenými vjezdy.

položka č.	název položky	jednotka	množství	jednotková cena	cena celkem
<b>Rekonstrukce ulice Průmyslová</b>					
1	Vypracování návrhů č. 3,4,5	kpl	3,00	3 000,00 Kč	9 000,00 Kč
2	Geodetické práce nad rámec původního zadání	kpl	1,00	7 500,00 Kč	7 500,00 Kč
3	Projektová dokumentace DÚR - dle rozšířeného zadání	kpl	1,00	8 000,00 Kč	8 000,00 Kč
4	Projektová dokumentace DSP v podrobnostech DPS- dle rozšířeného zadání	kpl	1,00	12 000,00 Kč	10 000,00 Kč
5	-----	kpl	0,00	- Kč	- Kč
6	-----	kpl	0,00	- Kč	- Kč
7	-----	kpl	0,00	- Kč	- Kč
8	-----	kpl	0,00	- Kč	- Kč
9	-----	kpl	0,00	- Kč	- Kč
10	-----	kpl	0,00	- Kč	- Kč
	<i>Změnový list celkem</i>				34 500,00 Kč

Za dodavatele:

Podpis: 

ke dni: 11. 12. 2019

Za objednatele

Podpis: 

ke dni: -2. 01. 2020

