

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Č.j. OSM/19/2180/PIM, ev.č. 78541/19 - MUTU

### Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

#### SMLUVNÍ STRANY

#### článek I

##### Objednatel

Obchodní firma/název : Město Turnov  
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
IČ: 00276227  
banka : Česká spořitelna, a.s., Turnov  
číslo účtu: 27-1263075359/0800  
které zastupuje: Ing. Tomáš Hocke, starosta města  
kontaktní osoba: Ing. Ladislav Osicka, odbor správy majetku MěÚ Turnov,  
tel.: 481 366 320, mobil: 603 533 134,  
e-mail: l.osicka@mu.turnov.cz

a

##### Zhotovitel

obchodní firma/název: Komplexní služby Dušek, s.r.o.  
Sídlo: Bechlínská 705/4, Praha 9, 190 00  
Jednající : Ing. et Bc. Pavel Dušek  
IČ: 03931382  
DIČ: CZ03931382  
Bankovní spojení: FIO banka  
Číslo účtu: 2700795122/2010  
Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:  
Ing. arch. Anna Petriščeva, Ing. Zdeněk Baxa, Ing. Leoš Zdeněk, Ing. Martin Vild,  
Ing. Mária Necidová nebo zastupující osoba

#### PŘEDMĚT DODATKU č. 1 (dílo, činnost)

#### článek II

Předmětem dodatku č.1 jsou vícepráce spojené s úpravou studie z hlediska vyhovujícího  
požárně bezpečnostního řešení, s úpravou konstrukčního řešení, koncepcí řešení vytápění  
a vzduchotechniky a nutného zaměření celé pasáže.

#### DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

#### článek III

V souvislosti s vícepracemi se mění následující termín:  
- Předaná projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení  
.....nejpozději do 25.5.2020  
Původní termín dle SoD byl do 30.3.2020. Ostatní termíny se nemění.

**CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY****článek IV**

Cena za dílo dle SOD bez DPH.....	330 000 Kč
Vícepráce dle tohoto dodatku .....	50 000 Kč
Nová cena (SoD + Dod.č.1) bez DPH .....	380 000 Kč
DPH 21% .....	79 800 Kč
<b>Celková cena za dílo včetně DPH.....</b>	<b>459 800 Kč</b>

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ****článek X**

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách zadavatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, každá strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je cenová nabídka víceprací zhotovitele ze dne 28.2.2020.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Praze dne 30. 3. 2020

V Turnově dne 30. 3. 2020

Za zhotovitele:

Za objednatele:



Ing. et Bc. Pavel Dušek, jednatel



Ing. Tomáš Hocke, starosta města

**Město Turnov**  
Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov



Ing. et Bc. Pavel Dušek  
 Komplexní služby Dušek, s.r.o.  
 Financování, dotační poradenství a zprostředkování  
 dotací, projekční činnost a inženýring  
 Bechlínská 705/4  
 Praha

Vyřizuje: Ing. Jiří Novohradský  
 Značka: 20 – 2020  
 Datum: 28. 2. 2020

**VĚC: Nabídka – Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce pasáže radnice v Turnově, vícepráce CH Projekt Plzeň s. r. o.**

Tato nabídka na vícepráce výše uvedené akce je zpracována na základě oprav zadání a přípravy nových podkladů s architektem Hájkem. Předaná studie v rámci SoD nebyla projednána s projektantem PBŘ a nebylo možno ji úspěšně projednat na dotčených orgánech státní správy. Dále bylo nutno upravit konstrukční řešení záměru. Doba řešení s architektem, investorem a sousedy probíhala v 01 – 02 /2020.

CH Projekt Plzeň ve spolupráci s Vámi, projektantem PBŘ, investorem a architektem Hájkem zpracovali zcela nové zadání, na které naše firma čerpala následující hodiny:

**1/ Změna rozsahu zadávací studie – vícepráce CH Projekt Plzeň s. r. o.**

CHPP leden 2020	72 hod		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Výškové doměření na stavbě</li> <li>• Úprava konstrukčního řešení – nová statika</li> <li>• Hledání vhodného PBŘ řešení, zejména řešení únikových cest ze stávajících budov MÚ Turnov</li> </ul>
CHPP únor 2020	18 hod		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hledání vhodného dispozičního řešení, které odpovídá PBŘ, délky únikových cest, větrání únikových cest, požární uzávěry, požární odstupy</li> <li>• Koncepce řešení vytápění</li> <li>• Koncepce řešení vzduchotechniky</li> <li>• Úpravy dispozic dle ČSN a vyhlášek</li> </ul>
<b>Celkem:</b>	<b>90 hod</b>	<b>36 000,- Kč</b>	
Konzultace a změna PBŘ		3 000,- Kč	• Změna koncepce požárně bezpečnostního řešení
Management		11 000,- Kč	
<b>Cena celkem:</b>		<b>50 000,- Kč</b>	

K ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů.


Žádáme Vás o odsouhlasení a potvrzení objednávky.

**2/ Úprava termínu**


- Dle podepsané Smlouvy o dílo zpracování projektu DSP do 2 měsíců od dodání konečných podkladů. **Zahájení prací na DSP v den podpisu a odsouhlasení tohoto dodatku**
- DPS dle Smlouvy o dílo zůstává beze změn – **2 měsíce od předání stavebního povolení**

### 3/ Příloha


#### Původní řešení 1.NP dle zadání investora




#### Nové řešení 1.NP



Původní řešení 2.NP dle zadání investora



Nové řešení 2.NP



V Plzni, dne 28. 2. 2020

**CHPROJEKT PLZEN s.r.o.**  
Revoluční 56A, 312 02 PLZEN  
IČO 252 19 235  
DIČ: CZ25219235

Ing. Jiří Nevohradský  
jednatel společnosti