

Dodatek č. 5

Č.j.: OSM/21/660/OSL

Ev. č.: 57924/21-MUTU

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města Ing. Ladislav Osička, investiční technik odboru správy majetku +420 481 366 320, l.osicka@mu.turnov.cz

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	Nábytek Styl spol. s r.o..
Sídlo	Nádražní 1120, 511 01 Turnov
IČO	25965123
DIČ	CZ25965123
Č.ú.	78-9891480247/0100, Komerční banka a.s.
Zastoupen	Jiří Hoffmann, jednatel

ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

Jiří Hoffmann, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 5

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 5 jsou změny, které nastaly v průběhu realizace akce **"Dodávka nábytku do objektu Regionálního turistického informačního centra v Turnově"**. Podrobně jsou rozepsány a vyčísleny ve změnovém listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku. Předmětem je i změna termínu dokončení akce, která byla vyvolaná zpožděním dokončení stavební části.

III. Termín plnění díla

- 3.1. Termín dokončení díla se upravuje následujícím způsobem:

Dokončení a předání díla do 30. 11. 2021

Finanční vypořádání do 15. 12. 2021

IV. Cena a platební podmínky

4.1. Cena díla se upravuje následovně (ceny jsou bez DPH):

Původní cena díla (odst. 4.1 SoD)	598 418,00 Kč bez DPH
Vícepráce (přípočty)	7 826,45 Kč
Nová cena díla (bez DPH)	606 244,45 Kč
DPH 21%	127 311,33 Kč
Nová cena včetně DPH	733 555,78 Kč

I. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 5.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo a dodatků č.1 až č. 4 tímto dodatkem č. 5 nedotčené zůstávají v platnosti.
- 5.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 5 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 5.4. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 5.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 5.6. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Příloha: Změnový list č.1

V Turnově dne

V Turnově dne: 27. 10. 2021

Zhotovitel:

NÁBYTEK STYL
spol. s r.o.

Nádražní 1120, 511 01 TURNOV
IČ: 25965123, DIČ: CZ25965123
telefon: 481 313 683

.....
Jiří Hoffmann, jednatel

Objednatel:

.....

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Název projektu: Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově – dodávka nábytku

Identifikační číslo projektu: 013D313002701

Z m ě n o v ý l i s t č . 1

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.j. OSM/20/1398/PIM ze dne 27.8.2020

TENTO ZMĚNOVÝ LIST ŘEŠÍ VÍCE A MÉNĚ PRÁCE, KTERÉ NASTALY V PRŮBĚHU REALIZACE DÍLA.

1. **Zpracovatel změnového listu:** NábytekStylspol.sr.o.,Nádražní1120,51101
Turnov,IČO:25965123,DIČ:CZ25965123

2. **Zdůvodnění a příčina změn:**

Vícepráce – přípočty:

1. **N01-vitríny** - osazení skříňových vitrín skleněnými policemi. Osazení výše uvedených vitrín LED osvětlením, osazení vitrín zámky viz :NA 20NA00031
2. **N02-skříň lavice**-osazení a úprava vysoké skř./š.950mm/ v sekci P08 skleněnými policemi a LED osvětlením, osazení skříně zámky +dodatečná úprava nábytku na funkčnost a dostupnost stávajících sítí vypínače a EZS viz :NA 20NA00031
3. **N03-vitrína,skříň** -osazení středové sekce P8 skleněnými policemi a LED osvětlením prohloubení sestavy na úroveň nově osazených vstupních dveří, osazení vitrín zámky viz :NA 20NA00031
4. **N05-letáky,skříň,stůl**-doplnění 4ks drátěného programu na formát A4
5. **N11 -kuchyňka**
 - úprava pro umístění odpadkového koše /vhod na odpadky/
 - doplnění zámků
 - viz :NA 20NA00031

Méněpráce – odpočty:

6. **V16-** kovové regály 300/1000 odečteno z nabídky
7. **V17a-**kovové regály 400/100 nahrazeno variantou 400/900 viz :NA 20NA00031

Všechny výše uvedené změny byly projednány na kontrolních dnech stavby a jejich řešení bylo odsouhlaseno všemi zúčastněnými, viz níže.

3. **Finanční náklady změny**

Pro cenotvorbu cenového vyčíslení zhotovitele byly použity položky dle rozpočtu k SOD, pokud byly shodné s položkami novými. Dále jsou použity položky dle aktuální cenové soustavy ÚRS .

Méně práce	48 057,85 Kč bez DPH	58 150,00 Kč vč. DPH
Vícepráce	55 884,30 Kč bez DPH	67 620,00 Kč vč. DPH

Cena dle SoD + dod. č.2	598 418,00	724 085,78
Méněpráce	48 057,85	58 150,00
Vícepráce	55 884,30	67 620,00
Nová cena	606 244,45	733 555,78

Zhotovitel souhlasí s provedením uvedených souborů prací a dodávek - změn v předpokládaném rozsahu. Změna objemu realizace má dopad do celkové výše nákladů dle SOD v uvedeném rozsahu

V Turnově dne:

Za Nábytek Styl spol. s r.o.:

.....
Jiří Hoffmann, jednatel

4. Stanovisko technického dozoru investora (TDI)

Veškeré změny byly projednány a odsouhlaseny na kontrolních dnech. Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnému rozsahu provedených prací. Ceny jsou v souladu s jednotkovými cenami ve smlouvě o dílo, resp. cenami dle aktuálního ÚRS. Dále potvrzuji, že uvedené práce bylo nutné provést ke zdárnému dokončení díla.

V Turnově dne:



PROFES PROJEKT
spol. s r.o.

Vejrichova 272, TURNOV
tel./fax: 481319831, 481319832
DIČ: CZ46506942

.....
PROFES PROJEKT s.r.o.
Rudolf Hördler

5. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

Uvedené změny vyplynuly z postupu prací a požadavku investora. Jejich řešení proběhlo v rámci autorského dozoru a je v souladu s celkovou koncepcí projektu.

V Jičíně dne

.....
Ing. arch. Michaela Chvojková

.....
Ing. arch. Michaela Chvojková

6. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1

Položkové rozpočty víceprací

Dodavatel:



Nábytek Styl spol. s r.o.
Nádražní 1120
511 01 Turnov 1

IČ: 25965123
 DIČ: CZ25965123
 Telefon: 481 313683
 Mobil: 736 541323
 Fax: 481 325715
 E-mail: info@nabytek-styl.cz
 www.nabytek-styl.cz

Nabídka č.: 20NA00031
 Datum zápisu: 27.08.2021
 Platno do:

Odběratel:

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

Město Turnov
k rukám pana Osičky
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov 1

Tel.:

Konečný příjemce:

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov 1

Podrobný rozpis změn a úprav popsanych ve změnovém listě č.1/Článek 1 Projekt: Nové návštěvnické centrum a modernizace Regionálního turistického informačního centra v Turnově

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
N01-led osvětlení komplet	1	7 100,00		5 867,77 21%	1 232,23	7 100,00
N02-led osvětlení komplet	1	1 490,00		1 231,40 21%	258,60	1 490,00
N03-led osvětlení komplet	1	2 880,00		2 380,17 21%	499,83	2 880,00
N03-úprava rozměru sestavy	1	1 570,00		1 297,52 21%	272,48	1 570,00
-změna hloubky z 400 na 715mm						
N11-kuchyňka -vhoz na odpadky	1	2 490,00		2 057,85 21%	432,15	2 490,00
černý , výklopný segment v černé barvě						
N01-zámky na sklo uni. klíč	4	490,00		1 619,83 21%	340,17	1 960,00
N01-zámky na plná dvířka	4	290,00		958,68 21%	201,32	1 160,00
N11-kuchyňka zámky na plná dvířka	4	290,00		958,68 21%	201,32	1 160,00
N11-kuchyňka zámky na 1ks dvířek	3	240,00		595,04 21%	124,96	720,00
N03-zámek na skl. dvířka	1	490,00		404,96 21%	85,04	490,00
N03-zámek na plná dvířka	1	290,00		239,67 21%	50,33	290,00
N02-zámek na skla	1	490,00		404,96 21%	85,04	490,00
N02-zámek plná dvířka	1	290,00		239,67 21%	50,33	290,00
N01-rodíl v ceně skleněné police ,	8	190,00		1 256,20 21%	263,80	1 520,00
Navýšení ceny jednotlivé police v sestavě						
N02-rozdíl v ceně skleněné police, Navýšení ceny jednotlivé police v sestavě	2	110,00		181,82 21%	38,18	220,00
N03-rozdíl v ceně skl.police, Navýšení ceny jednotlivé police v sestavě	2	480,00		793,39 21%	166,61	960,00
N02-výroba dveřního prostupu na desce s mapou+úprava skříňky na vypínače, poslední změny v souvislosti s přepracováním nábytku kvůli rozvodům	1	1 780,00		1 471,07 21%	308,93	1 780,00
N05-dodatečné osazení skříňky drátěným programem	1	3 700,00		3 057,85 21%	642,15	3 700,00
V16- kovové regály 300/1000, změna sestavy dle aktuálních potřeb uživatele	-7	3 290,00		-19 033,06 21%	-3 996,94	-23 030,00
V17a Kovové regály 400/1000, změna sestavy dle aktuálních potřeb uživatele	-8	4 390,00		-29 024,79 21%	-6 095,21	-35 120,00
V17a Kovové regály 400/900, sestava dle aktuálních potřeb uživatele	9	4 150,00		30 867,77 21%	6 482,23	37 350,00

