



LA2

C.j.: 054/22/1232/KA2

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")


I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název MIZERA-STAVBY a.s.
Sídlo Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou
IČO 28762070
DIČ CZ 28762070
Č.ú. 
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavebních prací akce „**Regenerace panelového sídliště – Turnov, sídliště U nádraží – 8. etapa**“ - (7. etapa, podetapa 2 – Prostor před obchody a navazující úpravy) dle „Projekt pro výběr zhotovitele“ (dále jen DZS) zpracované 07/2019 společností AND spol. s r.o., Praha 8. Dodavatel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací, zejména musí respektovat veškeré technické podmínky, stanovené v projektové dokumentaci a specifikované v textových částech této dokumentace a uvedené ve výkazu výměr, a dále v územním souhlasu č. j.SU/19/3178/PEJ.

Projekt je financován z dotačního programu na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, ze Státního fondu podpory investic.

Stavební práce obsahují rekonstrukci dlážděné plochy před č.p.1651 (OD Billa) a č.p. 1727 (Barvy – laky), obnovu mobiliáře a rekonstrukci veřejného osvětlení. Součástí stavebních prací bude i úprava části parkoviště (parkovací místa pro ZTP). Dále budou provedeny pěstební opatření a sadovnické úpravy včetně sanace původních keřových skupin i založení a osazení nových trvalkových a travinových záhonů.

Celkem se jedná o regeneraci území na ploše cca 1 300 m² v parku U nádraží u prodejny Billa V západní části území je před frontou stávajících obchodů navrženo rozšíření zpevněných ploch tak, aby vznikl adekvátní veřejný prostor v tomto frekventovaném místě. Nová zpevněná plocha je komponovaná na půdorysu lichoběžníku, který se severním směrem k bytové výstavbě zužuje. V jižní nejširší části u Billy je nový parter navržen až k hraně stávajícího parku (hrana vozovky). Kromě kompozičního a estetického záměru je to zároveň logické podpoření nejfrekventovanějšího místa před Billou při příchodu od nádraží i průchodu ve směru Nádražní ulice. Nově vzniklá plocha před obchody bude vydlážděna betonovou dlažbou v přírodním odstínu světle šedé barvy. V prostoru bude osazen soudobý mobiliář a osazeno nové moderní veřejné osvětlení. Stávající plakátovací plocha bude nahrazena novou moderní vitrínou. Je zde navržena výsadba jednoho nového stromu (lípa). Nový strom bude vysazen do ochranné mříže v dlažbě. V řešeném území budou odstraněny keřové výsadby a na jejich místě bude vysazen záhon z trvalek a travin.

CPV: 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace
34928510-6 Sloupy pouličního osvětlení
77300000-3 Zahradnické služby

2.2. Zhotovitel je dále povinen :

- Zajistit přípravu staveniště – zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti vstupu nepovolaných osob).
- Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení.
- Ohlásit dopředu prováděné práce – investičnímu technikovi (viz podrobný harmonogram postupu prací, který bude následně odsouhlasen objednatelem).
- Zajistit případné pronájmy pozemků a záborů veřejného prostranství.
- Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.
- Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
- Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele.
- Zajistit všechny geodetické práce související s předmětem díla včetně vytyčení všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během provádění stavby.
- Zajistit geodetické zaměření skutečného provedení (3x tištěná, 1x digitální forma ve formátu .pdf a .dwg).
- Zajistit potřebná povolení pro dopravní omezení a s tím související dopravní značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat.
- Zajistit kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení (atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu s platnou legislativou atd.).

- Zajistit provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací.
 - Zajistit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) pro každý stavební a inženýrský objekt a provozní soubor, a to vždy ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 1x digitální forma ve formátu pdf. a dwg).
 - Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby.
 - Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
 - Pořizovat průběžnou fotodokumentaci – bude předána při převzetí stavby.
- 2.3. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.
- 2.4. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci, odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.
- 2.5. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele. Ceny zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami ÚRS platnými v době realizace.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Místem plnění je Turnov, sídliště U nádraží, prostor u Billy.
- 3.2. Zahájení zakázky: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí staveniště (nejdříve 1. 3. 2023)
- 3.3. Doba plnění zakázky: maximálně 45 dnů, s termínem ukončení nejpozději do 30. 6. 2023)

Realizace navržených vegetačních prvků bude provedena ve vhodných agrotechnických lhůtách.

Použité technologie pro založení navržených vegetačních prvků musí především respektovat tyto platné ČSN:

ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o vegetační plochy

ČSN 83 9031- Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 18. 7. 2022 podané v rámci veřejné zakázky zadané v otevřeném podlimitním řízení a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:



Název položky	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
RPS – Turnov, sídliště U nádraží, 8. etapa	5 479 998,81 Kč	1 150 799,75 Kč	6 630 798,56 Kč

Celkové náklady za realizaci díla	5 479 998,81 Kč	1 150 799,75 Kč	6 630 798,56 Kč
-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

- 4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla.
- 4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:
- Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a které nebyly realizovány.
- Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelům a v ostatních případech specifikovaných zápisem v deníku. – viz body 2.4 a 2.5.
- 4.4 Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele. Z poslední vystavené faktury dle dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli částku ve výši 90 % z této řádně vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z této řádně vystavené faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.
- 4.5 Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude **minimálně 21 dní** od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.
- 4.6 Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedeným na faktuře – daňovém dokladu.
- 4.7 Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Faktury budou obsahovat název akce **Projekt „RPS – Turnov, sídliště U nádraží, 8. etapa“, financován z dotačního programu na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích, SFPI.**

- 4.8 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je specifikován v čl. II. této smlouvy.
- 5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění celého předmětu zakázky.
- 5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.
- 5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námítky do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávnění provádět:
- Za zhotovitele: 
- Za objednatele: 
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na dohodnutých kontrolních dnech.
- 5.7. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).
- 5.8. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- 5.9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
- 5.10. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelům písemně uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. technickými normami nebo technologickými předpisy.

- 5.11. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.
- 5.12. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním započítáním prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelem sepíše protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
- 5.13. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (článek III.), a to osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.
- 6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.
- 6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.
- 6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, Návody ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle příslušných norem a zákonů.
- 6.5. Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad okamžikem jejich dodání na stavenišť. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.
- 7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.

- 7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
- 7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsany v článku II. Předmět díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.
- 7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.
- 7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
- 7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a nedodržení zásadních pokynů k údržbě.
- 7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. **Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu s pojistným plněním v základním rozsahu ve výši min. Kč 5 mil. zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob a na životním prostředí.**
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou č. [REDAKCE] a.s. dne 3. 10. 2021 ve výši **20 milionů korun českých.**
- Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
- 7.12. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

- 7.13. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den bez omezení její celkové výše.
- 7.14. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).
- 7.15. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
- 7.16. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
- 7.17. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

VIII. Odstoupení od smlouvy

- 8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z následujících důvodů:
- Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo
- zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělků díla podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).
- 8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.
- 8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla a o záruce a záruční době.
- 8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
- 8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.

- 8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.
- 8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatel. Náklady na vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.
- 8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem (sníženou o Objednatel uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smlouva se bude řídit zákonem **č. 89/2012 Sb., občanský zákoník** v platném znění. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody.
- 9.2. Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.
- 9.3. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.
- 9.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.
- 9.5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv svých subdodavatelů.
- 9.6. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.7. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.
- 9.8. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za

změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 7 této smlouvy

- 9.9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.


Příloha č. 1: Výkaz výměr

V Lomnici nad Popelkou dne 2. 9. 2022

12. 09. 2022
V Turnově dne

Zhotovitel:

Objednatel:



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 04

Stavba: Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 479 998,81

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 479 998,81	1 150 799,75
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 6 630 798,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 04

Stavba: Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Místo: Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 479 998,81	6 630 798,56
51	IO 01 Příprava území, demolice	66 057,00	79 928,97
52	IO 02 Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy	394 510,16	477 357,29
02.1	IO 02.1 Kácení a ochrana dřevin	51 892,50	62 789,93
02.2	IO 02.2 Pěstební opatření a sadovnické úpravy	342 617,66	414 567,37
53	IO 03 Komunikace a terénní úpravy	3 186 180,95	3 855 278,95
54	IO 04 Mobiliář	771 500,00	933 515,00
56	IO 06 Napojení na kanalizaci - přepojení vpustí	38 202,70	46 225,27
58	IO 08 Veřejné osvětlení	866 048,00	1 047 918,08
101	VON	157 500,00	190 575,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt:

51 - IO 01 Příprava území, demolice

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

66 057,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 057,00	21,00%	13 871,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 928,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt:

51 - IO 01 Příprava území, demolice

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

66 057,00

HSV - Práce a dodávky HSV

66 057,00

1 - Zemní práce

29 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 000,00

997 - Přesun sutě

7 557,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt:

51 - IO 01 Příprava území, demolice

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 057,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

66 057,00

D 1

Zemní práce

29 500,00

1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3			19 500,00
---	---	-----------	--	----	--	--	-----------

W "viz TZ a PD"

W 500*0,2

W Součet

2	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			10 000,00
---	---	-----------	---	----	--	--	-----------

W "ornice na mezideponii" 100

W Součet

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 000,00

3	K	919791813	Odstranění ochrany stromů v komunikaci se zabetonovaným rámem a s vnitřní výplní plochy přes 1 m2	kus			5 000,00
---	---	-----------	---	-----	--	--	----------

W "viz TZ a PD"

W "stromová mříž O3" 2

W Součet

4	K	962042321R	Bourání zdiva z betonu prostého	m3			7 000,00
---	---	------------	---------------------------------	----	--	--	----------

W "viz TZ a PD"

W "patky betonových prvků" 2

W Součet

5	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus			5 000,00
---	---	-----------	--	-----	--	--	----------

W "viz TZ a PD"

W "odpadkový koš O1" 4

W Součet

6	K	966006R1	Odstranění vývěsky s betonovými patkami	kus			5 000,00
---	---	----------	---	-----	--	--	----------

W "viz TZ a PD"

W "vývěska O2" 2

W Součet

7	K	966051111	Bourání betonových palisád osazovaných v řadě	m3			7 000,00
---	---	-----------	---	----	--	--	----------

W "viz TZ a PD" 2

W Součet

D 997

Přesun sutě

7 557,00

8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			960,00
---	---	-----------	---	---	--	--	--------

W 4,4+5,2

W Součet

9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			864,00
---	---	-----------	--	---	--	--	--------

W 9,6*9 'Přepočtené koeficientem množství

10	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t			4 320,00
----	---	-----------	---	---	--	--	----------

W 9,6

W Součet

11	K	9972215R1	Vodorovná doprava suti na skládku investora	t			1 413,00
----	---	-----------	---	---	--	--	----------

W "stromové mříže" 0,294

W "odpadkové koše" 0,348

W "vývěsky" 0,3

W Součet

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt:

52 - IO 02 Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy

Soupis:

02.1 - IO 02.1 Kácení a ochrana dřevin

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

51 892,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 892,50	21,00%	10 897,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

62 789,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt: 52 - IO 02 Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy

Soupis: **02.1 - IO 02.1 Kácení a ochrana dřevin**

Místo: Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 892,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt:

52 - IO 02 Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy

Soupis:

02.1 - IO 02.1 Kácení a ochrana dřevin

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							51 892,50
1	K	111212211	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2			3 900,00
	W		51+27				
	W		Součet				
2	K	111212355	Odstranění nevhodných dřevin do 500 m2 výšky nad 1m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu 1:5	m2			13 475,00
	W		45+81+66+21+32				
	W		Součet				
3	K	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,4 m	kus			8 500,00
4	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2			6 460,00
	W		(51+27)*2				
	W		(45+81+66+21+32)*2				
	W		Součet				
5	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus			1 500,00
6	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus			1 500,00
7	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus			1 500,00
8	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus			500,00
9	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus			500,00
10	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus			500,00
11	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus			10 000,00
12	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus			3 500,00
13	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t			57,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt:

52 - IO 02 Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy

Soupis:

02.2 - IO 02.2 Pěstební opatření a sadovnické úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

342 617,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	342 617,66	21,00%	71 949,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

414 567,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt: 52 - IO 02 Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy

Soupis: **02.2 - IO 02.2 Pěstební opatření a sadovnické úpravy**

Místo: Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 342 617,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt: 52 - IO 02 Asanace, pěstební opatření, sadovnické úpravy

Soupis: **02.2 - IO 02.2 Pěstební opatření a sadovnické úpravy**

Místo: Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							342 617,66
1	K	184852215	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 150 m2 lezeckou technikou	kus			9 525,00
2	K	184852216	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 180 m2 lezeckou technikou	kus			22 000,00
3	K	184852218	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 240 m2 lezeckou technikou	kus			14 000,00
4	K	184811123	Hodnocení stavu stromu metodou akustické tomografie ze země průměru kmene do 1 m	kus			5 500,00
5	K	183402121	Rozrušení půdy souvislé plochy do 500 m2 hloubky do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2			1 500,00
	VV		107+43				
	VV		Součet				
6	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			4 200,00
	VV		150*0,1				
	VV		Součet				
7	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3			1 650,00
	VV		(107+43)*0,1				
	VV		Součet				
8	K	181006111	Rozproštění zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2			5 250,00
9	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5	m2			1 500,00
10	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2			5 550,00
	VV		150*2+255				
	VV		Součet				
11	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2			1 500,00
12	M	M1	substrát pro trávníky volně ložený	m3			27 000,00
	VV		150*0,1				
	VV		Součet				
13	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2			6 750,00
14	M	M2	travní osivo pro renovaci rekreačních trávníků	kg			1 050,00
	VV		150*0,035				
	VV		Součet				
15	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2			750,00
16	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus			800,00
17	K	184102115	Výsadba dřeviny s balem D do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus			850,00
18	M	M3	substrát pro výměnu půdy v jamkách	m3			720,00
	VV		1* 0,4				
	VV		Součet				
19	M	M4-1	Tilia cordata alejový strom s balem OK 12-14 cm	kus			6 500,00
20	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus			90,00
21	K	184215211	Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm	kus			500,00
22	M	M5	kotevní set vhodný ke kotvení stromu o obvodu kmene 8-20 cm a výšce kmene 2-5 m	komplet			1 600,00
23	M	M6	zatloukáací tyč ke kotevnímu setu	kus			2 200,00
24	K	184911111	Znovuvázání dřeviny ke kůlům	kus			255,00
25	M	M7	páska vyvazovací šíře 40 mm, jeden úvazek 0,7 m, celkem 3 úvazky	m			73,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 1*0,5*1,8 Součet	m2			99,00
27	M	M8	rákosová rohož, rákos přírodní, šíře rohože 1,8 m, 0,5 m/strom	m			90,00
28	K	185802113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 1*1,5/1000 Součet	t			11,00
29	M	M9	půdní kondicionér pro zvýšení zádržnosti vody v půdě	kg			975,00
30	K	185802114	Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5	t			38,00
31	M	M10	zásobní tabletové hnojivo s podstupným uvolňováním živin, tableta á 10g 5ks/strom 1*5*10/1000 Součet	kg			25,00
32	K	184911311	Položení mulčovací textilie v rovině a svahu do 1:5 2,56+3*3,1+6,5 Součet	m2			550,80
33	M	M11	textilie netkaná separační plně propustná 200 g/m2 2,56+3*3,1+6,5 Součet	m2			642,60
34	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem tl. vrstvy do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 2,56+3*3,1+6,5 16,2+19,6+83,1+136,1 Součet	m2			12 301,20
35	M	M12	kačírky fr. 22-63 praný, pro stromová rabata (2,56+3*3,1+6,5)*0,08*1,7 Součet	t			2 372,15
36	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 (2,56+3*3,1+6,5)*0,08 (16,2+19,6+83,1+136,1)*0,08 Součet	m3			6 123,32
37	K	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 (2,56+3*3,1+6,5)*0,08 (16,2+19,6+83,1+136,1)*0,08 Součet	m3			2 405,59
38	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 16,2+19,6+83,1+136,1 Součet	m2			2 550,00
39	M	M13	herbicid totální, neselektivní 0,0006*255 Součet	litr			76,50
40	K	111151421	Odstaňování stařiny do 500 m2 s naložením a odvozem do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m2			3 825,00
41	K	183403141	Obdělání půdy rytím starého trávníku v rovině a svahu do 1:5 16,2+19,6+83,1+136,1 Součet	m2			6 375,00
42	K	183111111	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 218+501+67 Součet	kus			23 580,00
43	K	183211322	Výsadba květin hrnkových D květináče do 120 mm 218+501 Součet	kus			21 570,00
44	M	M14-Art	Artemisia arborescens 'Powis Castle' h9*9*10	kus			2 795,00
45	M	M14-AST	Astrantia major 'Sunningdale Variegated' h9*9*10	kus			600,00
46	M	M14-Eup	Euphorbia myrsinites h9*9*10	kus			2 880,00
47	M	M14-San r	Santolina rosmarinifolia h9*9*10	kus			780,00
48	M	M14-San ch	Santolina chamaecyparissus h8*8*9	kus			840,00
49	M	M14-Sal n 'S'	Salvia nemorosa 'Schneehugel' h9*9*10	kus			420,00
50	M	M14-Sal n 'MB'	Salvia nemorosa 'Merleau Blue' h9*9*10	kus			960,00
51	M	M14-Sal o 'P'	Salvia officinalis 'Purpurascens' h9*9*10	kus			540,00
52	M	M14-Sal p 'RR'	Salvia pratensis 'Rose Rhapsody' h9*9*10	kus			1 980,00
53	M	M14-Sed	Sedum telephium ssp. ruprechtii h9*9*10	kus			1 740,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	M	M14-Mis	<i>Miscanthus sinensis 'Gracillimus' h9*9*10</i>	kus			4 560,00
55	M	M14-Des	<i>Deschampsia caespitosa h9*9*10</i>	kus			5 100,00
56	M	M14-Hys	<i>Hystrix patula h9*9*10</i>	kus			1 440,00
57	M	M14-Koe	<i>Koeleria glauca h9*9*10</i>	kus			2 340,00
58	M	M14-Luz	<i>Luzula nivea h9*9*101</i>	kus			5 100,00
59	M	M14-Mel	<i>Melica uniflora 'Albida' h9*9*10</i>	kus			3 060,00
60	M	M14-Stí	<i>Stipa tenuissima h9*9*10</i>	kus			10 740,00
61	K	183211313	Výsadba cibulí nebo hlíz	kus			3 350,00
62	M	M14-CAM	<i>Camassia leichtlinii</i>	kus			390,00
63	M	M14-SCI	<i>Scilla siberica 'Alba'</i>	kus			450,00
64	M	M14-NAR 'T'	<i>Narcissus 'Thalia'</i>	kus			660,00
65	M	M14-NAR 'H'	<i>Narcissus 'Hawera'</i>	kus			270,00
66	M	M14-NAR 'R'	<i>Narcissus 'Rip Van Winkle'</i>	kus			240,00
67	M	M15	kačirek fr. 16-32 mm praná pro záhon trvalek	t			32 946,00
	VV		(16,2+19,6+83,1+136,1)*0,08*1,7				
	VV		Součet				
68	K	185804111	Ošetření vysazených květin v rovině a svahu do 1:5	m2			16 575,00
	VV		16,2+19,6+83,1+136,1				
	VV		Součet				
69	K	185804311	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3			120,00
	VV		1*4*60/1000				
	VV		Součet				
70	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3			5 100,00
	VV		(16,2+19,6+83,1+136,1)*4*20/1000				
	VV		Součet				
71	M	M16	voda pro zálivku	m3			5 160,00
	VV		1*4*60/1000				
	VV		(16,2+19,6+83,1+136,1)*4*20/1000				
	VV		Součet				
72	K	916371211	Osazení skrytého flexibilního zahradního obrubníku plastového jednostranným odkopáním zeminy	m			6 314,00
	VV		5,4+9,4+31,6+43,8				
	VV		Součet				
73	M	M17	zahradní obrubník plastový černý, výška 10 cm	m			13 530,00
	VV		5,4+9,4+31,6+43,8				
	VV		Součet				
74	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t			6 714,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt:

53 - IO 03 Komunikace a terénní úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 186 180,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 186 180,95	21,00%	669 098,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 855 278,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt:

53 - IO 03 Komunikace a terénní úpravy

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 186 180,95

HSV - Práce a dodávky HSV

3 186 180,95

1 - Zemní práce	387 465,00
2 - Zakládání	45 770,00
5 - Komunikace	2 139 434,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	351 055,00
997 - Přesun sutě	243 362,55
998 - Přesun hmot	19 093,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt:

53 - IO 03 Komunikace a terénní úpravy

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 186 180,95

D	HSV	Práce a dodávky HSV					3 186 180,95
D	1	Zemní práce					387 465,00
1	K	113106131	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2			1 520,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"chodník mozaika" 16				
	W		Součet				
2	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2			56 050,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"chodník beton. dlažba" 590				
	W		Součet				
3	K	113107163	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2			59 000,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"chodník beton. dlažba" 590				
	W		Součet				
4	K	113107183	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2			9 300,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"vozovka asphalt" 93				
	W		Součet				
5	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl do 50 m2	m2			1 600,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"chodník mozaika" 16				
	W		Součet				
6	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m			7 020,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"betonový" 31				
	W		"kamenný pro další použití" 8				
	W		Součet				
7	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m			19 800,00
	W		"viz TZ a PD" 132				
	W		Součet				
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3			40 755,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"výkop pro nový chodník" 970*0,2				
	W		" pro sanaci podloží" 50*0,3				
	W		Součet				
9	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3			627,00
	W		209,0*0,3				
	W		Součet				
10	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3			3 950,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		10				
	W		Součet				
11	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3			7 900,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"vsakovací průlehy" 20				
	W		Součet				
12	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3			30,00
	W		20*0,3				
	W		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3			44 655,00
	W		"výkopy" 209+20				
	W		Součet				
14	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t			97 325,00
	W		229*1,7				
	W		Součet				
15	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2			37 933,00
	W		"chodník beton. dlažba" 16				
	W		"chodník velkoplošná dlažba" 970				
	W		"chodník mozaika" 11				
	W		"slepecká dlažba" 17				
	W		"slepecká dlažba kamenná 250/250/60" 6				
	W		"asfalt. komunikace po osazení obrubníků" 2,2				
	W		"sádový obrubník" 135*0,25				
	W		"silniční obrubník" 27*0,35				
	W		"zákrytový žlábek" 30*0,2				
	W		"umělá vodící linie" 31*0,4				
	W		Součet				
D	2		Zakládání				45 770,00
16	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3			22 000,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"vsakovací průlehy" 20				
	W		Součet				
17	K	211531R	velké valouny - vsakovací průlehy	m2			19 000,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"vsakovací průlehy" 20				
	W		Součet				
18	K	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2			1 800,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"vsakovací průlehy" 60				
	W		Součet				
19	M	6931106R	geotextilie 400g/m2	m2			2 970,00
	W		60*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"				
D	5		Komunikace				2 139 434,60
20	K	564851111	Podklad ze štěrku ŠD tl 150 mm	m2			342 300,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"chodník beton. dlažba" 16				
	W		"chodník velkoplošná dlažba 2x150 " 970*2				
	W		Součet				
21	K	564851113	Podklad ze štěrku ŠD tl 170 mm	m2			407,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"asfalt. komunikace po osazení obrubníků" 2,2				
	W		Součet				
22	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2			7 480,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"chodník mozaika" 11				
	W		"slepecká dlažba" 17				
	W		"slepecká dlažba kamenná 250/250/60" 6				
	W		Součet				
23	K	564871116	Podklad ze štěrku ŠD tl. 300 mm	m2			16 500,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"vylepšení podloží - výměna zeminy"				
	W		50				
	W		Součet				
24	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2			2 200,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"asfalt. komunikace po osazení obrubníků" 2,2				
	W		Součet				
25	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2			770,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"asfalt. komunikace po osazení obrubníků" 2,2				
	W		Součet				
26	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2			77,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"asfalt. komunikace po osazení obrubníků" 2,2				
	W		Součet				
27	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2			77,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"asfalt. komunikace po osazení obrubníků" 2,2				
	W		Součet				
28	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm z nemodifikovaného asfaltu	m2			2 200,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"asfalt. komunikace po osazení obrubníků" 2,2				
	W		Součet				
29	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2			6 050,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"chodník mozaika - použita stávající" 11				
	W		Součet				
30	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2			15 405,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"chodník beton. dlažba - použita stávající" 16				
	W		"slepecká dlažba" 17				
	W		"slepecká dlažba kamenná 250/250/60" 6				
	W		Součet				
31	M	5924501R9	dlažba betonová slepecká 60 mm	m2			10 230,60
	W		17				
	W		Součet				
	W		17*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
32	M	5924502R5	dlažba kamenná slepecká 250/250/60 mm	m2			39 780,00
	W		6				
	W		Součet				
	W		6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
33	K	596211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B	m2			1 950,00
	W		16+17+6				
	W		Součet				
34	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2			388 000,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"chodník velkoplošná dlažba" 970				
	W		Součet				
35	M	592450R1	dlažba betonová 80mm, ostrohranná, kombiforma	m2			1 306 008,00
	W		970				
	W		Součet				
	W		970*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				351 055,00
36	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus			1 800,00
	W		"viz TZ a PD" 3				
	W		Součet				
37	M	404VP0001	značka dopravní	kus			10 500,00
38	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus			2 250,00
	W		"nové SZD" 3				
	W		Součet				
39	M	404VP0002	sloupek pro dopravní značku s beton. patkou	kus			3 600,00
40	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m			980,00
	W		"viz TZ a PD" 28				
	W		Součet				
41	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2			5 850,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		4+8+1				
	W		Součet				
42	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m			1 400,00
	W		"viz TZ a PD" 28				
	W		Součet				
43	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2			6 500,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		4+8+1				
	W		Součet				
44	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m			13 200,00
	W		"viz TZ a PD"				
	W		"OP4 - dodávka stávajících 8 m" 24				
	W		Součet				
45	M	58380416	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x250mm	m			4 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	M	58380005	obrubník kamenný žulový přímý 200x250mm	m			37 500,00
47	K	916271R1	obrubník z ocelové pásoviny 200/8 mm - dodávka a montáž	m			48 750,00
			"viz TZ a PD" 75				
			Součet				
48	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m			35 100,00
			"viz TZ a PD"				
			"ABO 17-50" 135				
			Součet				
49	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m			12 825,00
50	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3			24 750,00
			"silniční" 24*0,15				
			"parkové" 135*0,08				
			"odvodňovací žlab" 0,35*0,2*30				
			Součet				
51	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m			4 500,00
			"viz TZ a PD"				
			30				
			Součet				
52	K	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m			4 500,00
			"viz TZ a PD"				
			30				
			Součet				
53	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m			4 500,00
			"viz TZ a PD"				
			30				
			Součet				
54	K	923929111	Varovný pás šířky 40 cm z dlaždic betonových do cementové malty	m			13 500,00
			"viz TZ a PD" 30				
			Součet				
55	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m			10 500,00
			"viz TZ a PD" 30				
			Součet				
56	M	592270R1	žlab odvodňovací polymerbetonový 1000x100x80 vč. mřížky D 250	m			90 000,00
57	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus			750,00
58	K	966007111	Odstranění vodorovného značení frézováním barvy z čáry š do 125 mm	m			9 500,00
			"viz TZ a PD" 10				
			Součet				
59	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m			760,00
60	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2			1 520,00
			"chodník beton. dlažba" 16				
			Součet				
61	K	979071031	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV při překopech ing sítí	m2			1 520,00
			"viz TZ a PD"				
			"chodník mozaika" 16				
			Součet				
	D	997	Přesun sutě				243 362,55
62	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t			36,90
			"DZ" 0,082				
			Součet				
63	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t			26 664,00
			"kamenivo" 259,6+7,04				
			Součet				
64	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t			26 664,00
			266,64*10 "Přepočtené koeficientem množství"				
65	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t			18 747,50
			"asfalt" 29,388				
			"DZ" 0,082				
			"obrubníky" 5,28+(31*0,205)				
			"dlažba" (0,255*574)				
			Součet				
66	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t			18 747,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			187,475*10 'Přepočtené koeficientem množství				
67	K	9972215R1	Vodorovná doprava sutí na skládku investora	t			1 144,00
			"obrubníky na skládku investora a zpět" (8*0,205)*2				
			"dlažba na skládku investora a zpět" (0,255*16)*2				
			Součet				
68	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			371,80
			"obrubníky" (8*0,205)				
			"dlažba" (0,255*16)				
			Součet				
69	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t			71 102,25
			"obrubníky" 5,28+(31*0,205)				
			"dlažba" (0,255*574)				
			Součet				
70	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t			13 224,60
			"asfalt" 29,388				
			Součet				
71	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t			66 660,00
			"kamenivo" 259,6+7,04				
			Součet				
	D	998	Přesun hmot				19 093,80
72	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t			19 093,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt:

54 - IO 04 Mobiliář

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

771 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	771 500,00	21,00%	162 015,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

933 515,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt: **54 - IO 04 Mobiliář**

Místo:

Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

771 500,00

PSV - PSV

771 500,00

9x - Mobiliář a herní prvky

771 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt:

54 - IO 04 Mobiliář

Místo:

Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

771 500,00

D PSV PSV

771 500,00

D 9x Mobiliář a herní prvky

771 500,00

1	K	9363 Ka	Typový odpadkový koš (60l), válcový, průměr 400 mm výška 800 mm - dodávka	kus			82 500,00
2	K	9363 Kb	Typový odpadkový koš (60l), válcový, průměr 400 mm výška 800 mm - montáž	kus			7 500,00
3	K	9363 Kc	Typový odpadkový koš (60l), válcový, průměr 400 mm výška 800 mm - spodní stavba vč. zemních prací	kus			10 000,00
4	K	9363 LaAop	Typová parková lavice dl. 2995 + sedák, lavice 2840 mm (lamely z masivního tropického dřeva) - sestava A+Op - dodávka	kus			82 000,00
5	K	9363 LaDop	Typová parková lavice 2xdl. 2995, lavice 2840 mm, 2x sedák (lamely z masivního tropického dřeva) - sestava D+Op - dodávka	kus			310 000,00
6	K	9363 LbAop	Typová parková lavice dl. 2995 + sedák, lavice 2840 mm (lamely z masivního tropického dřeva) - sestava A+Op - montáž	kus			2 500,00
7	K	9363 LbDop	Typová parková lavice 2xdl. 2995, lavice 2840 mm, 2x sedák (lamely z masivního tropického dřeva) - sestava D+Op - montáž	kus			10 000,00
8	K	9363 LcAop	Typová parková lavice dl. 2995 + sedák, lavice 2840 mm (lamely z masivního tropického dřeva) - sestava A+Op - spodní stavba vč. zemních prací	kus			3 000,00
9	K	9363 LcDop	Typová parková lavice 2xdl. 2995, lavice 2840 mm, 2x sedák (lamely z masivního tropického dřeva) - sestava D+Op - spodní stavba vč. zemních prací	kus			11 000,00
10	K	9363 LKa	Typová kruhová lavice bez opěráku (8 segmentů, vnitř. průměr lavice 2000 mm, výška sedáku 435 mm, šířka sedáku 440 mm) - dodávka	kus			45 000,00
11	K	9363 LKb	Typová kruhová lavice bez opěráku (8 segmentů, vnitř. průměr lavice 2000 mm, výška sedáku 435 mm, šířka sedáku 440 mm) - montáž	kus			7 500,00
12	K	9363 LKc	Typová kruhová lavice bez opěráku (8 segmentů, vnitř. průměr lavice 2000 mm, výška sedáku 435 mm, šířka sedáku 440 mm) - spodní stavba	kus			12 000,00
13	K	9363 Ma	Typová čtvercová stromová mříž s ochranou kmene 1600x1600 mm - dodávka	kus			42 000,00
14	K	9363 Mb	Typová čtvercová stromová mříž s ochranou kmene 1600x1600 mm - montáž	kus			2 500,00
15	K	9363 Mc	Typová čtvercová stromová mříž s ochranou kmene 1600x1600 mm - spodní stavba vč. zemních prací	kus			4 000,00
16	K	9363 Va	Typová oboustranná vitrina 1860x2250 mm vč. kotvení, základových bloků a zemních prací - dodávka a montáž	kus			120 000,00
17	K	9365R01	Dopravné	kpl			20 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt:

56 - IO 06 Napojení na kanalizaci - přepojení vpustí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 202,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 202,70	21,00%	8 022,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 225,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt:

56 - IO 06 Napojení na kanalizaci - přepojení vpustí

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

38 202,70

D1 - Přepojení vpustí

38 202,70

D2 - Trubní vedení a zemní práce

4 202,70

D3 - Šachty apod.

19 000,00

D4 - Ostatní

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt:

56 - IO 06 Napojení na kanalizaci - přepojení vpustí

Místo:

Datum:

3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							38 202,70
D	D1		Přepojení vpustí				38 202,70
D	D2		Trubní vedení a zemní práce				4 202,70
1	K	Pol1	Výkop pro potrubí o š. 1,1 m a hloubce do 1,5 m - těžitelnost dle IGP	m3			1 071,00
2	K	Pol2	Podsyp - písek	m3			217,80
3	K	Pol3	Obsyp - štěrkopísek	m3			462,00
4	K	Pol4	Zpětný zásyp výkopu štěrkem f64/32 - v komunikaci	m3			706,20
5	K	Pol5	Odvoz přebytečného materiálu z výkopu	m3			245,70
6	K	Pol6	PVC DN 200; SN 10	m			1 500,00
D	D3		Šachty apod.				19 000,00
7	K	Pol7	Uliční vpust betonová prefabrikovaná s litinovou mříží 500x500 mm	ks			14 000,00
8	K	Pol8	Napojeno na stávající potrubí	kpl			5 000,00
D	D4		Ostatní				15 000,00
9	K	Pol10	Komplexní zkoušky, zkušební provoz	kompl et			9 500,00
10	K	Pol9	Stavební přípomoc a práce	kompl et			5 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt:

58 - IO 08 Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

866 048,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	866 048,00	21,00%	181 870,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 047 918,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt: **58 - IO 08 Veřejné osvětlení**

Místo:

Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

866 048,00

D4 - III - ETAPA 2 -Uprava veřejného osvětlení

866 048,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt:

58 - IO 08 Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

866 048,00

D	D4	III - ETAPA 2 -Uprava veřejného osvětlení					866 048,00
1	K	Pol45	Betonový základ 400x400x900 mm pro vetknutý stožár výšky 6 m, včetně výkopu, odvozu přebytku zeminy, kabelových prostupů a keramické nebo plechové desky pod stožár	ks		15 210,00	
2	K	Pol47	Kabel CYKY3Jx1.5 instalován v trubkovém stožáru venkovního osvětlení	m		4 380,00	
3	K	Pol32	Kabel CYKY4Jx10 uložen v zemi v pískovém loži	m		51 260,00	
4	K	Pol48	Teplem smrštitelná zemní kabelová spojka pro 4žilové kabely s plastovou izolací průřezu do 16 mm ²	ks		1 700,00	
5	K	Pol49	Demontáž ze stožáru výšky do 5 m stávajícího svítidla venkovního osvětlení včetně předání svítidla do skladu správce VO	ks		1 680,00	
6	K	Pol50	Demontáž stávajícího stožáru venkovního osvětlení výšky do 5 m včetně předání stožáru do skladu správce VO	ks		10 000,00	
7	K	Pol51	Odpojení ze stávajícího stožáru kabelů průřezu 4x10, demontáž kabelů ze stožáru a ze základu stožáru, demolování stávajícího betonového základu rozměru 400x400x900 mm komplet včetně výkopových prací, odvozu sutí a zahojení jámy zeminou, která zůstane jak	ks		3 120,00	
8	K	Pol52	Nový ocelový sadový bez paticový hladký stožár průměru 76 mm celkové výšky 5,3 m pro zapuštění do základového pouzdra hloubky 0,8 m, výška nad zemí 4,5 m, barva RAL7043, součástí stožáru jsou dvířka a stožárová výzbroj s 1 pojistkou a svorkami pro připoje	ks		252 000,00	
9	K	Pol53	Venkovní svítidlo na stožáru celkové výšky (se svítidlem) h=5 m, světelný zdroj halogenidová výbojka HST příkonu 70W/6600 Lm, elektronický symetrický předřadník, třída ochrany II , krytí IP66, IK08, základná a rameno svítidla: tlakově odlévaný hliník (LM6	ks		420 000,00	
10	K	Pol54	Připojení do stožárové rozvodnice kabelu CYKY4Jx10	ks		2 800,00	
11	K	Pol55	Uvolnění ze stávající trasy 3 m kabelu CYKY4Jx10 uloženého v zemi v pískovém loži, přeříznutí kabelu a připojení uvolněné části do nového stožáru, komplet včetně výkopových prací	ks		2 548,00	
12	K	Pol56	Uvolnění ze stávající trasy 6 m kabelu CYKY4Jx10 uloženého v zemi v pískovém loži, přeříznutí kabelu a připojení uvolněné části do nového stožáru, komplet včetně výkopových prací	ks		1 807,00	
13	K	Pol33	Zemnicí FeZn drát průměru 10 mm	m		19 625,00	
14	K	Pol34	Svorka FeZn spojovací pro zemnicí drát (pro každý spoj budou použité 2 svorky)	ks		2 352,00	
15	K	Pol57	Svorka FeZn pro spojování FeZn pásku a drátu (pro každý spoj budou použité 2 svorky)	ks		1 176,00	
16	K	Pol58	Připojení k novému stožáru zemnicího FeZn drátu průměru 10 mm	ks		1 500,00	
17	K	Pol35	Zákrytové plastové desky kabelů z recyklovaného materiálu PVC/PE se zpevněnými podélnými prolisy, šířka 120 mm, délka 1 m, tloušťka 4 mm, barva červená	m		9 360,00	
18	K	Pol36	Výstražná PE páska do výkopu šířky 220 mm	m		2 160,00	
19	K	Pol39	Výkop rýhy ve volném terénu rozměru 0.35x0.8 m včetně zasípání výkopu a odvozu přebytku zeminy, uvedení povrchu do původního stavu není předmětem dodávky elektroinstalaci	m		40 320,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	Pol40	Zasípání dna výkopu pískem zrnitostí do 7 mm	m3			12 000,00
21	K	Pol59	Výchozí revize	ks			7 800,00
22	K	Pol60	Drobní instalační materiál	ks			3 250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt:

101 - VON

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

3. 6. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cena bez DPH

157 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	157 500,00	21,00%	33 075,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

190 575,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt: **101 - VON**

Místo:

Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

157 500,00

Ostatní - Ostatní

157 500,00

96X - Vedlejší a ostatní náklady

157 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Regenerace panelového sídliště U nádraží - 7. etapa, podetapa 2 - Prostor před obchody a navazující úpravy

Objekt: 101 - VON

Místo:

Datum: 3. 6. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

157 500,00

D Ostatní Ostatní 157 500,00

D 96X Vedlejší a ostatní náklady 157 500,00

1	K	0001	zpracování DIO a zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí	kpl			500,00
2	K	0002	vytyčení sítí	kpl			9 500,00
3	K	0005	náklady na dopravní značení dle DIO	kpl			25 000,00
4	K	10001	zařízení staveniště	kpl			6 500,00
5	K	10002	územní vlivy	kpl			6 500,00
6	K	10004	geodetické práce + vytyčení stavby	kpl			45 000,00
7	K	10005	IČ během výstavby	kpl			15 000,00
8	K	10006	dokumentace skutečného provedení	kpl			6 500,00
9	K	10007	dílenská dokumentace + statik	kpl			6 500,00
10	K	10103	odstranění případných škod na přilehlých komunikacích a objektech	kpl			15 000,00
11	K	10202	zajištění vnitrostaveništních tras s ohledem na stávající sítě – např. panely	kpl			15 000,00
12	K	10303	spolupráce při kolaudaci stavby	kpl			6 500,00