

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/1734/KAZ ze dne 2.8.2023 (dale jen "Smlouva")


### Akce: „Turnov – rekonstrukce ulice Průmyslová - chodník“

#### Objednatel :

Název: Město Turnov  
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01  
IČO: 00276227  
DIČ: CZ00276227  
Č. účtu:   
Jednající:  
ve smluvních  
a technických  
věcech:  
za objednatele

dále jen („objednatel“)

#### Zhotovitel :

Název: 1.JHS s.r.o.  
Sídlo: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou  
IČO: 49904884  
DIČ: CZ49904884  
Č. účtu:   
Zastoupen:  
ve smluvních a  
technických věcech  
za zhotovitele jedná  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

### I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle změnového listu č. 1, a tím ponížení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

### II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:



#### Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě nabídkové ceny ze dne 23.06.2023, resp. smlouvy o dílo, a změnového listu č. 1:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	1.560.997,90
DPH 21%	327.809,58
<b>Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH</b>	<b>1.888.807,57</b>
Cena dle změnového listu č. 1 bez DPH	- 37.367,02
DPH 21%	- 7.847,07
<b>Cena dle změnového listu č. 1 vč. DPH</b>	<b>- 45.214,09</b>
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH	1.523.630,88
DPH 21%	319.962,48
<b>Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>1.843.593,36</b>

#### III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1

V Praze dne:

18-12-2023

V Turnově dne:

18. 12. 2023

Zhotovitel:

Objednatel:

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo : 01/2023	
Zhotovitel:		1.JHS s.r.o.			
Komu:		Město Turnov		Datum: 08.11. 2023	
Název akce: Turnov - rekonstrukce ulice Průmyslová - chodník" na pozemcích p. č. 3856/7 k.ú Turnov a 905/3 k.ú. Ohrazenice u Turnova.					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci: ANO			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		ANO			
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Při realizaci je zjištěno , že nedochází k provádění některých prací v předpokládaném objemu , a to u chodníku a VO . Viz příložený rozpočet .</li> <li>2. Naopak musí být prováděny některé práce na VO , se kterými se v projektu ani v původním rozpočtu k SOD nepočítalo . Viz příložený rozpočet .</li> </ol>					
<b>Důvod vícepráce/méně práce</b>	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>
Počet připojených listů výkresů změny:					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Původní cena dle SOD</b>		<b>1 560 997,90</b>		<b>Kč bez DPH</b>	
Méněpráce CHODNÍK , Kč bez DPH		- 169 366,26		Kč bez DPH	
Méněpráce VO , Kč bez DPH		- 9 740,40		Kč bez DPH	
Vícepráce VO , Kč bez DPH		+ 141 739,64		Kč bez DPH	
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>1 523 630,88 Kč bez DPH</b>			<b>NE</b> kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: <b>37 367,02 Kč bez DPH</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 141 739,64 Kč bez DPH, tj. <b>9,08 %</b> nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 179 106,66 Kč bez DPH, tj. <b>11,47 %</b> nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 141 739,64 Kč bez DPH, tj. 9,08 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 179 106,66 Kč bez DPH, tj. 11,47 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					



**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně všech údajů uvedených v tomto listu. Uvedené údaje jsou pravdivé.

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přim

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.


Ing. Tomáš Hůcke, starosta města

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 24NA005

Stavba: Rekonstrukce ulice Průmyslová - chodník\_Turnov - VÍCEPRÁCE pro VO



KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel:  
Město Turnov

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
1.JHS s.r.o.

IČ: 49904884  
DIČ: CZ49904884

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>131 999,24</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>131 999,24</b>	Výše daně <b>27 719,84</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>159 719,08</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 24NA005

Stavba: Rekonstrukce ulice Průmyslová - chodník\_Turnov - VÍCEPRÁCE pro VO

Místo: Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Město Turnov


Projektant:

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>131 999,24</b>	<b>159 719,08</b>
SO 101.1	Chodník - VÍCEPRÁCE	39 514,00	47 811,94
SO 401	Veřejné osvětlení - VÍCEPRÁCE	102 225,64	123 693,02
SO 401	Veřejné osvětlení - MÉNĚPRÁCE	-9 740,40	-11 785,88

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce ulice Průmyslová - chodník\_Turnov - VÍCEPRÁCE pro VO

Objekt:

**SO 101.1 - Chodník**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13. 6. 2023

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

IČ:

49904884

DIČ:

CZ49904884

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>39 514,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	39 514,00	21,00%	8 297,94
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>47 811,94</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Průmyslová - chodník\_Turnov - VÍCEPRÁCE pro VO

Objekt:

**SO 101.1 - Chodník**

Místo:

Zadavatel: Město Turnov

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Datum: 13. 6. 2023

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**39 514,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

39 514,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné

39 514,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Průmyslová - chodník\_Turnov - VÍCEPRÁCE pro VO

Objekt:

**SO 101.1 - Chodník**

Místo:

Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**39 514,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 514,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				39 514,00

73	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně , z důvodů víceprací pro VO	m2	46,000		
37	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm (opětovná pokládka včetně podkladu) - z důvodu víceprací pro VO	m2	46,000		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ VÍCEPRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Průmyslová - chodník\_Turnov - VÍCEPRÁCE pro VO

Objekt:

**SO 401 - Veřejné osvětlení - VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Turnov

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

49904884

CZ49904884

**Cena bez DPH**

**102 225,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	102 225,64	21,00%	21 467,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**123 693,02**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Průmyslová - chodník\_Turnov - VÍCEPRÁCE pro VO

Objekt:

**SO 401 - Veřejné osvětlení - VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**102 225,64**

M - Práce a dodávky M

99 465,64

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

18 297,60

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

81 168,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 760,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Průmyslová - chodník\_Turnov - VÍCEPRÁCE pro VO

Objekt:

**SO 401 - Veřejné osvětlení - VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**102 225,64**

D M Práce a dodávky M

99 465,64

D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

1	K	741122122	Montáž spojky pro CYKY 4x10mm <sup>2</sup>	ks	2,000		
2	M	34111030	Spojka pro CYKY 4x10mm <sup>2</sup>	ks	2,000		
3	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm <sup>2</sup> zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	89,000		
4	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm <sup>2</sup>	m	89,000		

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

11	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	82,000		
12	M	69311311	pás varovný plný PE š 330mm s potiskem	m	82,000		
16	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	82,000		
19	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	82,000		
23	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	m	82,000		
24	M	34571353	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 61/75mm, HDPE+LDPE	m	82,000		
36	K	R-položka	Doplnění základů stožárů V.O. do plastových pouzder	ks	8,000		
37	K	R-položka.	Výkop a zához pro sdělovací kabel (změna napojení nového osvětlení v ul. Průmyslová - Turnov	m <sup>3</sup>	8,000		
38	K	R-položka..	Řízený protlak ve vjezdu do čerpací stanice	m	24,000		

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

35	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	5,000		
----	---	---------	---	-----	-------	--	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - MĚNĚPRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Průmyslová - chodník\_Turnov - VÍCEPRÁCE pro VO

Objekt:

**SO 401 - Veřejné osvětlení - MĚNĚPRÁCE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Turnov

Zhotovitel:

1.JHS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 6. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

49904884

CZ49904884

**Cena bez DPH**

**-9 740,40**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 740,40	21,00%	-2 045,48
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-11 785,88**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Průmyslová - chodník\_Turnov - VÍCEPRÁCE pro VO

Objekt:

**SO 401 - Veřejné osvětlení - MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-9 740,40**

M - Práce a dodávky M

-9 740,40

---

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

-9 740,40

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce ulice Průmyslová - chodník\_Turnov - VÍCEPRÁCE pro VO

Objekt:

**SO 401 - Veřejné osvětlení - MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Datum: 13. 6. 2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-9 740,40**

D	M		Práce a dodávky M				
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				
11	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	-10,000		
12	M	69311311	pás varovný plný PE š 330mm s potiskem	m	-10,000		
17	K	460161312	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	-10,000		
20	K	460431332	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny tř I skupiny 3	m	-10,000		
21	K	460520174	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy	m	-10,000		
22	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	-10,000		

# MÉNĚPRÁCE - CHODNÍK

Kód: 750

Stavba: Turnov, rekonstrukce ul. Průmyslová - chodník Turnov - neprováděné práce

Místo:

Datum: 08.11.2023

Objednatel: Město Turnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.


IČ: 49904884

DIČ: CZ49904884

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
	<b>S</b>	<b>750</b>	<b>Turnov, rekonstrukce ul. Průmyslová - chodník Turnov</b>					
	<b>O</b>	<b>SO 101.1</b>	<b>Chodník</b>		<b>17,73</b>			<b>-149 366,26</b>
	<b>D</b>	<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>		<b>17,73</b>			<b>-149 366,26</b>
	<b>D</b>	<b>11</b>	<b>Zemní práce - přípravné a přidružené práce</b>		<b>20,44</b>			<b>-37 565,57</b>
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,76	-10,000		
10	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	10,00	-35,651		
11	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	20,00	-35,000		
12	M	10364101	<a href="#">zemina pro terénní úpravy - ornice</a>	t	100,00	-14,437		
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	100,00	-175,000		
14	M	00572470	<a href="#">osivo směs travní univerzál</a>	kg	100,00	-6,125		
15	K	185804215	Vypletí záhonu trávníku po výsevu s naložením a odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	100,00	-175,000		
16	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	100,00	-2,000		

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
17	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	56,71	-131,000		
18	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	10,00	-14,452		
19	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	10,00	-274,580		
20	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu inertního kód odpadu 17 01 01	t	10,00	-3,465		
21	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	10,00	-4,305		
22	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	10,00	-6,682		
<b>D 57</b>			<b>Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné</b>			<b>17,31</b>		
28	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	7,80	-35,510		
30	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8,00	-9,240		
31	K	573231106	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	8,00	-9,240		
34	K	565166112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	30,00	-34,650		
35	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	100,00	-115,000		
36	K	919732211	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	9,09	-21,000		
<b>D 59</b>			<b>Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné</b>			<b>17,14</b>		
37	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	22,21	-71,970		
38	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	21,52	-69,129		

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
39	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,06	-0,192		
42	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,48	-28,700		
43	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	9,95	-20,200		
44	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	8,81	-1,690		
45	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	100,00	-10,100		
46	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,73	-14,300		
47	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	6,94	-12,970		





# MÉNĚPRÁCE - CHODNÍK

Kód: 750

Stavba: Turnov, rekonstrukce ul. Průmyslová - chodník Turnov - neprováděné práce

Místo:

Datum: 08.11.2023

Objednatel: Město Turnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: 1.JHS s.r.o.

IČ: 49904884

DIČ: CZ49904884

Smluvní rozpočet					Zůstatek			
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	%	Množství	J. cena	Cena
	S	750	Turnov, rekonstrukce ul. Průmyslová - chodník Turnov					
	O	VRN	Vedlejší rozpočtové nákla			8,70		-20 000,00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			8,70		-20 000,00
1	K	011314000	Archeologický dohled	kpl	100,00	-1,000		
10	K	043194000	Ostatní zkoušky - rozbor zeminy	kpl	100,00	-1,000		