

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/2216/KUM ze dne 02.11.2023 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Úpravy parčíku Turnov – Daliměřice“

Objednatel :

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název	SaM silnice a mosty a.s.
Sídlo	Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
IČO	25018094
DIČ	CZ25018094
Č.ú.	

Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech za
zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III – Místo a doba plnění, časový harmonogram na změně maximálního trvání zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1 a jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek III - Místo a doba plnění, časový harmonogram – text se mění:

Předpokládané ukončení zakázky:..... termín ukončení nejpozději do **30.04.2024**.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.


Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list číslo 1


Vdne..... 2024

V Turnově dne 2024

Zhotovitel:



Objednatel:



.....
Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

<h1>Změnový list</h1>	číslo: 1
-----------------------	-----------------

stavba (název dle SOD):	Úpravy parčíku Turnov - Daliměřice
číslo SOD:	OSM/23/2216/KUM
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	SaM silnice a mosty, a.s.
sídlo:	Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
IČ:	25018094

název změnového listu:	Změnový list č.1
------------------------	-------------------------

popis a odůvodnění:

Součástí díla je vybudování mlatových cest na nepevných travnatých plochách. Vzhledem ke klimatickým podmínkám s trvalým zamokřením těchto ploch by realizací technikou mohlo dojít k jejich nadměrnému poškození. Proto zhotovitel díla doporučuje přerušení prací do doby, než bude terén způsobilý pro vjezd a práci techniky.

Ostatní části díla, které se týkají úprav zpevněných ploch, jsou již z větší části dokončené a provoz (pěší i automobilový) na nich je obnoven.

Z výše uvedených důvodů žádá zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla do 30.4.2024.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	NE	
vliv na lhůtu realizace:	ANO	Změna termínu dokončení díla 30.4.2024.
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	rekapitulace
----------	--------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			15.01.2024

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	podpis	datum
TDS/projektový manažer:			4.1. 2024
autorský dozor:			4.1. 2024
oprávněný zástupce:			4.1. 2024
za zhotovitele:	jméno	podpis	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:			15.1.2024
oprávněný zástupce :			