

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/24/1059/KUM ze dne 23.05.2024 (dale jen "Smlouva")


Akce: „Přístavba lůžkového výtahu k objektu „A“ Domova důchodců Pohoda v Turnově“

Objednatel :

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních a technických věcech za objednatele 

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název **STAVO – UNION, stavební společnost s r.o.**
Sídlo V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČO 25407317
DIČ CZ25407317
Č.ú. 
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I.

Preamble

Smluvní strany se dohodly na méněpracích a vícepracích dle změnového listu č. 1, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, tyto jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Čl. IV Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě smlouvy o dílo ze dne 21.05.2024, dodatku číslo 2 smlouvy o dílo ze dne 10.07.2024 a změnového listu číslo 1:

Cena dle Smlouvy o dílo, respektive Dodatku číslo 2 bez DPH	8.991.393,12
DPH 12%	1.078.967,17
Cena dle Smlouvy o dílo, respektive Dodatku číslo 2 vč. DPH	10.070.360,29
Cena dle změnového listu č. 1 bez DPH	308.416,57
DPH 12%	37.009,99
Cena dle změnového listu č. 1 vč. DPH	345.426,56
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 3 bez DPH	9.299.809,69
DPH 12%	1.115.977,16
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 3 vč. DPH	10.415.786,85

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Přílohy:



Příloha č. 1: Změnový list číslo 01/2024

V Turnově dne 29.11.2024

V Turnově dne 29.11.2024

Zhotovitel:

Objednatel:



.....
Ing. Tomáš Hočke
starosta města

	Změnový list	číslo:	1
--	---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD):	„Přístavba lůžkového výtahu k objektu A - DD Pohoda, ul. 28. října, č.p. 812, Turnov“
číslo SOD:	OSM/24/1059/KUM
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	STAVO - UNION, stavební společnost s r.o.
sídlo:	V Aleji 23, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ:	25407317

název změnového listu:	Změnový list č.1
------------------------	-------------------------

Popis a odůvodnění:
V průběhu realizace díla se vyskytly vícepráce, které nebyly součástí zadávacích podmínek. Viz. příloha - Rekapitulace, Krycí list soupisu prací ze dne 13.11.2024. Největší finanční objem je tvořen:

- 1) Záměna světlíků přístřešku
- 2) Záměna kazetových podhledů za protipožární
- 3) Obklad ostění otvorů protipožární výplní
- 4) Úprava rozvaděče a elektroinstalace dle současné platné legislativy a dle změny PBŘ
- 5) Doplnění zpětné vazby požárních ventilačních světlíků
- 6) Změna druhu svítidel dle záměny podhledů
- 7) Provizorní připojení evakuačního výtahu
- 8) Úprava rozvaděčů dle skutečného stavu na stavbě

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	méněpráce -402.905,87 Kč, vícepráce +711.322,44 Kč, rozdíl +308.416,57 Kč
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Popis změnových prací, rekapitulace a krycí list méněprací a víceprací ze dne 13.11.2024
----------	--

Zpracoval:	jméno	podpis	datum

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	datum
TDS:		19. 11. 2024
autorský dozor:		19. 11. 2024
oprávněný zástupce:		19. 11. 2024
za zhotovitele:		datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:		19. 11. 2024
oprávněný zástupce :		19. 11. 2024

Příloha ke Změnovému listu č.1 - popis změnových prací

Ad 1) Záměna světlíků přístřešku

Při realizaci venkovního přístřešku bylo zjištěno, že se v obvodové zdi stávajícího objektu v místě uložení stropních nosníků přístřešku nacházejí železobetonové konstrukce. Bylo tedy rozhodnuto usadit přístřešek výše. Tím se však střešní světlíky dostaly do požárně nebezpečného prostoru horních pater stávajícího objektu a musely být zhotoveny z materiálů třídy reakce na oheň A1.

Ad 2) Záměna kazetových podhledů za protipožární

Po rozkrytí stávajících podhledů bylo zjištěno, že v prostoru nad podhledem se nacházejí rozvody (slaboproud, ZTI, UT), které nejsou zhotoveny z požárně odolných materiálů a musí být od CHÚC požárně odděleny. Vzhledem k rozsahu rozvodů bylo dojednáno, že navržený kazetový podhled bez požární odolnosti bude nahrazen protipožárním plným podhledem ve všech podhledech CHÚC.

Ad 3) Obklad ostění otvorů protipožární výplní

Po osazení protipožárních výplní otvorů muselo být ostění upraveno pomocí nehořlavých materiálů, které je možno použít v CHÚC.

Ad 4) Úprava rozvaděče a elektroinstalace dle současné platné legislativy a dle změny PBŘ

V době mezi zpracováním projektu a realizací stavby došlo ke změně legislativních předpisů z oblasti požární ochrany. Proto bylo nutné některé části elektroinstalaci uzpůsobit současné platné legislativě.

Ad 5) Doplnění zpětné vazby požárních ventilačních světlíků

Do systému pneumatického pohonu požárních ventilačních světlíků byl vřazen systém zpětné vazby, tak aby mohl být celý systém zapojen do již provozovaného systému EPS.

Ad 6) Změna druhu svítidel dle záměny podhledů

Změnou kazetových podhledů za protipožární podhledy bylo nutno navržená zapuštěná svítidla nahradit přisazenými.

Ad 7) Provizorní připojení evakuačního výtahu

Celý systém evakuačního výtahu má své vlastní měření odběru elektrické energie. Nový elektroměr však může být osazen až po dokončení veškeré elektroinstalace a zpracování revizních zpráv. Proto bylo nutné pro kompletaci a oživení výtahu zhotovit provizorní přípojku z rozvaděče s dostatečným jištěním.

Ad 8) Úprava rozvaděčů dle skutečného stavu na stavbě

Při realizaci rozvaděčů na fasádě budovy C byl po odkrytí stávajících přívodních kabelů zjištěn jiný průběh a uspořádání napájecích kabelů. Vzhledem k nedostatku místa musely být rozvaděče upraveny tak, aby respektovaly toto nově zjištěné uspořádání.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL1a
Stavba: Změnový list č. 1 - méněpráce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	13. 11. 2024
Zadavatel:		IČ:	00276227
Město Turnov		DIČ:	CZ00276227
Zhotovitel:		IČ:	25407317
STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.		DIČ:	CZ25407317
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-402 905,87
DPH	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	zákl. přenesen: 21,00%	-402 905,87	0,00
	sníž. přenesen: 12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-402 905,87

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL1a		
Stavba:	Změnový list č. 1 - méněpráce		
Místo:	Turnov	Datum:	13. 11. 2024
Zadavatel:	Město Turnov	Projektant:	
Zhotovitel:	STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-402 905,87	-402 905,87
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	-10 000,00	-10 000,00
D.1.1	Stavební řešení	-345 864,39	-345 864,39
D.1.4.c.01	Větrání CHÚC_nástup výtahu	-3 150,00	-3 150,00
D.1.4.c.02	Větrání CHÚC_schodiště	-6 300,00	-6 300,00
D.1.4.e	Zdravotní technika	-4 817,48	-4 817,48
D.1.4.g	Elektroinstalace	-32 774,00	-32 774,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list č. 1 - méněpráce
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

Zadavatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

Zhotovitel:
STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-10 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	-10 000,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-10 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - méněpráce

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-10 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-10 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	-10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - méněpráce
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Turnov Datum: 13. 11. 2024
Zadavatel: Město Turnov Projektant:
Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-10 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							-10 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							-10 000,00	
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě (geodet zaměření podklad pro KN)	kpl			-10 000,00	SoD
VV			-1 "neprováděná práce					
VV			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list č. 1 - méněpráce
Objekt:
D.1.1 - Stavební řešení

KSO:
Místo: Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Zhotovitel:
STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-345 864,39
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl zákl. přenesená	-345 864,39	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-345 864,39

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - méněpráce
Objekt: D.1.1 - Stavební řešení

Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		-345 864,39
HSV - Práce a dodávky HSV		-164 353,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce		-96 588,20
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		-40 428,74
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		-7 036,63
997 - Přesun sutě		-15 919,44
998 - Přesun hmot		-4 380,60
PSV - Práce a dodávky PSV		-181 510,78
713 - Izolace tepelné		-3 100,47
763 - Konstrukce suché výstavby		-103 954,67
771 - Podlahy z dlaždic		-74 455,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - méněpráce
Objekt: D.1.1 - Stavební řešení

Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-345 864,39	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-164 353,61	
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					-96 588,20	
33	K	311235181	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 380 mm - 38 TB PROFI	m2			-44 326,20	SoD
	vv		Neprováděné zdivo					
	vv		-3,4*7,34 "stěna					
	vv		1,7*1,7*2 "okna					
	vv		Mezisoučet obvodová zeď					
	vv		-3,4*2,685 "stěny					
	vv		1,86*2,1 "vstupní dveře					
	vv		1,68*2,28 "vstup výtahu					
	vv		Mezisoučet 1.26					
	vv		Součet					
35	K	317168022	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm	kus			-4 131,00	SoD
	vv		-6					
	vv		Mezisoučet 1PP					
	vv		-3					
	vv		Mezisoučet 2NP					
	vv		Součet					
36	K	317168023	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1500 mm	kus			-2 585,00	SoD
	vv		-2					
	vv		Mezisoučet 1NP					
	vv		-3					
	vv		Mezisoučet 3NP					
	vv		Součet					
40	K	317168056	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2250 mm	kus			-10 674,00	SoD
	vv		-9					
	vv		Mezisoučet 1 NP					
	vv		Součet					
41	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus			-34 872,00	SoD
	vv		-8					
	vv		Mezisoučet 1NP					
	vv		-8					
	vv		Mezisoučet 2NP					
	vv		-8					
	vv		Mezisoučet 3NP					
	vv		Součet					
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					-40 428,74	
71	K	622131100	Vápenný postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2			-1 725,84	SoD
	vv		Ponechaná obvodová zeď					
	vv		-3,4*7,34 "stěna					
	vv		1,7*1,7*2 "okna					
	vv		Součet					
74	K	622321121.1	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2			-6 308,90	SoD
	vv		Ponechaná obvodová zeď					
	vv		-3,4*7,34 "stěna					
	vv		1,7*1,7*2 "okna					
	vv		Součet					
86	K	R-6-A.00-1001	Pol. 01 - D+M JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ DVEŘE PLNÉ 800/1970 OCELOVÁ RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ RAL 9002	kpl			-5 619,00	SoD
	vv		Změna dispozice 1PP					
	vv		-1 "0.03					
	vv		Součet					
89	K	R-6-A.00-1004	Pol. 04 - D+M STŘEŠNÍ SVĚTLÍK KOPULOVÝ, PEVNĚ PROSKLENÝ 1000/1000mm	kpl			-26 775,00	SoD
	vv		-3 "světlík bez reakce na oheň A1					
	vv		Součet					
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-7 036,63	
109	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3			-1 505,54	SoD
	vv		Neprováděné vybourání stavajících překladů					
	vv		-(0,45*0,6*0,835+0,2*0,835*0,6)					
	vv		Mezisoučet 114					
	vv		-(1,9*0,6*0,45)					
	vv		-(1,9*0,6*0,2)					
	vv		Mezisoučet 3,22					
	vv		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	K	962032432	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC přes 1 m3	m3			-5 531,09	SoD
	VV		-3,4*7,34*0,4 "stěna					
	VV		1,7*1,7*0,4 "okna					
	VV		Mezisoučet obvodová zeď					
	VV		-3,4*2,685*0,4 "stěny					
	VV		1,86*2,1*0,4 "vstupní dveře					
	VV		1,68*2,28*0,4 "vstup výtahu					
	VV		Mezisoučet 1.26					
	VV		1*2,1*0,55					
	VV		Mezisoučet 0.03					
	VV		Součet					
D	997		Přesun sutě				-15 919,44	
135	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			-3 028,38	SoD
136	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			-2 660,06	SoD
	VV		-10,231*20 "Přepočtené koeficientem množství					
143	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t			-10 231,00	SoD
D	998		Přesun hmot				-4 380,60	
145	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t			-4 380,60	SoD
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-181 510,78	
D	713		Izolace tepelné				-3 100,47	
166	K	713141151	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek S2	m2			-720,44	SoD
	VV		Původně navržený způsob montáže TI					
	VV		-4,15*3,1 "výměra dle SoD					
	VV		Mezisoučet EPS 150S - S2					
168	K	713141151.1	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek S2	m2			-1 029,20	SoD
	VV		Původně navržený způsob montáže TI					
	VV		-4,15*3,1 "výměra dle SoD					
	VV		Součet					
170	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek S2	m2			-1 350,83	SoD
	VV		Původně navržený způsob montáže TI					
	VV		-4,15*3,1 "výměra dle SoD					
	VV		Součet					
D	763		Konstrukce suché výstavby				-103 954,67	
184	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2			-61 903,80	SoD
	VV		Záměna podhledů					
	VV		-107,1 "výměra dle SoD					
	VV		Součet					
185	M	59036511	deska podhledová minerální rovná bílá strukturovaná mikroperforovaná 15x600x600mm	m2			-41 383,44	SoD
	VV		Záměna podhledů					
	VV		-112,455 "výměra dle SoD					
	VV		Součet					
187	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t			-667,43	SoD
D	771		Podlahy z dlaždic				-74 455,64	
207	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2			-807,87	SoD
	VV		Výměra dle SoD					
	VV		-83,9					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Výměra dle skutečnosti					
	VV		1,68*0,7 "vstup výtah 1.26					
	VV		1,68*0,7 "vstup výtah z vnějšku					
	VV		0,9*1,9 "1.26					
	VV		1,68*0,7 "vstup výtah 2.28					
	VV		3,9*3,5+1,9*0,45+0,19*0,15 "2.28					
	VV		0,3*1,9 "2.30					
	VV		1,68*0,7 "vstup výtah 3.28					
	VV		3,8*3,5+1,9*0,75+0,9*0,15 "3.28					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
208	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2			-1 532,29	SoD
	VV		Výměra dle SoD					
	VV		-60,7					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Výměra dle skutečnosti					
	VV		1,68*0,7 "vstup výtah 1.26					
	VV		1,68*0,7 "vstup výtah z vnějšku					
	VV		0,9*1,9 "1.26					
	VV		1,68*0,7 "vstup výtah 2.28					
	VV		3,9*3,5+1,9*0,45+0,19*0,15 "2.28					
	VV		0,3*1,9 "2.30					
	VV		1,68*0,7 "vstup výtah 3.28					
	VV		3,8*3,5+1,9*0,75+0,9*0,15 "3.28					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
209	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2			-14 689,40	SoD
	VV		Neprováděná práce					
	VV		-60,7 "výměra dle SoD					
	VV		Součet					
210	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 65 do 90 mm	m			-3 100,76	SoD
	VV		Výměra dle SoD					
	VV		-46,15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		0,5 "1PP					
	VV		0,77+0,77+1,0+0,7*2 "1.26					
	VV		0,7*2 "vnější vstup výtahu					
	VV		1,23+0,77+0,705+0,7+0,7+1,565+0,45+0,2+0,88 "2.28					
	VV		0,5 "2.21					
	VV		3,8+0,705+0,7+0,7+1,565+0,45+0,3+0,75 "3.28					
	VV		0,5 "3.22					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
212	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2			-30 984,34	SoD
	VV		Výměra dle SoD					
	VV		-83,9					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Výměra dle skutečnosti					
	VV		1,68*0,7 "vstup výtah 1.26					
	VV		1,68*0,7 "vstup výtah z vnějšku					
	VV		0,9*1,9 "1.26					
	VV		1,68*0,7 "vstup výtah 2.28					
	VV		3,9*3,5+1,9*0,45+0,19*0,15 "2.28					
	VV		0,3*1,9 "2.30					
	VV		1,68*0,7 "vstup výtah 3.28					
	VV		3,8*3,5+1,9*0,75+0,9*0,15 "3.28					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
213	M	59761011	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do 9ks/m2	m2			-22 273,35	SoD
	VV		Výměra dle SoD					
	VV		-83,9					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Výměra dle skutečnosti					
	VV		1,68*0,7 "vstup výtah 1.26					
	VV		1,68*0,7 "vstup výtah z vnějšku					
	VV		0,9*1,9 "1.26					
	VV		1,68*0,7 "vstup výtah 2.28					
	VV		3,9*3,5+1,9*0,45+0,19*0,15 "2.28					
	VV		0,3*1,9 "2.30					
	VV		1,68*0,7 "vstup výtah 3.28					
	VV		3,8*3,5+1,9*0,75+0,9*0,15 "3.28					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Doplnění opravované dílžby					
	VV		(4+1+1)*0,09 "1PP					
	VV		7*0,09 "1.26					
	VV		7*0,09 "1.14					
	VV		13*0,09 "2.21					
	VV		7*0,09 "3.22					
	VV		Mezisoučet					
	VV		0,5*0,1 "1PP					
	VV		0,77+0,77+1,0+0,7*2 "1.26					
	VV		0,7*2 "vnější vstup výtahu					
	VV		(1,23+0,77+0,705+0,7+0,7+1,565+0,45+0,2+0,88)*0,1 "2.28					
	VV		0,5*0,1 "2.21					
	VV		(3,8+0,705+0,7+0,7+1,565+0,45+0,3+0,75)*0,1 "3.28					
	VV		0,5*0,1 "3.22					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		-36,815*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
214	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t			-1 067,63	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - méněpráce

Objekt:

D.1.4.c.01 - Větrání CHÚC_nástup výtahu

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2024

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

Zhotovitel:

STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-3 150,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř základ. přenesená	-3 150,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-3 150,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - méněpráce

Objekt: D.1.4.c.01 - Větrání CHÚC_nástup výtahu

Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-3 150,00
M - Práce a dodávky M	-3 150,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	-3 150,00
01 - Zařízení č.01 - Větrání CHÚC_NÁSTUP.VÝTAHU+VÝTAH	-3 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - méněpráce
Objekt: D.1.4.c.01 - Větrání CHÚC_nástup výtahu
Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 150,00	
D	M		Práce a dodávky M				-3 150,00	
D		24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				-3 150,00	
D		01	Zařízení č.01 - Větrání CHÚC_NÁSTUP.VÝTAHU+VÝTAH				-3 150,00	
8	K	01-04	Požární ucpávka při průchodu vzt. Potrubí 400x400+izol. požárně dělicí konstrukci	kpl			-3 150,00	SoD
	VV		-2 "neprováděná práce					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - méněpráce

Objekt:

D.1.4.c.02 - Větrání CHÚC_schodiště

KSO:

Místo: Turnov

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2024

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

Zhotovitel:

STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-6 300,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	-6 300,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-6 300,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - méněpráce
Objekt: D.1.4.c.02 - Větrání CHÚC_schodiště
Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-6 300,00
M - Práce a dodávky M	-6 300,00
24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení	-6 300,00
01 - Zařízení č.01 - Větrání CHÚC_NÁSTUP.VÝTAHU+VÝTAH	-6 300,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - méněpráce

Objekt: D.1.4.c.02 - Větrání CHÚC_schodiště

Místo: Turnov

Datum: 13. 11. 2024

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-6 300,00	
D	M		Práce a dodávky M				-6 300,00	
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				-6 300,00	
D	01		Zařízení č.01 - Větrání CHÚC_NÁSTUP.VÝTAHU+VÝTAH				-6 300,00	
7	K	02-104	Požární ucpávka při průchodu vzt. Potrubí 800x800+izol. požárně dělící konstrukcí	kpl			-6 300,00	Sod
	VV		-2 "neprováděná práce					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list č. 1 - méněpráce
Objekt:
D.1.4.e - Zdravotní technika

KSO:
Místo: Turnov
Zadavatel:
Město Turnov
Zhotovitel:
STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-4 817,48
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	-4 817,48	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		-4 817,48

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - méněpráce
Objekt: D.1.4.e - Zdravotní technika
Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-4 817,48
PSV - Práce a dodávky PSV	-4 817,48
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	-3 916,58
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-900,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - méněpráce
Objekt: D.1.4.e - Zdravotní technika
Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-4 817,48	
D PSV Práce a dodávky PSV							-4 817,48	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							-3 916,58	
21	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m			-329,40	SoD
	vv		-3 "neprováděná práce					
	vv		Součet					
22	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 32x4,4 mm - odvod kondenzátu	m			-612,00	SoD
	vv		-2 "neprováděná práce					
	vv		Součet					
23	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m			-23,40	SoD
	vv		-1 "neprováděná práce					
	vv		Součet					
24	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m			-47,70	SoD
	vv		-1 "neprováděná práce					
	vv		Součet					
25	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m	%			-2 774,48	SoD
	vv		-2,75 "neprováděná práce					
	vv		Součet					
26	K	R-722-AA.00-1001	Zaslepení vodovodního potrubí pod úrovní podlahy (teplá, studená) D20	kpl			-129,60	SoD
	vv		-2 "neprováděná práce					
	vv		Součet					
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							-900,90	
27	K	725210821.cz	Demontáž umyvadel vč. výtokových armatur a příslušenství	soubor			-327,60	SoD
	vv		-1 "neprováděná práce					
	vv		Součet					
28	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 6 do 12 m	%			-573,30	SoD
	vv		-1,75 "neprováděná práce					
	vv		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - méněpráce

Objekt:

D.1.4.g - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Zhotovitel:

STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2024

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			-32 774,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	-32 774,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-32 774,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - méněpráce
Objekt: D.1.4.g - Elektroinstalace
Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-32 774,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	-32 774,00
D1 - Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže	-32 774,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - méněpráce
Objekt: D.1.4.g - Elektroinstalace

Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-32 774,00	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							-32 774,00	
D D1 Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže							-32 774,00	
1	K	Pol1	Stropní vestavné svítidlo, materiál hliník, povrch bílá, difuzor sklo čiré, LED 35W, 4545lm, teplota 3000K, vyzář. úhel 60°, Ra80, 230V, IP40, tř.2, rozměry d=198mm, h=95mm	ks			-32 774,00	SoD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL1b
Stavba: Změnový list č. 1 - vícepráce

KSO:
Místo: Turnov

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

Zadavatel:
Město Turnov

IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

Zhotovitel:
STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			711 322,44
Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH základ přenesen: 21,00%		711 322,44	0,00
snížení přenesen: 12,00%		0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			711 322,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	ZL1b		
Stavba:	Změnový list č. 1 - vícepráce		
Místo:	Turnov	Datum:	13. 11. 2024
Zadavatel:	Město Turnov	Projektant:	
Zhotovitel:	STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		711 322,44	711 322,44
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00	10 000,00
D.1.1	Stavební řešení	483 729,10	483 729,10
D.1.4.c.01	Větrání CHÚC_nástup výtahu	19 250,00	19 250,00
D.1.4.c.02	Větrání CHÚC_schodiště	19 250,00	19 250,00
D.1.4.e	Zdravotní technika	1 415,34	1 415,34
D.1.4.g	Elektroinstalace	177 678,00	177 678,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list č. 1 - vícepráce
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Zhotovitel:
STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

IČ:
DIČ: CZ00276227

IČ:
DIČ: CZ25407317

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			10 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPl základ. přenesená	10 000,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		10 000,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - vícepráce

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	10 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - vícepráce
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				10 000,00	
1001	K	011514000	Stavebně-technický průzkum	...			10 000,00	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list č. 1 - vícepráce
Objekt:
D.1.1 - Stavební řešení

KSO:
Místo: Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Zhotovitel:
STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227

IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			483 729,10
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	483 729,10	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		483 729,10

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - vícepráce

Objekt:

D.1.1 - Stavební řešení

Místo:

Turnov

Datum:

13. 11. 2024

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

483 729,10

HSV - Práce a dodávky HSV

217 269,57

2 - Zakládání	11 598,09
3 - Svislé a kompletní konstrukce	9 868,86
4 - Vodorovné konstrukce	3 868,02
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	143 661,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	38 280,34
997 - Přesun sutě	8 797,62
998 - Přesun hmot	1 195,28

PSV - Práce a dodávky PSV

238 459,53

712 - Povlakové krytiny	9 403,35
713 - Izolace tepelné	4 886,13
763 - Konstrukce suché výstavby	206 517,16
764 - Konstrukce klempířské	12 027,02
771 - Podlahy z dlaždic	5 625,87

OST - Ostatní

28 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - vícepráce
Objekt: D.1.1 - Stavební řešení

Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							483 729,10	
D HSV Práce a dodávky HSV							217 269,57	
D 2 Zakládání							11 598,09	
21	K	273361821	Výztuž zvytahové šachty betonářskou ocelí 10 505 (R)	t			11 598,09	SoD
	VV		-2,3 "chybná výměra dle SoD					
	VV		2,51 "výměra dle skutečnosti, položka č. 6					
	VV		Součet					
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							9 868,86	
42	K	317234410	Vyzdivka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3			6 304,98	SoD
	VV		3,85*0,2*0,45 "neprováděná výměra dle SoD 3.22					
	VV		Mezisoučet					
	VV		3,4*0,16*0,4 "vstupní dveře 1.26					
	VV		2,1*0,16*0,4 "vstup do výtahu 1.26					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
46	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t			2 054,13	SoD
	VV		-3*3,85*0,0224 "neprováděná výměra dle SoD 3.22					
	VV		Mezisoučet					
	VV		3*3,4*0,0179 "vstupní dveře 1.26					
	VV		3*2,1*0,0179 "vstup do výtahu 1.26					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
49	K	346244381	Pleťování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2			1 509,75	SoD
	VV		-3,85*1 "neprováděná výměra dle SoD 3.22					
	VV		Mezisoučet					
	VV		3,4*1 "vstupní dveře 1.26					
	VV		2,1*1 "vstup do výtahu 1.26					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
D 4 Vodorovné konstrukce							3 868,02	
56	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky přes 120 do 220 mm	t			962,22	SoD
	VV		0,0158*(2,75*2) "montážní nosníky výtahu					
	VV		Mezisoučet					
57	M	13010748	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160	t			2 905,80	SoD
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							143 661,36	
1001	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2			10 885,74	CS ÚRS 2024 02
	VV		Sjednocení vnějších stávajících a nových povrchů					
	VV		44,632 "perlínka lepidlo pod tenkovrstvou omítku					
	VV		Součet					
1002	K	622222001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m			9 965,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		Protipožární úprava ostění po osazení protipožárních výplní					
	VV		2,1+1,86+2,1 "vstupní dveře 1.26 vnitřní ostění					
	VV		2,1+1,86+2,1 "vstupní dveře 1.26 vnější ostění					
	VV		2,1+1,9+2,1 "dveře 1.02					
	VV		2,1+1,9+2,1 "dveře 2.30					
	VV		2,1+1,9+2,1 "dveře 2.01					
	VV		2,1+1,9+2,1 "dveře 3.01					
	VV		1,7+1,7+1,7 "okno vnitřní špaleta, ostění obvodové zdi					
	VV		1,7+1,7+1,7 "okno vnější špaleta, ostění obvodové zdi					
	VV		Součet					
1003	K	622222051	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm	m			16 015,97	CS ÚRS 2024 02
	VV		Protipožární úprava ostění po osazení protipožárních výplní					
	VV		(2,28+1,68+2,28)*4 "dveře výtahu, ostění obvodové zdi					
	VV		(2,28+1,68+2,28)*4 "dveře výtahu, nosná zeď výtahové šachty					
	VV		(1,7+1,7+1,7)*2 "okno výtahu, nosná zeď výtahové šachty					
	VV		Součet					
1004	M	63140349	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,041 tl 40mm	m2			5 252,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		Protipožární úprava ostění po osazení protipožárních výplní					
	VV		(2,1+1,86+2,1)*0,2 "vstupní dveře 1.26 vnitřní ostění					
	VV		(2,1+1,86+2,1)*0,1 "vstupní dveře 1.26 vnější ostění					
	VV		(2,1+1,9+2,1)*0,1 "dveře 1.02					
	VV		(2,1+1,9+2,1)*0,1 "dveře 2.30					
	VV		(2,1+1,9+2,1)*0,1 "dveře 2.01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		(2,1+1,9+2,1)*0,1 "dveře 3.01					
	WV		(1,7+1,7+1,7)*0,2 "okno vnitřní špaleta					
	WV		(1,7+1,7+1,7)*0,1 "okno vnější špaleta					
	WV		Mezisoučet					
	WV		((2,28+1,68+2,28)*4)*0,4 "dveře výtahu, ostění obvodové zdi					
	WV		((2,28+1,68+2,28)*4)*0,25 "dveře výtahu, nosná zeď výtahové šachty					
	WV		((1,7+1,7+1,7)*2)*0,25 "okno výtahu, nosná zeď výtahové šachty					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Součet					
	WV		24,562*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
88	K	R-6-A.00-1003	Pol. 03 - záměna zasklení okna za bezpečnostní	kpl			8 280,00	SoD
1005	K	R-6-A.00-1004.R01	Pol. 04 - D+M STŘEŠNÍ SVĚTLÍK PLOCHÝ, PEVNĚ PROSKLENÝ 1000/1000mm, z materiálů třídy reakce na oheň A1	kpl			85 437,00	Sub
	WV		3 "střešní světlík plochý, pevně zasklený, 1000/1000mm, z materiálů třídy reakce na oheň A1					
	WV		Součet					
90	K	R-6-A.00-2001	Pol. P01 - D+M VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ - PROTIPOŽÁRNÍ 800/1970 · POŽÁRNÍ ODOLNOST EW30-DP1	kpl			7 825,00	SoD
	WV		Změna dispozice 1PP					
	WV		1 "0.03					
	WV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				38 280,34	
1006	K	949121122	Montáž lešení lehkého kožového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada			4 101,30	CS ÚRS 2024 02
	WV		Lešení pro opláštění světlíku a kastlíku SDK					
	WV		7 "prostorové ve schodišti					
	WV		Součet					
1007	K	949121822	Demontáž lešení lehkého kožového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada			2 721,60	CS ÚRS 2024 02
	WV		Lešení pro opláštění světlíku a kastlíku SDK					
	WV		7 "prostorové ve schodišti					
	WV		Součet					
1008	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3			11 724,48	CS ÚRS 2024 02
	WV		Vybourání stávajícího rozšířeného základového pasu (3,37+3,99)*0,5*0,5					
	WV		Součet					
1009	K	967041112	Přisekání rovných ostění v betonu	m2			5 763,06	CS ÚRS 2024 02
	WV		Úprava stávajícího základu přístavby (2,35+3,99)*1,0 "zarovnání základového pasu					
	WV		Součet					
1010	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m			3 969,90	CS ÚRS 2024 02
	WV		3,4*2 "vstupní dveře 1.26					
	WV		2,1*2 "vstup do výtahu 1.26					
	WV		Mezisoučet					
	WV		Součet					
132	K	R-9-A.00-9001	Plentování a zapravení, omítnutí drážek, zazdívký prostupů profesí	kpl			10 000,00	SoD
	WV		Zapravení dodatečných úprav rozvodů EPS po změně PBŘ					
	WV		1					
	WV		Součet					
	D	997	Přesun sutě				8 797,62	
135	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			1 673,58	SoD
136	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t			1 470,04	SoD
	WV		5,654*20 'Přepočtené koeficientem množství					
143	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kódu odpadu 17 01 02	t			5 654,00	SoD
	D	998	Přesun hmot				1 195,28	
145	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t			1 195,28	SoD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				238 459,53	
	D	712	Povlakové krytiny				9 403,35	
1011	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus			2 489,40	CS ÚRS 2024 02
	WV		Plošina VZT					
	WV		6 "zaizolování sloupků manžetou pro prostup střešní krytinou					
	WV		Součet					
1012	M	28342027	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC otevřená kruhová vnitřní průměr 120-180	kus			1 528,20	CS ÚRS 2024 02
159	K	R-712-A.00-363-001	D+M polymerní PVC folie tl.1,5mm Broof(t3), mech.kotvená RaI. 7047, vč. systémových klempířských prvků a doplňků	m2			5 385,75	SoD
	WV		Zhotovení pojistného žlabu mezi stávající střechou a šachtou výtahu					
	WV		4,3*0,75					
	WV		Součet					
	D	713	Izolace tepelné				4 886,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1013	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2			1 308,37	CS ÚRS 2024 02
	VV		Nově navržený způsob montáže TI					
	VV		4,15*3,1 "výměra dle SoD					
	VV		Mezisoučet EPS 150S - S2					
1014	K	713141136.1	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2			1 308,37	CS ÚRS 2024 02
	VV		Nově navržený způsob montáže TI					
	VV		4,15*3,1 "výměra dle SoD					
	VV		Součet					
1015	K	713141138	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2			2 269,39	CS ÚRS 2024 02
	VV		Nově navržený způsob montáže TI					
	VV		4,15*3,1 "výměra dle SoD					
	VV		Součet					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				206 517,16	
177	K	763111323	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 49 dB	m2			11 460,80	SoD
	VV		Opláštění VZT nad ramenem schodiště 3NP					
	VV		(0,7+4,4+0,7)*(0,8+1,1) "opáštění do urovně střešního bednění					
	VV		Součet					
1016	K	763131441	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 120	m2			107 956,80	CS ÚRS 2024 02
1017	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2			750,38	CS ÚRS 2024 02
	VV		Doplnění dodatečné TI					
	VV		9,5+2,5+2,5 "3.22					
	VV		Součet					
1018	M	28329274	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2	m2			368,01	CS ÚRS 2024 02
	VV		14,5*1,1235 "Přepočtené koeficientem množství					
1019	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2			833,90	CS ÚRS 2024 02
	VV		Doplnění dodatečné TI					
	VV		9,5+2,5+2,5 "3.22					
	VV		Součet					
1020	M	63152099	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 100mm	m2			4 445,87	CS ÚRS 2024 02
	VV		14,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
1021	K	763172417	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 800 x 800 mm pro příčky a přesazené stěny	kus			972,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Požadavek CHUC					
	VV		1 "doplnění protipožárních dvířek před rozvaděč výtahu					
	VV		Součet					
1022	M	59030765.R01	dvířka revizní protipožární pro stěny ATYP EI-S 45 DP1 300x2150	kus			23 550,00	Sub
1023	K	763172453	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kcí vel. 400 x 400 mm pro podhledy	kus			5 032,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		Záměna podkladu za protipožární					
	VV		2 "1NP					
	VV		2 "2NP					
	VV		4 "3NP					
	VV		Součet					
1024	M	59030761	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm	kus			47 160,00	CS ÚRS 2024 02
187	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t			3 986,60	SoD
	D	764	Konstrukce klempířské				12 027,02	
1025	K	764001911	Napojení klempířských konstrukcí na stávající délky spoje přes 0,5 m	m			3 132,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Doplnění střešní krakiny v okolí 4 prostupů VZT					
	VV		(4,5+1,5)*2					
	VV		Součet					
1026	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2			8 565,75	CS ÚRS 2024 02
	VV		Doplnění střešní krakiny v okolí 4 prostupů VZT					
	VV		4,5*1,5					
	VV		Součet					
1027	K	764111691	Příplatek k cenám krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou za těsnění drážek sklonu do 10°	m2			329,27	CS ÚRS 2024 02
	VV		Doplnění střešní krakiny v okolí 4 prostupů VZT					
	VV		4,5*1,5					
	VV		Součet					
	D	771	Podlahy z dlaždic				5 625,87	
1028	K	771161021	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s kobercem apod.)	m			256,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		1,9*3 "lišta mezi novou dlažbou a stávajícím PVC					
	VV		Součet					
1029	M	55343118	profil přechodový Al narážecí 40mm bronz	m			1 230,17	CS ÚRS 2024 02
	VV		5,7*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
1030	K	771573913	Výměna dlaždice keramické lepené velikostí přes 9 do 12 ks/m2	kus			3 546,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Doplnění opravované dlžby					
	VV		4+1+1 "1PP					
	VV		7 "1.26					
	VV		7 "1.14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		13 "2.21					
	W		7 "3.22					
	W		Součet					
1031	K	771577211	Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2			565,08	CS ÚRS 2024 02
	W		Výměra dle skutečnosti					
	W		1,68*0,7 "vstup výtah 1.26					
	W		1,68*0,7 "vstup výtah z vnějšku					
	W		0,9*1,9 "1.26					
	W		1,68*0,7 "vstup výtah 2.28					
	W		0,3*1,9 "2.30					
	W		1,68*0,7 "vstup výtah 3.28					
	W		Součet					
214	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 6 do 12 m	t			28,12	SoD
	D	OST	Ostatní				28 000,00	
228	K	R-A.00-1001.R01	Doplnění ovládání výtahu o čipový systém	kpl			28 000,00	Sub

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - vícepráce

Objekt:

D.1.4.c.01 - Větrání CHÚC_nástup výtahu

KSO:

Místo: Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Zhotovitel:

STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 13. 11. 2024

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

IČ:

25407317

DIČ:

CZ25407317

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			19 250,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPř zákl. přenesená	19 250,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK	19 250,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - vícepráce

Objekt:

D.1.4.c.01 - Větrání CHÚC_nástup výtahu

Místo:

Turnov

Datum:

13. 11. 2024

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 250,00

M - Práce a dodávky M

19 250,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

19 250,00

01 - Zařízení č.01 - Větrání CHÚC_NÁSTUP.VÝTAHU+VÝTAH

19 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - vícepráce

Objekt:

D.1.4.c.01 - Větrání CHÚC_nástup výtahu

Místo:

Turnov

Datum:

13. 11. 2024

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 250,00	
	D	M	Práce a dodávky M				19 250,00	
	D	24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				19 250,00	
	D	01	Zařízení č.01 - Větrání CHÚC_NÁSTUP.VÝTAHU+VÝTAH				19 250,00	
4	K	01.05.01	Doplnění pneumatického ventilu do skříně RWA	soubor			19 250,00	Sub
	VV		1 "doplnění tlakového spínače pro přenos signálu do EPS					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list č. 1 - vícepráce
Objekt:
D.1.4.c.02 - Větrání CHÚC_schodiště

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Turnov	Datum:	13. 11. 2024
Zadavatel:		IČ:	00276227
Město Turnov		DIČ:	CZ00276227
Zhotovitel:		IČ:	25407317
STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.		DIČ:	CZ25407317
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			19 250,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	19 250,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		19 250,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - vícepráce

Objekt:

D.1.4.c.02 - Větrání CHÚC_schodiště

Místo:

Turnov

Datum:

13. 11. 2024

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

19 250,00

M - Práce a dodávky M

19 250,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

19 250,00

01 - Zařízení č.01 - Větrání CHÚC_NÁSTUP.VÝTAHU+VÝTAH

19 250,00

SOUPIIS PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - vícepráce
Objekt: D.1.4.c.02 - Větrání CHÚC_schodiště
Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 250,00	
D	M		Práce a dodávky M				19 250,00	
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení				19 250,00	
D	01		Zařízení č.01 - Větrání CHÚC_NÁSTUP.VÝTAHU+VÝTAH				19 250,00	
3	K	02.04.01	Doplnění pneumatického ventilu do skříně RWA	soubor			19 250,00	Sub
	VV		1 "doplnění tlakového spínače pro přenos signálu do EPS					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list č. 1 - vícepráce
Objekt:
D.1.4.e - Zdravotní technika

KSO:
Místo: Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Zhotovitel:
STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024

IČ:
DIČ: CZ00276227

IČ:
DIČ: CZ25407317

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			1 415,34
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	1 415,34	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		1 415,34

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č. 1 - vícepráce

Objekt:

D.1.4.e - Zdravotní technika

Místo:

Turnov

Datum:

13. 11. 2024

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 415,34

PSV - Práce a dodávky PSV

1 415,34

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 415,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - vícepráce
Objekt: D.1.4.e - Zdravotní technika

Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 415,34	
D PSV Práce a dodávky PSV							1 415,34	
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							1 415,34	
1001	K	721249116	Montáž lapače střešních splavenin z PP DN 125 ostatní typ	kus			626,94	CS ÚRS 2024 02
	vv		2 "střešní svod přístřešek					
	vv		Součet					
1002	M	28341110	lapače střešních splavenin okapová vpust' s klapkou+inspekční poklop z PP	kus			788,40	CS ÚRS 2024 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Změnový list č. 1 - vícepráce
Objekt:
D.1.4.g - Elektroinstalace

KSO:
Místo: Turnov

Zadavatel:
Město Turnov

Zhotovitel:
STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 13. 11. 2024
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
IČ: 25407317
DIČ: CZ25407317
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			177 678,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základ. přenesená	177 678,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		177 678,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - vícepráce
Objekt: D.1.4.g - Elektroinstalace

Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	177 678,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	177 678,00
D1 - Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže	46 550,00
D2 - Elektroinstalace - materiál a montáže	74 368,00
D4 - Skříň Central a Total stop (25kA)	37 151,00
D5 - Rozvaděč R-PZS (10kA)	19 609,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změnový list č. 1 - vícepráce
Objekt: D.1.4.g - Elektroinstalace

Místo: Turnov
Zadavatel: Město Turnov
Zhotovitel: STAVO-UNION, stavební společnost s r. o.

Datum: 13. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							177 678,00	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				177 678,00	
D	D1		Svítlidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže				46 550,00	
2	K	Pol2	Stropní svítidlo přisazené, NAOS LED 35W	ks			46 550,00	Sub
	vv		14 "změna pohledu na protipožární					
	vv		Součet					
D	D2		Elektroinstalace - materiál a montáže				74 368,00	
3	K	Pol154	D+M úprava rozvodů v PD neuvedených	ks			56 636,00	Sub
	vv		1					
	vv		- změna trasy vedení přívodních kabelů v objektu B a C					
	vv		- komunikační kabel mezi výtahem a UPS					
	vv		- nový přívod pro svítidlo nad hlavní vchod					
	vv		- přesun tlačítek ovládání svítidel a rušení přepínání chodba					
	vv		1NP					
	vv		- přesun tlačítek ovládání svítidla rušení přepínání chodba					
	vv		2NP					
	vv		- přesun tlačítek ovládání svítidla rušení přepínání chodba					
	vv		3NP					
	vv		- úprava umístění vypínače sociální zařízení 3NP					
	vv		- stavební úpravy pro rozvaděče CS a TS a Elektroměrový					
	vv		rozvaděč					
	vv		Součet					
4	K	Pol37	Instalace kabelu do 5x2,5mm² vedeného po povrchu nebo liště	m			780,00	SoD
	vv		26 "provizorní přívod NN pro napájení výtahu					
	vv		Součet					
5	K	Pol40	Kabel CXKH-J-V 4x35	m			16 952,00	SoD
D	D4		Skříň Central a Total stop (25kA)				37 151,00	
6	K	Pol100	Úprava rozvaděče dle zjištění skutečného stavu na stavbě	ks			37 151,00	Sub
D	D5		Rozvaděč R-PZS (10kA)				19 609,00	
7	K	Pol112	Úprava rozvaděče dle změny PBR	ks			19 609,00	Sub

