

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/25/167/KUM ze dne 03.02.2025 (dale jen "Smlouva")

Akce: Turnov - Parkoviště "Na Lukách"

Objednatel :

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČO 00276227
DIČ CZ00276227
Č. účtu 27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO 261 77 005
DIČ CZ26177005
Č.ú. 7408201 / 0100, vedený u Komerční banky, a.s., Praha 1
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preamble

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle změnového listu č. 1, a tím snížení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, tyto jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Čl. IV Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě smlouvy o dílo ze dne 03.02.2025 a změnového listu č. 1:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	2.060.999,00
DPH 21%	432.810,00
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	2.493.809,00
Cena dle změnového listu č. 1 bez DPH	-72.333,18
DPH 21%	-15.189,97
Cena dle změnového listu č. 1 vč. DPH	-87.523,15
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH	1.988.665,82
DPH 21%	417.620,03
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	2.406.285,85

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel. Dodatek může být uzavřen rovněž v elektronické podobě a podepsán pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1

V Turnově dne:

V Turnově dne:

	Změnový list	číslo:	1
--	---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD):	Turnov - Parkoviště "Na Lukách"
číslo SOD:	OSM/25/167/KUM
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
sídlo:	Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ:	261 77 005

název změnového listu:

Změnový list č.1

popis a odůvodnění:
Po odstranění asfaltového krytu byly provedeny statické zkoušky na stávajících šterkových plochách pod odbouranými asfaltovými ostrůvky. Výsledky zkoušek odpovídají požadavkům TP na únosnost pro uvažovaný provoz parkoviště. Stávající šterkové vrstvy byly doplněny menší šterkovou vrstvou fr. 0-32 mm jako konečná úprava pod asfaltové vrstvy parkoviště. Tím byly i méně práce na přepravě, skládkovém, atd. Novou položkou víceprací je vodorovné dopravní značení v barvě, které se muselo udělat na čerstvém asfaltu. Vodorovné značení v plastu bude zrealizováno během letních prázdnin, po vyzrání asfaltu.
Podrobné vyčíslení jednotlivých položek méně prací i víceprací je uvedeno v přílohách.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SoD
vliv na cenu díla:	ANO	Snížení ceny o -72.333,18 Kč bez DPH (-87.523,15 včetně DPH)
vliv na lhůtu realizace:	NE	na celkových 1.988.665,82 bez DPH (2.406.285,85 včetně DPH).
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:

Krycí listy a rekapitulace méněprací ze dne2025.
--

Zpracoval:	Jméno	podpis	datum
technická příprava			

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	Jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			24.04.2025
oprávněný zástupce:			24.04.2025
za zhotovitele:			datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:			24.04.2025
oprávněný zástupce :			24.04.2025

Objednatel: Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov**IČ: 002 76 227****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9**IČ: 261 77 005****Základní cena:****Celkem bez DPH: -72 333,18****DPH: -15 189,97****Celkem včetně DPH: -87 523,15****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:****Náklad na měrnou jedn.:****Vypracoval zadání:****Datum zadání:** 02.05.2025**Vypracoval nabídku:****Datum vypracování nabídky:** 02.05.2025

Stavba: 251240028N2 - Turnov - Parkoviště Na Lukách

Rekapitulace	
Stavba: 251240028N2 - Turnov - Parkoviště Na Lukách	Odbyt
251240028N2 - Turnov - Parkoviště Na Lukách	-72 333,18
VCP- méněpráce - Úprava soupisu prací dle skutečnosti	-502 173,14
VCP-vicepráce - Úprava soupisu prací dle skutečnosti	429 839,96
Stavba: 251240028N2 - Turnov - Parkoviště Na Lukách	

Stavba: 251240028N2 - Turnov - Parkoviště Na Lukách

Položkový rozpočet

Stavba: 251240028N2 - Turnov - Parkoviště Na Lukách						
251240028N2 - Turnov - Parkoviště Na Lukách						-72 333,18
VCP- méněpráce - Úprava soupisu prací dle skutečnosti						-502 173,14
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Odbyt Jednotková cena	Celkem
001	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	M2	-415,61		
002	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	M3	-71,03		
003	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	M3	-71,03		
004	162701105RSZ	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 na skládku zhotovitele	M3	-71,03		
005	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 č. dle katal. odpadů 17 05 04	M3	-71,03		
006	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	M2	-1 709,21		
007	573111124R00	Postřik infiltrační, množství zbytkového asfaltového pojiva 1,00 kg/m2	M2	-915,20		
008	573231110R00	Postřik spojovací z KAE množství zbytkového asfaltu 0,3 kg/m2	M2	-915,20		
009	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/25 cm	M	-5,20		
010	917862114RU2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 25/30 včetně obrubníku ABO 100/15/25	M	-3,00		
011	979082113RSZ	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele	t	-76,95		
012	979089001R00	Poplatek za skládku stavební suti šterky z komunikací, skupina odpadu 010408	t	-137,15		
013	998225311R00	Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet.	t	-477,68		
VCP-vícepráce - Úprava soupisu prací dle skutečnosti						429 839,96
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	Odbyt Jednotková cena	Celkem
001	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	6,75		
002	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	M2	182,42		
003	133212811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	M3	0,80		
004	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	M3	6,00		
005	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	M2	171,03		
006	181300010RAA	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	M2	6,75		
007	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	M3	0,80		
008	565131111RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 201-1000 m2	M2	82,75		
009	566501111R00	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,10 m3/m2	m2	878,32		
010	577131111RT2	Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm plochy 201-1000 m2	M2	82,75		
011	592240750	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	KUS	1,00		
012	59245020.R	Dlažba zámková přírodní 200/100/60 mm	M2	3,78		
013	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	M2	3,60		
014	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	M	1,38		
015	599142111RRX	Úprava zálivky pracovní spáry	M	8,85		
016	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	1 322,60		
017	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	248,00		
018	916131213.R	D+M Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého včetně bouracích prací a doplnění nových povrchů	m	38,70		
019	919731122R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	M	8,85		
020	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	M	8,85		
021	966007121	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z čáry š do 125 mm	m	111,00		
022	966007123	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy	m2	63,75		
023	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600cm2 skupina 170302	t	60,20		