

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: ORM/24/541/KRE ze dne 3.4.2024 (dále jen "Smlouva")

Akce: „Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Turnov**
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Zastoupen: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1263075359/0800

Objednatelé jsou oprávněni zastupovat:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

na straně jedné jako „objednatel“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.**
Sídlo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
Kontaktní místo: Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
Zastoupen:
IČO: 48683396
DIČ: CZ48683396
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 9490.
Bankovní spojení: Komerční banka Mladá Boleslav
Číslo účtu: 2517100257/0100

Zhotovitelé jsou oprávněni zastupovat (vč. kontaktu):

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

na straně druhé jako „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích dle změnového listu č. 3,4,5,6,7,8 a 9, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena díla.

Změny jsou uvedeny ve Změnových listech 3 až 9, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek IV. Cena díla, odst. 4.1 - vypouští se v celém rozsahu a nahrazuje se novým zněním:

Cena za dílo je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, Dodatku č.1 a změnových listů č.3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9:

Popis	Kč
Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	91.939.641,48
DPH 21%	19.307.324,71
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	111.246.966,19
Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 bez DPH	92.075.114,15
DPH 21 %	19.335.773,97
Cena dle Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 vč. DPH	111.410.888,12
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	780.087,58
DPH 21 %	163.818,39
Cena dle Dodatku č. 2 vč. DPH	943.905,97
Cena dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH	92.855.201,73
DPH 21 %	19.499.592,36
Cena dle Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 vč. DPH	112.354.794,09

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek včetně příloh je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních. V souladu s § 211 ZZVZ bude zároveň vyhotoven 1 elektronický originál smlouvy s elektronickými podpisy. V případě rozporu elektronického a listinného vyhotovení smlouvy je rozhodné vyhotovení v elektronické podobě.

Tento Dodatek byl schválen na Radě města Turnov, konaném dne 9.7.2025 pod Usnesením č. RM 637/2025-15 a nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. o registru smluv. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

- Změnový list č. 3
- Změnový list č. 4
- Změnový list č. 5
- Změnový list č. 6
- Změnový list č. 7
- Změnový list č. 8
- Změnový list č. 9

V Kosmonosích dne:

Zhotovitel:



V Turnově dne:

Objednatel:

.....
Ing. Tomáš Hocke
starosta města

Změnový list		číslo: 3
---------------------	--	-----------------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov		
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE		
číslo zakázky:			
Objednatel:	Město Turnov		
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov		
IČ:	276227		
Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.		
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy		
IČ:	48683396		

název změnového listu:	Změnový list č. 3
------------------------	--------------------------

popis a odůvodnění:
 Změna technologie provádění příček v 1.PP z montovaných na vyždívané. Změna umožní dodržení harmonogramu výstavby vzhledem ke klimatickým podmínkám.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	NE	
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 03 1.PP Zdivo
----------	----------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			26.6.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	podpis	datum
TDS/projektový manažer:			26.6.2025
autorský dozor:			26.6.2025
oprávněný zástupce:			26.6.2025

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov

Objekt:

03 - Záměna příček připočet

Místo:

ulice Skálova, Turnov

Datum:

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

B.P.B.P.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem - ROZDÍL

0,00

D 763		Konstrukce suché výstavby - SOD				-139 991,96	
150	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2			-50 551,24
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111333				
		VV	skladba S4				
		VV	1.PP				
		VV	3,22*(5,562+2,915+2,422)-0,7*2,1*2				
		VV	3,22*(0,686+0,385)				
		VV	3,22*(0,896+0,2*2)				
		VV	3,22*(0,75+0,758+1,5)-0,8*2,1				
		VV	Mezisoučet				
		VV	Součet				
152	K	763111441	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 56 dB	m2			-52 877,60
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111441				
		VV	skladba S5				
		VV	1.PP				
		VV	3,22*(2,183+0,285+0,65+0,385)+0,285*0,65				
		VV	3,22*(2,1+1,492+3,643)-(0,7*2,1+0,9*2,1)				
		VV	Mezisoučet				
		VV	Součet				
153	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m			-10 429,72
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111712				
		VV	1.PP				
		VV	(5,562+2,915+2,422)				
		VV	(0,686+0,385)				
		VV	(0,896+0,2*2)				
		VV	(0,75+0,758+1,5)				
		VV	(2,183+0,285+0,65+0,385)				
		VV	(2,1+1,492+3,643)				
		VV	Mezisoučet				
		VV	Součet				
154	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m			-2 760,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111713				
		VV	"1.PP" 3,0*2				
		VV	Součet				
155	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2			-5 067,52
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111717				
		VV					
156	K	763111718	SDK příčka úprava styku příčky a podhledu separační páskou a akrylátom (oboustranně)	m			-2 592,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111718				
157	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů	m			-1 512,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111722				
		VV	"1.PP" 3,0*8				
		VV	Součet				
159	K	763111771	Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3	m2			-13 143,88
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/763111771				
182	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%			-1 058,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998763403				

D 3

Svislé a kompletní konstrukce - ZÁMĚNA

139 991,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
1	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus			2 443,00
2	K	342244301	Příčka zvukově izolační z cihel děrovaných do na maltu M10 tloušťky 115 mm	m2			70 786,92
VV			skladba S4				
VV			1.PP				
VV			3,22*(5,562+2,915+2,422)-0,7*2,1*2				
VV			3,22*(0,686+0,385)				
VV			3,22*(0,896+0,2*2)				
VV			3,22*(0,75+0,758+1,5)-0,8*2,1				
VV			Mezisoučet				
VV			Součet				
VV			skladba S5				
VV			1.PP				
VV			3,22*(2,183+0,285+0,65+0,385)+0,285*0,65				
VV			3,22*(2,1+1,492+3,643)-(0,7*2,1+0,9*2,1)				
VV			Mezisoučet				
VV			Součet				
4	K	612181000.R	Omítka jádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, vč. sádrové stěrky, celk. tl. 15mm, hladká svislých konstrukcí stěn	m2			63 660,72
			(47,78+31,4)*2				
	D	998	Přesun hmot				3 101,32
3	K	998012023	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 12 do 24 m	t			3 101,32

	Změnový list	číslo:	4
--	---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 4
------------------------	--------------------------

popis a odůvodnění:
Vyzkoušené dlažby a obklady byly vybrány ve vyšší kvalitativní a tím i cenové hladině než ve smluvním rozpočtu, a to s ohledem na význam a estetické kvality stavby.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 136 223,56 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 04 Dlažby+obklady
----------	---------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			26.6.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	podpis	datum
TDS/projektový manažer:			26.6.2025
autorský dozor:			26.6.2025
oprávněný zástupce:			26.6.2025

za zhotovitele:	jméno	podpis	datum
oprávněný zástupce :			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov

Objekt:

04 - Změna - obklady, dlažby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

136 223,56

SOD

-278 785,24

394	M	59761R02	sokl-dlažba keramická slinutá hladká 300x60mm	kus			-11 454,00
	VV		"keramická dlažba, v. 60mm"				
	VV		"P7a, -1.14, technické zázemí" 61				
	VV		"soklová lišta A29" 22				
	VV		Součet				
396	M	59761R03	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2			-124 591,92
	VV		P2				
	VV		P2a				
	VV		Mezisoučet				
	VV		P7				
	VV		P7a				
	VV		Mezisoučet				
	VV		Součet				
	VV		196,27*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
413	M	59761001	obklad velkoformátový keramický hladký, specifikace d/ PD	m2			-137 260,32
	VV		"1PP" 51,59				
	VV		"1NP" 68,62				
	VV		"2NP" 23,24				
	VV		"3NP" 72,78				
	VV		Součet				
	VV		216,23*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
398	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%			-1 360,00
414	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%			-4 119,00

Záměna

415 008,80

		0301R	Dlažba 60x120 cm - Mirage Nyuma Toching	m2			131 947,20
		0302R	Dlažba 60x60 cm - Mirage Nyuma Toching	m2			90 180,00
		0303R	Dlažba 60x120 cm - Novabell Open Grigio	m2			26 028,00
		0304R	Dlažba 80x80cm (stupnice)	m2			51 904,00
		0305R	Podstupnice 80x80 cm	m2			7 266,56
		0306R	Ukončovací L lišta, nerez kartáč	ks			36 036,00
		0307R	Obklad 6x25 cm mat - Ce.Si Felce	m2			8 244,60
		0308R	Obklad 6x25 cm mat - Ce.Si Pompelmo	m2			10 003,50
		0309R	Obklad 6x25 cm lesk - Fusion Smeraldo	m2			15 736,50
		0310R	Obklad 6x25 cm lesk - Fusion Acquamarina	m2			11 146,69
		0311R	Obklad 10x10 cm lesk - Ce. Si Granato	m2			7 870,20
		0312R	Obklad 10x10 cm lesk - Ce. Si Tundra	m2			10 493,60
		0313R	Obklad 10x10 cm lesk - Ce. Si Rame	m2			2 731,95
398	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%			3 434,00
414	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%			1 986,00

Změnový list		číslo:	5
---------------------	--	--------	----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 5
------------------------	--------------------------

popis a odůvodnění:
 Navýšení ceny z důvodu vyzkoušení zařizovacích předmětů zdravotnických (včetně baterií), které byly vybrány s ohledem na význam a funkci stavby, s očekáváním trvanlivosti a estetické kvality.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 285 278,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 05 - Zař. předměty
----------	----------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			29.6.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	podpis	datum
TDS/projektový manažer:			26.6.2025
autorský dozor:			26.6.2025
oprávněný zástupce:			26.6.2025

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov

Objekt:

05 - Změna zařizovacích předmětů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							285 278,00
SOD							-235 231,00
103	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor			-45 080,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725112022							
104	K	725121023	Splachovač automatický pisoáru s napájením skupinový	soubor			-9 522,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725121023							
105	K	725121525	Pisoárový záchodek automatický s radarovým senzorem	soubor			-24 564,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725121525							
106	K	725211604	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor			-18 032,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725211604							
107	K	725241112	Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm	soubor			-4 508,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725241112							
108	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor			-6 348,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725331111							
111	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor			-14 576,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/725822613							
112	K	85	WC záv.inv. + sedátko	sb			-7 268,00
113	K	86	závěsná konstrukce WC invalidní+krycí tlačítko+oddál.pneumat.ovládání	sb			-11 868,00
114	K	87	Madlo sklopné a pevné nerez	sb			-3 956,00
115	K	88	Madlo pevné nerez	ks			-3 588,00
117	K	91	Umyvadlo inv.1 + podom.sifon	sb			-6 348,00
119	K	97	Sprchový kout	ks			-11 868,00
120	K	99	Umyvadlová baterie stoj.páková inv.	ks			-3 174,00
121	K	100	Nást.baterie k výlevce	ks			-2 254,00
123	K	103	Baterie sprch.nást.páková +sprch.set	sb			-2 898,00
124	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor			-54 190,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726111031							
125	K	726121001	Instalační předstěna pro klozet v 1120 mm závěsný do bytových jader mezi dvě stěny	soubor			-5 189,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/726121001							
Záměna							520 509,00
		0501R	WC závěsné Laufen odpad vodorovný, Pro Rimless skryté upevnění bílá 530 mm	ks			66 016,00
		0502R	WC závěsné Laufen odpad vodorovný, Pro Rimless skryté upevnění bílá 490 mm	ks			16 504,00
		0503R	Sedátko WC Laufen duraplastové Pro bez zpomalovacího sklápěcí systém,odnímatelné bílá	ks			21 490,00
		0504R	Předstěnové systémy ovládací desky Geberit Sigma20 easy-to-clean, černá	ks			60 120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		0505R	Splachovač automatický pisoáru s napájením skupinový	ks			5 280,00
		0506R	JIKA Golem s radarovým senzorem, antivandal, antibak, síťové napájení, bílá H8430700004831, pisoár BEZ poklopu a na síťové napájení	ks			55 683,00
		0507R	Umyvadlo klasické Laufen s otvorem Pro S 65 cm bílá - H8109640001041	ks			29 890,00
		0508R	Umyvadlo klasické Laufen s otvorem Pro S Standard 60 x 46,5 cm bílá - H8109630001041	ks			4 270,00
		0509R	XA03A401010 Vanička litý mramor Ravak obdélník GIGANT PRO 80X100 80x100cm bílá + SIFON	ks			9 365,00
		0510R	Výlevka keramická Ideal Standard Duoro 44,5x34,5 cm bílá	ks			8 004,00
		0511R	Baterie umyvadlová Hansgrohe stojánková páková Rebris S 80 Coolstart CoolStart s odtokovou soupravou a táhlem 5/4", výtok 121 mm matná černá	ks			33 920,00
		0512R	Sifon umyvadlový SAT 5/4" SIFMBL	ks			10 816,00
		0513R	WC závěsné Laufen odpad vodorovný Pro rimless bezbariérový, hluboké splachování 70x36x35(45) cm bílá	ks			17 278,00
		0514R	Předstěnové systémy ovládací desky Geberit Sigma20 easy-to-clean, černá	ks			6 012,00
		0515R	závěsná konstrukce WC invalidní+krycí tlačítko+oddál.pneumat.ovládání	ks			25 624,00
		0516R	Madlo sklopné a pevné nerez	ks			9 976,00
		0517R	Madlo pevné nerez	ks			4 524,00
		0518R	Umyvadlo klasické Laufen s otvorem LAUFEN PRO LIBERTY s integrovaným madlem 60x55 cm, H8119500001041 bílá	ks			8 862,00
		0519R	Zástěna sprchová dveře sklo Ravak SRV2-80 195 S 90x120 mm black/transparent	ks			16 274,00
		0520R	Baterie umyvadlová Laufen stojánková páková City Pro lékařská páka, bez výpusti chrom - HF500903100094	ks			7 533,00
		0521R	Nást.baterie k výlevce - Nova servis Titania Iris	ks			784,00
		0522R	Baterie sprchová Hansgrohe nástěnná páková Rebris S 150 mm matná černá,Sprcha sprchový set Hansgrohe Vernis Blend sada Vario EcoSmart se sprchovou tyčí matná černá var.1	ks			9 176,00
		0523R	Předstěnové systémy modul pro WC Geberit Kombifix,nádr.UP320,tl.Sam.Rum.Tw.Tan.Sig.Bol.Mam.	ks			79 290,00
		0524R	Předstěnové systémy modul pro WC Geberit Kombifix,nádr.UP320,tl.Sam.Rum.Tw.Tan.Sig.Bol.Mam.	ks			10 993,00
126	K	998725203	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v přes 12 do 24 m	%			2 825,00

Změnový list		číslo:	6
---------------------	--	--------	----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 6
------------------------	--------------------------

popis a odůvodnění:
Navýšení ceny z důvodu vyvzorkování položky v rozpočtu stavby - předstěnový ovládací systém k WC.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 5 100,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 06 - Tlačítka k WC
----------	---------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			26.6.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko	datum
TDS/projektový manažer:			26.6.2025
autorský dozor:			26.6.2025
oprávněný zástupce:			26.6.2025

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov

Objekt:

06 - Tlačítko invalida změna

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							5 100,00	
SOD							-11 868,00	
113	K	86	závěsná konstrukce WC invalidní+krycí tlačítko+oddál.pneumat.ovládání	sb			-11 868,00	
Záměna							16 968,00	
113	K	86	závěsná konstrukce WC invalidní+krycí tlačítko(Geberit Sigma20 easy-to-clean, černá)+oddál.pneumat.ovládání	sb			16 968,00	

Změnový list		číslo:	7
---------------------	--	--------	----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 7
------------------------	--------------------------

popis a odůvodnění:
 Navýšení ceny z důvodu vyzkoušení koncových prvků vytápění - otopných těles, které byly vybrány s ohledem na význam a funkci stavby, s očekáváním trvanlivosti a estetické kvality.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 83 794,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 07 - Otopná tělesa
----------	----------------------------------

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			26.6.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	podpis	datum
TDS/projektový manažer:			26.6.2025
autorský dozor:			26.6.2025
oprávněný zástupce:			26.6.2025

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov

Objekt:

07 - Změna otopných těles

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

83 794,00

SOD

-60 546,00

45	K	4.1	Otopné těleso ocelové deskové s univerzálním připojením, včetně připojovací garnitury, regulačního šroubení, termostatické armatury a závěsného systému na stěnu, termoelektrická hlavice v části MaR 900x600	kpl			-41 181,00
46	K	4.2	Otopné těleso ocelové deskové s univerzálním připojením, včetně připojovací garnitury, regulačního šroubení, termostatické armatury a závěsného systému na stěnu, termoelektrická hlavice v části MaR 900x500	kpl			-5 434,00
47	K	4.3	Otopné těleso ocelové deskové s univerzálním připojením, včetně připojovací garnitury, regulačního šroubení, termostatické armatury a závěsného systému na stěnu, termoelektrická hlavice v části MaR 900x1600	kpl.			-10 352,00
48	K	4.4	Otopné těleso ocelové trubkové, včetně připojovací garnitury, regulačního šroubení, termostatické armatury a závěsného systému na stěnu, termoelektrická hlavice v části MaR - KLCM 900 - 900x600 900x600	kpl.			-3 579,00

Záměna

144 340,00

		410R	Radiátor deskový Korado 11 9060 Plan VKM8 , code 40 alloy black	kpl			87 850,00
		420R	Radiátor deskový Korado 21 9040 Plan VKM8, code 40 alloy black	kpl			14 129,00
		430R	Radiátor speciální Korado K10VM 2000/884 Koratherm vertikál-M včetně konzol, code 40 alloy black	kpl.			25 646,00
		440R	Radiátor koupelnový PMH Sorano 500/1210 498 W (75/65°C) černá RAL9005 FS	kpl.			16 715,00

Změnový list		číslo:	8
---------------------	--	--------	----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálova, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 8
------------------------	--------------------------

popis a odůvodnění:
 Z důvodu lepší bezpečnosti chodců a zvýšení trvanlivosti doplnění protiskluzné povrchové úpravy venkovních prefabrikovaných schodů (dodatečně opískování, hydrofobizace).

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 29 450,00 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 08 - Povrchová úprava venk. schodů
----------	---

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			26.6.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	podpis	datum
TDS/projektový manažer:			26.6.2025
autorský dozor:			26.6.2025
oprávněný zástupce:			26.6.2025

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Knihovna Turnov

Objekt:

Soupis: **VCP 8 - Venkovní úprava venkovních schodů**

Místo: ulice Skálova, Turnov

Zadavatel: Město Turnov

Zhotovitel: B.P.B.P.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 450,00

1			Dodatečné opískování prefabrikovaných jezdeckých schodů a prefabrikovaných vnějších schodů - delší a větší trvanlivost; drsnější povrch	kpl			21 500,00	
2			Hydrofobní prostředek - z důvodu venkovního prostředí; bezbarvý a neviditelný prostředek; snižuje nasákavost, vodoodpudivý účinek; zvyšuje odolnost vůči mrazu; snižuje tvorbu výkvětů a usazování nečistot na fasádě	kpl			7 950,00	

	Změnový list	číslo:	9
--	---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD):	Nová knihovna v ulici Skálava, Turnov
číslo SOD:	ORM/24/541/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego – o.s.
sídlo:	Linhartova 172/14, 293 06 Kosmonosy
IČ:	48683396

název změnového listu:	Změnový list č. 9
------------------------	--------------------------

popis a odůvodnění:
Navýšení ceny z důvodu chybně stanoveného množství zámečnických prvků (vnitřní zábradlí) v rozpočtu stavby.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 240 242,02 Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	Soupis 08 - Povrchová úprava venk. schodů
----------	---

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			26.5.2025

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno		datum
TDS/projektový manažer:			26.6.2025
autorský dozor:			26.6.2025
oprávněný zástupce:			26.6.2025

za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Knihovna Turnov

Objekt:

VCP 09 - Zámečnické výrobky

Místo:

ulice Skálova, Turnov

Zadavatel:

Město Turnov

Zhotovitel:

B.P.B.P.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

240 242,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

240 242,02

281	K	Z16	D+M zábradlí zahrnující bezpeč. sklo čiré, kladené vrstvené tl. dle dodavatele, sklo osazeno do typového profilu, který nese ocel. pásovina, lakované černá ocel S355, vč. krycího pásu na v. celé lávky, kotvení a doplňků dle tabulky zámeč. výrobků ozn Z16	m2		121 716,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky a napojovací prvky na konstrukci. V rámci vzorku budou osazeny kompletační a ukončovací prvky, dilatační a přechodové lišty, sokly a pod.			
	VV		"Z16" 1,5*4			
	VV		Součet			
284	K	Z18	D+M zábradlí zahrnující bezpeč. sklo čiré, kladené vrstvené tl. dle dodavatele, sklo osazeno do typového profilu, který nese ocel. pásovina, lakované černá ocel S355, vč. krycího pásu na v. celé lávky, kotvení a doplňků dle tabulky zámeč. výrobků ozn Z18	m2		64 915,20
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky a napojovací prvky na konstrukci. V rámci vzorku budou osazeny kompletační a ukončovací prvky, dilatační a přechodové lišty, sokly a pod.			
	VV		"Z18" 1,6*2			
	VV		Součet			
292	K	Z24	D+M zábradlí zahrnující madlo Ø 30mm, sloupky z pásové oceli profil 30x20mm, výplň nerez síť velikost ok 40mm horizontální, lakovaná černá ocel, vč. krycího plechu, kotvení a doplňků dle tabulky zámeč. výrobků ozn. Z24	m		50 180,32
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Součástí dodávky budou veškeré kotevní prvky, ukončovací prvky a napojovací prvky na konstrukci. V rámci vzorku budou osazeny kompletační a ukončovací prvky, dilatační a přechodové lišty, sokly a pod.			
	VV		"Z24" 6,036			
	VV		Součet			
318	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%		3 430,50