

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/24/1663/KAZ ze dne 27.8.2024 (dale jen
"Smlouva")

„Výstavba dětské skupiny Turnov“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČO: 00276227
DIČ CZ00276227
č. účtu 27-1263075359 / 0800 u České spořitelny
Zastoupen
ve smluvních věcech
a technických věcech
za objednatele

dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název **STAV-AGENCY s.r.o.**
Sídlo Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
IČO 25482505
DIČ CZ25482505
č. účtu 986888359/0800
Zastoupen
ve smluvních věcech
a technických věcech
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I.

Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle Změnového listu č. 1 a dle rozpočtu změny a zdůvodnění, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Čl. IV Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě smlouvy o dílo ze dne 27.8.2024 a Změnového listu č. 1:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	16 921 447,03 Kč
DPH 21%	3 553 503,88 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	20 474 950,91 Kč
Cena dle změnového listu č. 1 bez DPH	263 870,54 Kč
DPH 21%	55 412,81 Kč
Cena dle změnového listu č. 1 vč. DPH	319 283,35 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 2 bez DPH	17 185 317,57 Kč
DPH 21%	3 608 916,69 Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 2 vč. DPH	20 794 234,26 Kč

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek může být uzavřena rovněž v elektronické podobě a podepsána pomocí uznávaných elektronických podpisů osob oprávněných jednat za Smluvní strany, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Ve Stráži nad Nisou dne.....

V Turnově dne

Zhotovitel:

Jiří
Šmíd

Digitálně
podepsal Jiří Šmíd
Datum:
2025.11.06
09:02:35 +01'00'

Jiří Šmíd
jednatel společnosti

Objednatel:

 Digitálně
podepsal:
Mgr. Petra Houšková
MĚSTO TURNOV
07.11.2025 13:53

Ing. Tomáš Hocke v. z. Mgr. Petra Houšková
starosta města

Změnový list

číslo:

1

stavba (název dle SOD):

Výstavba dětské skupiny Turnov

číslo SOD:

číslo zakázky:

Objednatel:

Město Turnov

sídlo:

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ:

276227

Zhotovitel:

STAV-AGENCY s.r.o.

sídlo:

Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou

IČ:

25482505

název změnového listu:

Změnový list č.1

popis a odůvodnění:

Uvedeno v příložené důvodové zprávě.

Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě ceny.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	navýšení ceny díla o 263.870,54 Kč bez DPH (319.283,35 Kč vč DPH)
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	rekapitulace

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
technická příprava			

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
TDS/projektový manažer:			
oprávněný zástupce:			
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
oprávněný zástupce :			

Důvodová zpráva o vícepracích a méněpracích Výstavba dětské skupiny Turnov

1) Příplatky vybraný materiál nad rámec rozpočtu

Vícepráce vyplývající ze vzorkování AD – dlažba, linoleum, textilní rolety. Vybrané materiály odpovídají významu a účelu stavby, jsou zvoleny s ohledem na trvanlivost a estetickou kvalitu.

2) Elektroinstalace + termostaty

Elektrokotel byl součástí tepelného čerpadla. Došlo k redukci termostatů vnitřních a jejich záměně za digitální s možností programování. Doplnění krabice pro zkušební svorku hromosvodu.

3) Nouzová signalizace

Vícepráce vyplývající s chybějícími položkami ve výkazu výměr pro signalizaci na imobilním WC.

4) Magnety

Upřesnění dle požadavku objednatele ke zvýšení komfortu při otevírání dveří do šaten.

5) Kuchyňky – zásuvky a vypínače

Doplnění zásuvek v oblasti kuchyně. Původně uvažováno v dodávce vybavení interiéru, proto položky chyběly ve výkazu výměr. Z důvodu revize elektroinstalace před kolaudací nutno provést jako součást stavby.

6) El. Přípojka

Návaznost na investici ČEZ Distribuce - osazení přípojného pilíře. Bylo nutné dobudovat novou přípojku do elektroměrového rozvaděče, jejíž trasa nebyla známa v době zpracování PD.

7) Terénní a sadové úpravy – dodatečné úpravy – zemní práce

a) Zahrada a zeleň

Úprava svahování zahrady na přání objednatele, úprava oplocení na přání objednatele (sádkovací svah). Dodatečná drenáž pro dešťovou vodu. Dodatečné osazení svahu před dětskou skupinou z důvodu strmého svahu oproti předpokladu PD a záměna keřů živého plotu.

b) Úprava povrchu parkoviště

Vzorkování vegetační dlažby z důvodu sjednocení s okolní dlažbou v ulici. Doplnění schodišťového stupně z důvodu nepřesnosti v PD. Výměna vodoměrné šachty. Jako méněpráce zhotovitel provedl výstavbu parkoviště bez nutnosti frézování vozovky.

8) Sádrokartonový podhled

Vícepráce z důvodu nevhodně zvolené montáže stropních kazet v PD. Nutná dodatečná konstrukce a jiné řešení podhledu.

9) Vnitřní vodovod – vybavení

Změna zařízení pro dodávku dešťové vody pro zvýšení spolehlivosti dodávky do vnitřního užitkového vodovodu.

Záměna vodovodních baterií z důvodu dodržení podmínek dotace a napravení chyby v rozpočtu – úprava počtu položek.

Dle požadavku objednatele nové osazení bojleru na ohřev TUV.

10) Dešťová kanalizace – revizní šachta

Doplnění chybějící položky ve výkazu výměr.

11) Protipožární uzávěry (silnoproud el., DVT, DATA, silnoproud FVE)

Redukce počtu protipožárních uzávěrů (ucpávek) z důvodu vedení kabelů v podlaze, případně stačilo zednické zapravení do podlahy.

12) Stop tlačítko FVE

Nebylo zapracováno v PD dle požadavku PBŘ.

13) Obklad stěn deskami

Méně práce z důvodu přímé montáže na stěnu bez nosných profilů.

Vícepráce, méněpráce**1) příplatky vybraný materiál nad rámec rozpočtu**

226	M	59761153	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2		12 147,94
233	M	28411068	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 2,0mm, zátěž 32/41, R9, hořlavost Cfl S1 - tl. 2,5 mm	m2		13 352,66
50-26	M	Z15-Z16	Vnitřní textilní rolety, připevněné na strop, řetízkové ovládání, rozměr 1925/2980mm - 6ks + rozměr 1625/2980 - 2 ks, příplatek k vybrané prémiové látce 200,- Kč/m2	m2		8 880,00

celkem méněpráce **0,00**

celkem vícepráce **34 380,60**

CELKEM **34 380,60**

2) elektroinstalace + termostaty

2	K	731251113	Elektrokotel 9 kW	s		-21 216,80
24	K	Pol303	Prostorový termostát umístěný v elektro rámečku s vypínači včetně propojení el. kabelem 5x1 mm se servopohony –koordinovat s dodávkou elektro	s		-7 925,50
			digitální termostát vč. El instalace a kabelu cyky 5x1,5	ks		10 680,00
55	K	Pol73	Krabičky pro zkušební svorku do zateplení	kus		-1 694,00

celkem méněpráce **-30 836,30**

celkem vícepráce **10 680,00**

CELKEM **-20 156,30**

3) nouzová signalizace

			Sada pro nouzovou signalizaci ABB Reflex	set		8 809,56 Kč
			Instalační materiál	set		1 732,56 Kč
			Instalace - oživení	set		3 750,00 Kč

celkem méněpráce **0,00**

celkem vícepráce **14 292,12**

CELKEM **14 292,12**

4) magnety

			Přidržený magnet 100kg, 24V	set		1 890,00 Kč
			Požární hlásič optokouřový, samoresetovací	ks		2 790,00 Kč
			Tlačítko pro nouzové odblokování magnetů - ve vstupní chodbě	ks		675,00 Kč
			Zdroj DC24V	ks		3 975,00 Kč
			Kabeláž a instalační materiál (trubka, krabička, sádra)	set		2 700,00 Kč
			Instalace kabeláže a instalačního materiálu	set		2 640,00 Kč
			Instalace - zapojení, oživení a zoškolení obsluhy	set		5 280,00 Kč
			Doprava	set		1 200,00 Kč

celkem méněpráce **0,00**

celkem vícepráce **21 150,00**

CELKEM **21 150,00**

5) Kuchyňky - zásuvky a vypínače

			zásuvka jednonásobná s clonkami - SWING Krémová	ks		3 085,50 Kč
			vypínač sériový	ks		169,40 Kč
			vývodka kabelová pro připojení varné desky	ks		355,40 Kč
			rámeček dvojnásobný Swing - krémový	ks		1 316,00 Kč

celkem méněpráce **0,00**

celkem vícepráce **4 926,30**

CELKEM **4 926,30**

6) el přípojka + přípojka datový optický kabel - naceněno dle URS

			Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3		21 280,00 Kč
--	--	--	---	----	--	--------------

10	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		637,07 Kč
13	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3		5 093,90 Kč
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		4 149,60 Kč
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		3 152,10 Kč
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		7 960,05 Kč
	K	175111101	Obsypání kabelů ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3		2 918,40 Kč
	K	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t		4 656,96 Kč
	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3		3 677,80 Kč
			kabel cyk 4x35	m		29 760,00 Kč
			pokládka kabelu	m		7 192,00 Kč
			chránička	m		125,00 Kč
			geodetické zaměření	kpl		8 000,00 Kč
celkem méněpráce						0,00
celkem vícepráce						98 602,88
CELKEM						98 602,88

7a) terénní a sadové úpravy - dodatečné úpravy - zemní práce, sadové úpravy

9	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3		34 927,20 Kč
	K	Pol132	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m3		0,00 Kč
10	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		2 414,16 Kč
13	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3		19 303,20 Kč
15	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3		1 108,80 Kč
11	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3		15 724,80 Kč
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		11 944,80 Kč
14	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t		31 026,24 Kč
			závoz ŠD 32/64	t		29 700,00 Kč
			úprava spádů herní plac	kpl		5 000,00 Kč
			demontáž a zpětná montáž herního prvku	kpl		3 000,00 Kč
			dodatečné úpravy svahu - bok k ul. Lubomíra Jasínka	kpl		18 000,00 Kč
	K	183101313	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus		21 432,60 Kč
28	K	184102110	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus		6 872,04 Kč
29	M	K1	keře Komule Davidova	kus		-16 100,00 Kč
40			jiné keře a kytky	kpl		31 137,00 Kč
			kokosová rohož 400 g/m2 D+M	m2		9 900,00 Kč
			mulčovací kůra - 10 cm/m2, D+M	m2		18 900,00 Kč
	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 m se zabetonováním - celkem 43 ks	kus		4 659,20 Kč
43	M	55342250	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitové 1500/38x1,5mm - celkem 25 ks	kus		666,40 Kč
44	M	55342260	sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm - celkem 6 ks	kus		483,00 Kč
45	M	55342271	vzpěra plotová Pz 1500/38x1,5mm - celkem 12 ks	kus		537,60 Kč
46	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m - celkem 77,7 m	m		400,68 Kč
49	M	31327510	pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1000mm	m		227,42 Kč
50			celkem méněpráce			-16 100,00

celkem vícepráce	267 365,14
CELKEM	251 265,14

7b) terénní a sadové úpravy - parkovací stání, komunikace

	M	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	-45 384,07 Kč
72			Dlažba vegetační na přání investora CSB ERBO	m2	63 147,24 Kč
	K	180405111	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-6 615,00 Kč
16	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	-185,09 Kč
17	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	-2 768,50 Kč
1	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-4 483,50 Kč
2	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-6 002,50 Kč
3	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	-18 865,00 Kč
59	K	566901242	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 150 mm	m2	-6 296,50 Kč
60	K	566901272	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 150 mm	m2	-22 319,50 Kč
61	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	-12 666,50 Kč
			doplnění 1 ks schodišťový stupeň z palisád a zámkové dlažby - 42 ks palisád 110x110x400 mm D+M	m	7 257,60 Kč
92	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-1 007,78 Kč
93	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-4 275,38 Kč
94	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-4 395,30 Kč
96	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-3 686,76 Kč
14	K	Pol250	Úprava stávající přípojkové vodovodní šachty	kus	-50 000,00 Kč
			Výměna stávající přípojkové vodovodní šachty	kus	50 000,00 Kč
			celkem méněpráce		-188 951,39

celkem vícepráce	120 404,84
CELKEM	-68 546,55

8) SDK podhled

		obvodová lišta + čílko D+M	m	19 266,00 Kč
		rastr + montáž kazet	m2	24 242,00 Kč
		Kazety	m2	139 748,00 Kč

celkem méněpráce	0,00
celkem vícepráce	183 256,00
CELKEM	183 256,00

9) Vnitřní vodovod - vybavení

	K	Pol286	Optimalizované zařízení pro využití dešťové a šedé vody ve velkých rodinných domech a provozovnách	kus	-50 765,00 Kč
53	K	Pol287	Plovoucí sací filtrační koš s plovákem 1" (bez hadice)	kus	-2 178,00 Kč
54	K	Pol288	Nízkotlaká UV jednotka, 3,2 m3/h	kus	-35 997,50 Kč
55	K	Pol289	Průmyslový filtr z nerez oceli AISI 304	kus	-3 696,00 Kč
56	K	Pol290	Plně automatický, časově řízený jednoduchý pískový filtr pro filtraci užitkové vody	kus	-60 863,00 Kč
57		53	Optimalizované zařízení pro využití dešťové a šedé vody ve velkých rodinných domech a provozovnách VYŠŠÍ VÝKON ČERPADLA	kus	55 800,00 Kč
			tlaková nádoba 50 l	kus	9 655,00 Kč
		55-57	automatická úpravna vody - UV, pískový filtr, AS - Rainman	kus	45 055,00 Kč
			AS Rainmaster - Hybrid Tank	kus	32 805,00 Kč
		54	ponorné čerpadlo	kus	15 215,00 Kč
			Kabel CYKY 3x2,5 - napájení čerpadla, včetně chráničky a položení	m	2 275,00 Kč
30	K	Pol265	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, nástěnná, ruční ovládání, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	-1 178,10 Kč

31	K	Pol266	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, omezení průtoku na 6 l/min, standardní	kus		874,50 Kč
33	K	Pol268	Sprchová hlavice, odolná proti vandalismu, aretace proti vytočení ze zdi, omezení průtoku na 6 l/min	kus		-479,60 Kč
33			sprchová hlavice s hadicí a držákem	kus		699,60 Kč
27	K	Pol262	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus		-583,00 Kč
27	K	Pol262	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu - příplatek za změny dle dotačního požadavku - průtokmax 6L/min	kus		3 474,00 Kč
28	K	Pol263	Baterie umyvadlová stojánková směšovací, s "lékařskou" pákou, chrom, včetně připojovacích flexihadíc, bez otvírání odpadu, kartuše s keramickými destičkami - příplatek za změny dle dotačního požadavku - průtokmax 6L/min	kus		1 546,50 Kč
			bojler 50 L, 2,2 kW, vč. úpravy el. Přívodu a napojení vody, odvodu kondenzátu	kpl		24 645,00 Kč
49	K	Pol178	Umyvadlo keramické typ: jednoduchý; š = 450 mm; hl = 370 mm; tvar: oválný; otvor pro baterii uprostřed	kus		1 149,60 Kč
50	K	Pol179	Umyvadlo rohové na šrouby, bílé, šířka 550 mm, hloubka 560 mm	soubor		-2 856,00 Kč
56	K	Pol185	dřez kuchyňský; jednoduchý; odkap vlevo, vpravo; nerez, lesk; š = 900 mm; hl. 600 mm; 180 mm; obdélníkový; bez otvoru pro baterii	kus		-2 774,40 Kč
57	K	Pol186	dřez kuchyňský; dvojitý; nerez, lesk; š = 900 mm; hl. 600 mm; 175 mm; obdélníkový; bez otvoru pro baterii	kus		-5 155,20 Kč
60	K	Pol189	Montáž zařizovacích předmětů - dřez	kus		-8 625,60 Kč
58	K	Pol187	Odtoková souprava polypropylénová pro 2 dřezy D 40 mm s připojovacími závity 6/4", , , včetně dodávky materiálu	kus		-890,40 Kč
59	K	Pol188	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; příslušenství přípojka pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu	kus		-1 032,00 Kč
			celkem méněpráce			-177 073,80
			celkem vícepráce			193 194,20
			CELKEM			16 120,40

10) dešťová kanalizace - RŠ

28	K	Pol221	Poklop šachtový PP; DN šachty 400 mm; zatížení: A 15; bez odvětrání	kus		3 250,00 Kč
29	K	Pol222	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 400,0 mm; l = 2 000,0 mm	kus		6 500,00 Kč
30	K	Pol223	dno šachetní přímý vtok; PP; úhel odpadu 90 °; DN = 400,0 mm; l = 514 mm; h = 316 mm; DN žlabu 110 mm	kus		6 500,00 Kč
			celkem méněpráce			0,00
			celkem vícepráce			16 250,00
			CELKEM			16 250,00

11) PO uzávěry

silnoproud el

66	K	Pol84	Protipožární ucpávka	kus		-300 000,00 Kč
			Zednické zapravení + zához kabelů	kus		95 000,00 Kč
			PZTS			
13	M	Pol98	<i>požární ucpávka pož.odolnost 90 min, tmel min. tl.stěny 350, do 10 cm2</i>	kus		-80 000,00 Kč
			DVT			
6	M	Pol109	<i>požární ucpávka pož.odolnost 90 min, tmel min. tl.stěny 350, do 5 cm2</i>	kus		-80 000,00 Kč
			DATA			
13	M	Pol124	<i>požární ucpávka pož.odolnost 90 min, tmel min. tl.stěny 350, do 10 cm2</i>	kus		-80 000,00 Kč
			silnoproud el FVE			
			<i>požární ucpávka pož.odolnost 60 min, tmel min. tl.prostupu 550, do 100 cm2</i>	kus		160 000,00 Kč
			celkem méněpráce			-540 000,00
			celkem vícepráce			255 000,00
			CELKEM			-285 000,00

12) Stop tlačítko FVE

			Lišta pro kabel (kabelový žlab)	m		702,72 Kč
--	--	--	---------------------------------	---	--	-----------

Kabel FVE - tlačítko - rozvaděč	m		1 099,38 Kč
Stop tlačítko	kus		992,00 Kč
pomocný montážní materiál	kpl		1 000,00 Kč
montáž	kpl		7 800,00 Kč
doprava	kpl		2 900,00 Kč
celkem méněpráce			0,00
celkem vícepráce			14 494,10
CELKEM			14 494,10

13) Obklad stěn desky lamino

162	K	763121612	Montáž nosné konstrukce z profilů CD a UD SDK stěna předsazená	m2		-14 895,66 Kč
163	M	59030626	profil pro stropní konstrukce a předsazené stěny CD 60	m		-2 268,50 Kč
celkem méněpráce						-17 164,16
celkem vícepráce						0,00
CELKEM						-17 164,16

REKAPITULACE

celkem méněpráce	-970 125,65 Kč
celkem vícepráce	1 233 996,18 Kč
celkem vícepráce bez méněprací	263 870,54 Kč