

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo Akce: „Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštica – Károvsco, část B“

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník), (dále jen smlouva)

### 1. Smluvní strany :

#### 1.1 Objednatel : Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01  
Bank. spojení : Česká spořitelna, a.s.  
Č. účtu: 27-1263075359 / 0800  
IČ: 00276227  
DIČ: CZ00276227  
Jednající: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen objednatel na straně jedné

#### 1.2 Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s., Praha

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město  
Kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed,  
Závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1  
Bank. spojení: KB a.s. Praha  
Č. účtu: 141320112/0100  
IČ: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Zastoupen: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě  
plné moci ze dne 18.12.2017  
ve smluvních a Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (vyjma podpisu  
technických věcech smluvních dokumentů)  
za zhotovitele jedná:

dále jen zhotovitel na straně druhé

### 3. Cena a platební podmínky:

Cena díla bez DPH.....	2.696.200,-Kč
Vícepráce/méněpráce .....	276.241,-Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.1 bez DPH.....	2.972.441,-Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.1 vč. DPH.....	3.596.653,60Kč

Jednotlivé změny jsou popsány ve Změnovém listu, který jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku Smlouvy o dílo.

## 5. Další ujednání

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. 28927/18 ze dne 14.5.2018 zůstávají beze změn v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Liberci, dne 21.9.2018

V Turnově, dne 21.9.2018



Ing. Miroslav Slatinka  
Ředitel závodu Liberec



**EUROVIA**

33

EUROVIA CS, a.s. VINCI+  
odštěpný závod oblast Čechy střed  
závod Liberec  
Lenešyjská 904, 460 11 Liberec 11



Ing. Tomáš Hocke  
starosta města

**Město Turnov**  
Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov

# Změnový list č. 1

Název stavby: „Inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hrušnice – Károvsko, část B“

Příjemce: **Město Turnov,**  
sídlem Antonína Dvořáka 335  
511 22, Turnov

Změnový list č.1	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	<p>Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací:</p> <p><b>A. Méněpráce</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Sejmutí a přemístění ornice</li><li>2) 1 ks plynové přípojky</li><li>3) Část podkladu ze štěrkodrti ŠD tl. 250</li></ol> <p><b>B. Vícepráce</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Zemní práce související s úpravou trasy komunikace</li><li>2) Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních – nutno provést nad kabely z předešlých etap</li><li>3) Zřízení vpusti kanalizační uliční – sníženo v příspěvku VHS</li><li>4) Výšková úprava šachet – z předešlých etap</li><li>5) Obetonování potrubí betonem prostým – ochrana kabelů z předešlých etap</li><li>6) Geodetické vytýčení – po opravě projektu</li><li>7) Veřejné osvětlení – doplnění lamp z předešlých etap</li><li>8) Konečná úprava terénu</li></ol>
Zdůvodnění změny:	<p>Měně práce byly na skrývce ornice a jejím přemístění, dále na podkladních vrstvách komunikace, kde byl použit po odsouhlasení projektantem materiál z prováděné reklamace komunikace z loňského roku a déle nebyla realizována 1 plynová přípojka.</p> <p>Po vytýčení stavby bylo zjištěno že, projektová dokumentace komunikace a prodané stavební pozemky se částečně kryjí. Proto muselo dojít k úpravě projektu a to vyvolalo vícepráce (nové vytýčení, obetonování stávajících kabelů nn, veřejného osvětlení a sdělovacích kabelů, musely být provedeny příčné drenáže k odvodnění pláň v místech křížení kabelových rozvodů a s tím související navýšení zemních prací a přesuny hmot.</p> <p>Dále musely být výškově upraveny kanalizační šachty, byly vysazeny dvě vpustě a doplněny dva sloupy veřejného osvětlení z minulých etap.</p> <p>Dále musely být dokončeny terénní úpravy, vzhledem k tomu, že se neprováděla celá šířka komunikace.</p>
Změna:	<p>Cena díla se navyšuje o částku 276.241,05Kč bez DPH, 334.251,67Kč s DPH</p> <p>Cena díla vč. dodatku č.1: 2.972.441,05Kč bez DPH, 3.596.653,67Kč s DPH</p>

<b>Příloha:</b>	Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně rekapitulace změn.
	<b>Změna termínu dokončení stavebních prací</b>
<b>Změna:</b>	Není posun termínu stavby.

V Turnově 30.8.2018

Zhotovitel :

TDI :