
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších právních předpisů,

(dále jen “smlouva")

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající 
ve smluvních 
a technických věcech 
za objednatele

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227
27-1263075359/0800 u České spořitelny 
Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Stanislava Syrotiuková, investiční technik odboru správy majetku, 
+420 481 366 402, mobil: 737 204 266, 
e-mail s.syrotiukova@mu.turnov.cz

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.
Zastoupen 
ve smluvních a 
technických věcech 
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel")

čekro CZ s.r.o.
Smrková 1085, 460 14, Liberec 14
28750187
CZ28750187
107-9700810267/0100
Jiří Dvořáček, jednatel

2. Vymezení díla

2.1. Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení na stavební práce je 
realizace nástavby mateřské a základní školy pro denní stacionář včetně výtahu 
v rámci akce s názvem „Vybudování denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko,, na 
parcelách 2600/108, 2600/109 v kú. Turnov, dle dokumentace pro provádění stavby 
„Denní stacionář MŠ a ZŠ Sluníčko - nástavba, Kosmonautů č.p.1640 - pare. č. 
2600/108, Turnov" zpracované Ing. arch. Zdeňkem Gottwaldem, Viniční 193, 615 00 
Brno. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s předanou zadávací dokumentací, 
zejména musí respektovat veškeré technické podmínky, stanovené v projektových 
dokumentacích a specifikované v textových částech těchto dokumentací a uvedených 
ve výkazech výměr, a dále v Rozhodnutí - schválení stavebního záměru ze dne 
20.8.2018 pod č.j.: SU/18/4442/HEM.
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Zakázka je realizována v rámci projektu „Denní stacionář v MŠ a ZŠ Sluníčko", 
reg.č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008953 a v případě získání dotace bude finančně 
podpořena z Integrovaného regionálního operačního programu.

2.2. Předmětem veřejné zakázky je vybudování jednopodlažní nástavby stávajícího 
centrálního pavilonu areálu budov ZŠ a MŠ Sluníčko v Turnově. Nástavba bude 
zahrnovat velkou učebnu, dále samostatnou společenskou místnost, jídelnu 
propojenou s kuchyňským koutem s napojením na prodloužený jídelní výtah z 1. NP a 
sklad, šatny dětí a dospělých pro denní stacionář a dvě místnosti pro individuální 
terapii, odpočinkovou místnost ( Snoezelen ), dvě WC pro imobilní a WC pro 
zaměstnance. Přístup do nástavby bude řešen novou přístavbou schodiště a výtahu. 
Stavba bude probíhat za provozu školského zařízení s maximální délkou 
přerušení provozu zařízení v letním období - červenec až srpen 7 týdnů, 
zhotovitel ie povinen přizpůsobit režim prováděných prací s ohledem na 
provozní podmínky mateřské školy.
Zadavatel zajistí v období od dubna do srpna přerušení provozu kuchyně, 
prádelny a dalších pracovišť, která se nacházejí pod místem nástavby, mimo bytu. 
V případě nutnosti je zadavatel schopen zajistit náhradní bydlení pro nájemníka. Vstup 
do školského zařízení bude umožněn bočními dveřmi, čímž bude vyloučen pohyb osob 
pod místem nástavby.

Rozsah a charakter plnění dle této Smlouvy včetně technických podmínek je určen :

- Zadávacími podmínkami k veřejné zakázce „Vybudování denního 
stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko,,

Projektovou dokumentací pro provádění stavby „Denní stacionář MŠ a ZŠ 
Sluníčko - nástavba, Kosmonautů č.p.1640 - pare. č. 2600/108, Turnov" 
zpracované Ing. arch. Zdeňkem Gottwaldem, Viniční 193, 615 00 Brno.

Nabídkou zhotovitele včetně oceněného položkového soupisu prací

2.3. Předmět díla zahrnuje také :

» postupy a povinnosti vyplývající z příslušné projektové dokumentace, včetně 
„Technické zprávy";

• vybudování zařízení staveniště v zadní části pozemku p.č. 2006/109. a zázemí pro 
stavbu ve vymezeném areálu školy po dohodě s objednatelem (sociální zázemí, 
stavební buňky apod.) - zabezpečení staveniště (např. oplotit místo staveniště proti 
vstupu nepovolaných), v areálu se pohybují předškolní děti a budou během výstavby 
užívat část zahrady;

• zajištění informovanosti obyvatel sousedních nemovitostí dané lokality, ve které bude 
prováděna stavební činnost (možnosti parkování vozidel včetně určení náhradních 
parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění stavebních prací, možnostech 
zásobování, vjezdu záchranných integrovaných složek atp.) s dostatečným předstihem 
a v dostatečné míře;

• zajistit případné pronájmy pozemků a zábory veřejného prostranství;
• zajištění bezpečnosti silničního provozu na komunikacích dotčených stavební činností 

dle této smlouvy a úklidu těchto komunikací v průběhu celé stavby, a to až do doby
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předání a převzetí kompletně dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků 
a případně zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího 
dopravního značení po dobu stavby;

• zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí;
• zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit;
• zajištění ostrahy stavby a staveniště
• zajištění bezpečnosti při provádění stavby a zajištění ochrany životního prostředí; 

Zhotovitel bude stavbu realizovat tak, aby nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby.

• Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 
dotčených provozem zhotovitele

• sjednání a vypořádání případných dohod a náhrad škod dotčeným vlastníkům v rámci 
realizace

• Pořizovat průběžnou fotodokumentaci - bude předána při převzetí stavby
« zajištění kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité 

materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení 
(atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu 
s platnou legislativou atd.);

• provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání 
kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol 
hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací

• zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná, 1x digitální 
forma ve formátu .pdf a .dwg a geodetického plánu pro zápis stavby do katastru 
nemovitostí;

• zajištění dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen ,,DSPS“) pro každý 
stavební a inženýrský objekt a provozní soubor, a to vždy ve 3 vyhotoveních (2x tisk + 
1x digitální forma ve formátu pdf. a dwg);

• Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 
jednoho týdne od ukončení stavby.

• Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po 
ukončení prací neprodleně do původního stavu.

2.4. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 
souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných 
prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a 
požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

2.5. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původní projektové dokumentaci, 
odečte se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové 
ceny díla.

2.6. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky 
zhotovitele. Ceny zde neuvedené budou stanoveny ceníkovými cenami ÚRS platnými 
v době realizace.
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3. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.1. Místem plnění je Mateřská škola a Základní škola Sluníčko, Kosmonautů čp. 1640 
a 1641, pare. č. 2600/108 a 2600/109, k.ú. Turnov.

3.2. Předání a převzetí staveniště

Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to nejméně 
5 pracovních dnů před požadovaným termínem zahájením stavby. Zhotovitel se 
v takovém případě zavazuje staveniště převzít a stavbu v požadovaném termínu 
zahájit.

3.3. Časový harmonogram je přílohou této Smlouvy včetně vytyčení uzlových bodů 
v měsíčním členění (dále jen „Časový harmonogram"), přičemž maximální délka 
přerušení provozu školy v letním období - červenec až srpen může byt 7 týdnů. 
Pracoviště pod místem nástavby (kuchyň, prádelna a dal.) budou uzavřena od 
dubna do srpna 2019 a bude zajištěn pro děti a personál boční vstup do budovy.

Uzlovými body harmonogramu se rozumí:
1) Uzavření střešního pláště a položení střešní krytiny
2) Provedení a dokončení propojení nástavby se stávajícím objektem MŠ a ZŠ, 

nejpozději 1 týden před ukončením odstávky
3) Dokončení vnitřních omítek

3.4. Termíny pro zahájení a dokončení

Začátek plnění se předpokládá 1. dubna 2019
Termín dokončení stavebních prací pro předání a převzetí stavby do 31. října 2019
Termín pro předání dokladů a finančního vyrovnání stavby do 30. listopadu 2019

4. Cena a platební podmínky

4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 5.2.2019 
podané v rámci veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení a je stanovena 
jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výší:

Cena díla celkem bez DPH v Kč 9 955 303,60

Sazba a výše DPH v Kč 2 090 614,00

Cena díla včetně DPH v Kč 12 045 918,00

4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena 
zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na
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bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí 
dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, 
daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami 
stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, 
náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro 
realizaci tohoto díla.

4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:

Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 
kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 
stabilitou měny nebo cla.
Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. 
Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné 
pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a 
které nebyly realizovány.
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem v deníku. - viz body 2.4 a 2.5.

4.4. Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně 
provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle 
dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně 
vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené 
faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů 
ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele 
bude minimálně 30 dní od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů.. Veškeré platby budou probíhat 
v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele 
uvedeným na faktuře - daňovém dokladu.

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 
2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se 
tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Každá faktura 
bude označena číslem projektu - reg.č. CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0008953.

4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit 
i do smluv svých subdodavatelů.

4.9 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028 Pokud je v 
českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.
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4 10 Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

5. Způsob a podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku 2. této smlouvy.

5.2. Zajištění kvality a vzorků

Pro určení kvality prací dle této smlouvy jsou rozhodující technické podmínky 
vyplývající z technických norem, zákonných předpisů, ze zadávací dokumentace a 
projektové dokumentace, a pokud pro dané práce nejsou konkrétní podmínky 
stanoveny, účel díla, který vyplývá z dokumentace vymezené v článku 2 této smlouvy. 
Všechny materiály a technologická zařízení musí být před jejich použitím na zhotovení 
díla přezkoušeny nebo jiným vhodným způsobem ověřeny, zda vyhovují požadovaným 
technickým podmínkám. Materiály a technologická zařízení musí být kvalitní a vhodné 
pro zamýšlené použití

Zhotovitel se zavazuje průběžně dle postupu prací předkládat objednateli vzorky, 
technické listy s popisy nebo fotografie zboží určeného k dodání a doklady prokazující 
shodu požadovaného výrobků, vydané příslušným orgánem (protokoly, osvědčení, 
zprávy atp.), a to v souladu s technickými požadavky stanovenými v zadávací a 
projektové dokumentaci. V průběhu realizace díla budou ze strany zhotovitele dále 
předkládány zejména vzorky oken, dveří podlahových krytin, keramických obkladů a 
dlažby, barevnost fasády, svítidla. Před započetím zdravotechnických, 
elektroinstalačních a topenářských prací je zhotovitel povinen předložit typ (vzorky) 
zařizovacích předmětů, koncových prvků instalací. Objednávka a nákup veškerých 
takto specifikovaných materiálů a výrobků podléhá schválení ze strany objednatele. 
Objednatel má právo odmítnout jakýkoli vzorek, který bude v rozporu se zadávací či 
projektovou dokumentací, přičemž zhotoviteli v případě takového odmítnutí vzniká 
povinnost předložit nový vzorek splňující příslušné podmínky.

5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny 
a technologické postupy.

5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny 
zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: 
náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.

5.5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah 
deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního 
termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce 
a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným 
záznamem objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se
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má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce 
objednatele

5.6. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na 
dohodnutých kontrolních dnech, které se budou konat 1x týdně za účasti obou stran.

5.7. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění 
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, 
se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

5.8. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných 
osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, 
poškození zdraví nebo ohrožení života.

5.9. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické 
normy a podmínky této smlouvy.

5.10. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně 
uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, 
připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. 
technickými normami nebo technologickými předpisy.

5.11. Zhotovitel použije přiměřenou techniku na přístupových cestách k budově školy, která 
odpovídá jejím možnostem. V případě, že dojde k poškození přístupových cest nebo 
komunikaci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, je za toto poškození zhotovitel 
zodpovědný a po dokončení stavby přístupové cesty opraví na své náklady.

5.12. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, 
jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.

5.13. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo dle čl. 3.20 převzetí místa plnění zhotovitel s 
objednatelem sepíší protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli 
bezúplatně. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem 
dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného 
stavu. Pro realizaci díla bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve 
vlastnictví objednatele.

5.14. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů 
byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

5.15. Zhotovitel povede reálný seznam poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci a 
bude jej průběžně, tj. cca jednou měsíčně aktualizovat. Seznam bude zadavateli 
předáván v rámci kontrolních dnů.

6. Převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek 2 a 3), a to 
osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany 
nedohodnou v konkrétním případě jinak.
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6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí 
zhotovitel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.

6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání 
a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude 
obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání 
díla s popisem, jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné 
zkoušky a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného 
materiálu, návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební 
deník a geometrický plán.

6.4. Funkční zkoušky

Zhotovitel po dokončení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je povinen ověřit jeho 
funkčnost v souladu s technickými specifikacemi uvedenými v zadávací dokumentaci 
a v projektové dokumentaci.

Zhotovitel oznámí objednateli dokončení díla, resp. jeho části, nejméně sedm (7) 
kalendářních dní před tímto dokončením a zašle spolu s tímto oznámením návrh 
termínů jednotlivých Funkčních zkoušek díla podle jeho jednotlivých technických částí. 
Zhotovitel je povinen akceptovat případný jiný termín navržený Objednatelem a 
přizpůsobit tomu data funkčních zkoušek, pokud se strany nedohodnou jinak.

Funkční zkouškou se rozumí veškeré technické zkoušky a prohlídky, které jsou 
stanoveny nebo vyplývají z technických podmínek díla, z projektové a zadávací 
dokumentace, právních předpisů, příslušných právně závazných i doporučených 
českých a evropských technických norem (ČSN, EN) či řádné stavební a montážní 
praxe, nebo na nichž se dohodnou obě strany.

Jakmile bude úspěšně provedena každá funkční zkouška díla nebo jeho části, předá 
zhotovitel zprávu o výsledcích příslušné zkoušky objednateli, který její přijetí a souhlas 
s touto zprávou potvrdí zhotoviteli. Nejpozději v den zahájení funkčních zkoušek je 
zhotovitel povinen připravit a předat objednateli v přehledné a ucelené podobě veškeré 
nezbytné dokumenty zhotovitele.

6.5. Zhotovitel při předání díla předá zejména:

dokumentaci skutečného provedení Díla, kterou Zhotovitel vypracuje 
v souladu s právními předpisy a právními předpisy a normami platnými v EU 
a požadavky uvedenými v technických podmínkách dle zadávací 
dokumentace; a předá objednateli nejpozději s žádostí o vystavení 
Protokolu o převzetí prací s tím, že dokumentace skutečného provedení 
bude předána též v elektronické podobě ve formátu PDF a též v otevřeném 
formátu (např. výkresová část ve formátu DWG, textová ve formátu DOC)

geodetické zaměření skutečného provedení stavby (3x tištěná, 1x digitální 
forma ve formátu pdf a dwg) a geometrický plán pro zápis stavby do 
katastru nemovitostí

zápisy a osvědčení o dosud provedených zkouškách a revizích
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ostatní doklady potřebné pro řádné provozování Díla, zejména pokud 
vyplývají z právních předpisů, stavebního povolení, technických podmínek 
dle zaváděcí dokumentace, závazných i doporučených českých, popř. 
evropských, technických norem (ČSN a EN) a řádné stavební a montážní 

praxe

nezbytnou dokumentaci pro zprovozněni Díla (záruční listy, návody k 
obsluze, atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, plány údržby, návrhy 
provozního řádu celého Díla, který bude zahrnovat jednotlivé provozní řády 
technologických zařízení apod.), příp. další doklady přiměřeně vyžádány 
objednatelem či jinými institucemi (např. ke kolaudačnímu řízení) a doklady 
prokazující řádné zaškolení personálu objednatele pro obsluhu jednotlivých 
technologických zařízení a jejich servis a údržbu (zahrnující předání 
podrobných postupů návodů k použití a obsluze

Objednatel není povinen převzít Dílo, které vykazuje takové vady a nedokončené 
práce, které samy o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému, plynulému a 
bezpečnému užívání Díla či jeho příslušné části ke stanovenému účelu.

V případě zjištěných vad a nedodělků, které brání řádnému předání a převzetí Díla je 
Zhotovitel povinen ve lhůtě deseti (10) kalendářních dní odstranit vady a doplnit 
chybějící práce, není-li v příslušném protokolu s vymezením těchto vad stanovena jiná 
lhůta.

6.6 Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na 
kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, 
předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek 
v rámci předmětu této smlouvy.

6.7 Do sedmi (7) kalendářních dní po vydání Protokolu o převzetí díla zhotovitel odstraní 
a odklidí ze staveniště veškeré vybavení zhotovitele, nadbytečný materiál, sutiny, 
stavební odpad a dočasné stavby a zařízení. Zhotovitel uvede staveniště do stavu 
vyžadovaného technickými podmínkami dle zadávací dokumentace, Rozhodnutím 
stavebního úřadu a zanechá staveniště a dílo v čistém a bezpečném stavu. Zelené 
plochy obnoví do původního stavu, tj. srovná zeminu, rozprostře ornici, odplevelí 
pozemek a zaseje trávu.

7. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce
7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data 

zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo 
k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad 
okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen 
zajistit respektování tohoto ustanovení i subdodavateli.

7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do 
vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese 
nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.
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7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě.

7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí 
díla, a jestliže objednatel převezme dílo s vadami, začíná běžet záruční lhůta ode dne, 
kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato :

• Materiálům a technologickým zařízením, jakož i k veškerým ostatním technologickým 
zařízením, a k prvkům interiérového řešení a vnitřního vybavení Zhotovitel poskytuje 
záruční dobu po dobu rovnající se záruční době poskytované výrobcem příslušných 
prvků díla nejméně však na dobu dvacetičtyř (24) měsíců,

• veškerým stavebním prvkům díla a montážním pracím Zhotovitel poskytuje záruční 
dobu v délce še desátí (60) měsíců,

• konstrukci střechy a střešní krytině Zhotovitel poskytuje záruční dobu v délce deseti 
(10) let.

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím 
zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce 
zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.

7.6. Vady díla, které se projeví v záruční době, objednatel oznámí zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však v poslední den záruční doby, 
přičemž uvede jejich popis. Zhotovitel má povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit.

• V případě vad bránících provozu díla (včetně technologických zařízení) zahájí 
práce do dvaceti čtyř (24) hodin od oznámení a ukončí opravu vady v co 
nejkratším čase, nejpozději však do tří (3) kalendářních dní od oznámení.

• U vad nebránícím provozu zahájí práce do tří (3) kalendářních dní od oznámení 
a budou odstraněny do deseti (10) dnů, pokud se strany nedohodnou jinak.

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat 
odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady na odstranění vady do čtrnácti (14) dnů od jejich 
písemného uplatnění objednatelem.

7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce 
na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel 
neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a 
nedodržení zásadních pokynů k údržbě.

7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty 
(včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou 
dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za 
škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, 
tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, 
objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit.
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7 10 Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré 
škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, 
nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i 
třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve 
výši pojistného krytí 10 mil. Kč.

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou 
č. 2739316678 uzavřenou u UNIQUA Pojišťovna a.s. dne 16.4.2015 ve výši 10 
milionů korun českých. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu 
provádění díla.

7.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit pojištění stavebních a montážních rizik, pokrývající 
škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody 
na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojních nebo technologických 
celcích, montovaném vybavení, montážních a stavebních strojích a na zařízení 
staveniště na celou dobu provádění díla až do termínu předání a převzetí díla.

Pojistná hodnota je u budovaného montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla 
po jeho úplném dokončení. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo 
cena pojištění na první riziko.

Doklady o pojištění zhotovitel předložil objednateli v rámci součinnosti k uzavření 
smlouvy o dílo, případně může objednatel stanovit dodatečnou přiměřenou lhůtu, 
nejpozději však k datu předání a převzetí staveniště.

7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem 
dokončení díla dle čl. 3, odst. 3.4., této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

7.14. A) Pokud zhotovitel nedodrží termín pro jednotlivé uzlové body dle čl.3, odst.3.3., bod
1 a 3 stanovené v Časovém harmonogramu, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý nedokončený uzlový bod a den prodlení, dokud 
nebude příslušný uzlový bod řádně dokončen.

B) Pokud zhotovitel nedodrží termín pro jednotlivé uzlové body dle čl.3, odst.3.3., bod
2 stanovené v Časovém harmonogramu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý nedokončený uzlový bod a den prodlení, dokud nebude 
příslušný uzlový bod řádně dokončen

7.15. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 3.000,-Kč za každou vadu 
a započatý den bez omezení její celkové výše.

7.16. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností 
stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, 
neplnění povinnosti průběžného úklidu, apod.).

7.17. V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny úklidu stavby a provedení likvidace 
zařízení staveniště, a uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí Díla, ale budou 
stavbou dotčeny, do původního stavu, je objednatel oprávněn požadovat uhrazení 
smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení
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7.18. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 
škody.

7.19. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den 
prodlení.

7.20. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu 
vůči Zhotoviteli dle této smlouvy, a to proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli na 
zaplacení Ceny díla čí jeho části dle této smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena 
možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

8. Odstoupení od smlouvy
8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit 

s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z 
následujících důvodů:

• Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, 
nebo

• zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná 
bezodkladně nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé 
vadným prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo 
porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání 
nápravy, nebo

• Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla 
podle této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se 
vyskytne a/nebo projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla 
a/nebo se v průběhu záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. 
alespoň tři vady)

8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této 
smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení objednateli, pokud 
objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj 
z této smlouvy vůči zhotoviteli delším než třicet (30) dnů a toto své prodlení nenapraví 
ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné sedmi (7) denní lhůtě.

8.3. Odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých před 
odstoupením od smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti zhotovitele za vady 
díla a o záruce a záruční době.

8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo 
kterékoliv smluvní strany od této smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších 
případech stanovených touto smlouvou nebo zákonem.
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8.5. V případě odstoupení od smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací 
a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy.

8.6. Odstoupí-li od této smlouvy oprávněně zhotovitel a není-li v této smlouvě ujednáno 
jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny díla sjednané touto smlouvou pouze za 
práce řádně provedené do doby odstoupení od smlouvy. Od této ceny je objednatel 
oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich 
vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.

8.7. Odstoupí-li od této smlouvy oprávněně objednatel, provedou smluvní strany ocenění 
prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy 
s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami do třiceti (30) dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a 
dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným objednatelem. 
Náklady na vypracování znaleckého posudku nese zhotovitel.

8.8. Odstoupí-li od této smlouvy oprávněně objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn zadat dokončení díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení díla 
jiným dodavatelem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, 
zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli nahradit, odstoupil-li objednatel od 
smlouvy z důvodů na straně zhotovitele.

8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
(sníženou o objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné 
peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do třiceti (30) dnů ode 
dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, 
které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli 
vrátí.

9. Závěrečná ustanovení
9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby případné spory, které 
mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. 
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou 
svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě 
požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou

9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající 
bezprostřední vliv na plnění díla.

9.3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit i do smluv 
svých subdodavatelů.

9.4. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.

9.5. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
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9.6. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární 
orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky 
této smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující 
smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

9.7. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za 
změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 
6 této smlouvy

9.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, 
ostatní objednatel.

9.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

9.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru 
zajistí Město Turnov.

V Liberci dne 27.3. 2019

Zhotovitel:

čekro CZ s. r. o>
Smrková 1085 @

460 14 Liberec
IČ 287§©187f BIÍ

VJIjL
Jiří Dvořáček 
jednatel

V Turnově dne 2019

Objednatel:
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14.týden 16. týden

ČASOVÝ HARMONOGRAM - REKONSTRUKCE MŠ ŠKOLKA TURNOV 2019

2019

19. týden 20. týden 21. týden 22.týden 23. týden 24. týden 2S.týden 26.týden 27. týden ŽS.týden 29. týden 30.týden 31. týden 32-týden 33.týden 34. týden 36-týden M.týden 37. týden 3S.týden 39. týden 40.týden 41, týden AZtýden 43. týden 44.týden

předaní stavenistk
přípravné práce - zs
ZEMNÍ PRÁCE
ZÁKLADY + ÚP
SVISLÉ + KPL KONSTRUKCE
VODOROVNÉ KONSTRUKCE
ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ
Provedeni a dokončeni přepojeni 

ae attvajiaim objfcktřcr.
ušití
ÚPRAVY POVRCHŮ VNĚJŠÍ 

VÝPNÉ OTVORŮ 
DOKONČOVACÍ KCE A PRÁCE 
IZOLACE PROTI VODĚ 
IZOLACE TEPELNÉ 
KONSTRUKCE TESAŘSKÉ 
KRYTINY
Uzavřeni atřožnih© pliáté a 
položeni střetal krytiny 
KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ 
PODLAHY Z DLAŽDIC 
PODLAHY POVLAKOVÉ 
NÁTĚRY 
MALBY
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

ELEKTROINSTALACE 
HROMOSVOD + ZEMÉNÍ 
VÝTAHY 
VZT
KOLAUDACE 
PŘEDÁNÍ STAVBY

23 6 2019
Utavfenl stfeénlho pláSté a pokaleni stfMnl kiyliny

21.7.2019 

Proseděni a dokončeni propojeni na se st^ejfetm objektem MŠ a ZŠ

ěctero Cl $. r. o.
Smrková 1085 @

460 14 Liberec
IČ 28750187, DIČ CZ28750187


