
I

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

B002564931
Ev. č.: 50886/1 9-MUTU
ListvfDřIl.: 3/3 1.8.2019

Číslo smlouvy objednatele: ORM/18/1239/KRE ze dne 29.3.2019 (dale jen “Smlouva”)

Akce: „ Vybudování denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko"

Město Turnov
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Jednající ve smluvních: 
a technických věcech 
za objednatele: 
majetku,

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227
Ing. Tomáš Hocke, starosta města

(dále jen „Objednatel”)

a

čekro CZ, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C 
vložka 30756,
Sídlo: Smrková 1085, 460 14 Liberec 14
IČ:
DIČ:
Č.Ú.:
Zastoupen 
ve smluvních 
a technických věcech za 
zhotovitele:

28750187
CZ28750187

Jiří Dvořáček, jednatel

(dále jen „Zhotovitel”)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „Dodatek"):

I.
Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 2, odst. 2.4 a 2.6-Vymezení díla a zároveň 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“) na 
změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.
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Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnovém listě, který je nedílnou 
součástí tohoto Dodatku č. 1, včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní 
strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

Čl. 2. Vymezení díla, odst. 2.2 - na konci odstavce se doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- změnovým listem č. 1 - viz příloha dodatku“

Čl. 4. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

„Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky 
Zhotovitele ze dne 5.2.2019 podané v rámci zadávacího řízení v otevřeném podlimitním 
řízení a na základě změnového listu č. 1 v průběhu realizace Díla.

Původní cena Díla bez DPH:
9.955.303,60,- Kč

DPH: 2.090.614,-Kč

Celkem vč. DPH 12.045.918,- Kč

Cena dle změnového listu č.1 Dodatku bez DPH:

DPH:

Celkem vč. DPH :

278.419,50 Kč 

58.468,10 Kč 

336.887,40 Kč

Nová cena Díla celkem bez DPH :

Celkem vč. DPH:

(Slovy : dvanáct milionů tři sta osmdesát dva tisíce osm set pět korun)

10.233.723,- Kč 

12.382.805,- Kč

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění 
Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou 
stanovená či předpokládaná touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena 
zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla 
včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen 
ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu 
a při fakturaci zdanitelného plnění. “
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III.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 29.3.2019 zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, 
že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních 
stran a zveřejněním v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru 
zajistí Město Turnov. Od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno 
vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

Přílohy : a) změnový list č.1
b) položkový rozpočet dodatku č.1

V Turnově dne 2019
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Změnový list č. 1

Název stavby: „Vybudování denního stacionáře v MŠ a ZŠ Sluníčko""

Příjemce: Město Turnov, sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Změnový list 
č.l Změna rozsahu stavebních prací

Popis změny

Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací:
A. Vícepráce

1) Výměna potrubí teplé a studené vody, cirkulace vody
2) Oprava vnější omítky a střechy u ZŠ
3) Oprava podlah v suterénu MŠ Sluníčko

Zdůvodnění
změny:

1) Původní rozvody jsou z pozinkovaných trubek, které jsou v havarijním stavu 
- praskají, jsou zarostlé a neprůchodné. Jedná se o výměnu potrubí mezi 
rozvodným kanálem a koncovými prvky.

2) Jedná se o levou část objektu, který je používán jako sklad věcí na zahradu. 
Zde dochází k poruchám na fasádě a stav se stále zhoršuje. Příčinou 
poškození fasády objektu je špatná střecha a oplechování, kde dochází
k soustavnému zatékání.

3) Po rekonstrukci kanalizace zůstala v suterénu nedodělaná část podlahy, 
protože se zde uvažovalo s vybudováním sociálního zařízení pro uvažované 
zázemí osobní asistence. Je nutné dosypání rýh po kanalizaci, provedení 
podkladního betonu, hydroizolace a vrchního betonu.

Změna:
Cena díla se navyšuje o částku 278.419,50Kč bez DPH, 336.887,40Kč s DPH

Cena díla vč. dodatku č.l: 10.233.723,-Kč bez DPH, 12.382.805,-Kč s DPH

Příloha: Položkový rozpočet jednotlivých změn v rozsahu uvedených změn, včetně 
rekapitulace změn.

Změna termínu dokončení stavebních prací

Změna:

Není posun termínu stavby.

V Turnově .2019

Zhotovitel: TDI:



Výměna potrubí teplé a studené vody, cirkulace vody
cena bez dph cena s dph

Bourání prostupů, bourání betonu a osekávání obkladů a 
dlažeb

Vyřezání starého potrubí T+S+cir

Nový rozvod potrubí T+S+Cir+veškeré ventily, izolace, 
redukce a tlaková zkouška

Betonování, zaomítnutí Šliců a otvorů + revizní šachty

Obklad a dlažba starého formátu a odstínu a spárování

Likvidace odpadu a manipulace

Dodávka materiálu viz.příloha

153979,5 186315
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Oprava omítek a izolace střechy u ZŠ
cena bez DPH cena s DPH

demontáž oplechování a hydroizolace + osekání omítek

penetrační nátěr střechy 101 m2

oplechování TiZn ( závětr.lišty, okap, žlab, svody, L lišty..) 
montáž + dodávka materiálu (18 tabulí TiZn)
podkladní izolace Bitard V 60 (111 m2 x 2) dvojmo navařeno

Finální izolace AP Baruplan BH PV 4R (111 m2)

likvidace suti + dmt materiálu

oprava omítek + nátěr

94100,00 Kč 113861,00 Kč
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Oprava podlah v suterénu MŠ sluníčko
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