
Ev. 6.: 31 54/21-MUTU
Listy/příl.: 2(3 14.1.2021

Č.j.: OSM/18/827/OSL 
Ev.č.: 2187/21 - MUTU

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo č.j. OSM/1 8/773/PIM, ev.č. 243 1 9/1 8-MUTU 

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “Občanský zákoník"),

(dále jen" dodatek")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající 
ve smluvních 
a technických -ěcech 
za objednatele

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227
27-1263075359/0800 u České spořitelny 
Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Ing. Ladislav Osička, odbor správy majetku 
+420 481 366 320, l.osicka@mu.turnov.cz

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:

OKAY PLAST spol. s r. o.
Špálova 368, 507 43 Sobotka 
60935294 
CZ60935294 
411040277/0100 
p. Štěpán Bartko - jednatel 
Stepan.bartko@okayplast.cz, tel.: 737 289 094

dále jen („zhotovitel")

Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.
Zastoupen 
ve smluvních l 
technických věcech za 
zhotovitele jedná:

II. Vymezení díla

2.1. Předmětem plnění tohoto dodatku je výměna výplní v 1. PP, v rozpočtu označeno 
jako 1. etapa. Jedná se o 22 ks oken a 4 ks dveří.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.1. Zahájení plnění zakázky v roce 2021: od 01. 7. 2021

3.2. Ukončení plnění zakázky v roce 2021: do 22. 8. 2021

„Výměna okenních výplní v ZŠ Turnov,Žižkova, č.p. 525‘ 1/2
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IV. Cena a platební podmínky

4.1 Cena dodatku byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 7.3.2018 
podané v rámci veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení a je 
stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

5.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.

5.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

5.3. Sfuluvt., strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních 
stran.

5.4. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou.

5.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku č. 5 včetně příloh na internetových 
stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí 
osobou.

5.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění 
v tomto registru zajistí Město Turnov.

Cena pro 1.PP (1.etapa) 
Sazba 21% a výše DPH

483 328,- 
101 499,-

Cena dodatku č. 5 včetně DPH 584 827,-

Rozpočet pro 1 .PP (1 .etapa) je v příloze.

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.

V. Závěrečná ustanovení

22. 01. 2021
V Sobotce dne V Turnově dne 2021

Zhotovitel: Objednatel:

Seznam příloh:
Rozpočet pro 1.PP (1.etapa)



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 1 Etapa 1. - 1.PP JKSO
Objekt SKP
01 Výměna výplní otvorů trojsklo Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525 Náklady na m.j. 0
Projektant ACTIV Projekce, s.r.o Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 51122 Turnov
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 43 463 Ztížené výrobní podmínky 0

Z PS V celkem 439 865 Oborová přirážka 0

R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0

N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 483 328 Zařízení staveniště 0

Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0

ZRN+HZS 483 328 Ostatní náklady neuvedené 0

ZRN+ost. náklady+HZS 483 328 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 483 328 Kč
DPH 21,0 % 101 499 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 584 827 Kč

Poznámka :
Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez 
ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které 
jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou 
dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z 
vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na 
obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto 
případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné nebo lepší řešení, které splňuje minimálně 
požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.
Položkový rozpočet je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provádění stavby.
Nedílnou součástí tohoto položkového rozpočtu je projektová dokumentace pro provádění stavby.
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Stavba : 01 ZŠ Turnov, Zižkova čp 525 Rozpočet: 1
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů trojsklo Etapa I. -1 .PP ll

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
61 Úpravy povrchů vnitřní 21 098 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 2 524 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 952 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 4 003 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb 1 904 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 9 332 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 808 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 436 163 0 0 0
784 Malby 0 3 702 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 842 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 43 463 439 865 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 483 328 0
Oborová přirážka 0 0,0 483 328 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 483 328 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 483 328 0
Zařízení staveniště 0 0,0 483 328 0
Provoz investora 0 0,0 483 328 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 483 328 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 483 328 0

CELKEM VRN 0

Poznámka :
V případě VRN se jedná o zcela volné položky a uchazeč nacení VRN dle svého uvážení. Je věcí uchazečů, jak vysoké sazby si pro VRN určí a 
zda je vůbec budou uvádět. Nicméně související náklady budou zahrnuty v celkové ceně díla.
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Turnov, Zižkova čp 525 Rozpočet: 1
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa I. -1 .PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková

hmotnost
Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
1 610991111 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 84,13 4,00 336,52 0,00004 0,00 I

pol. č. (onko/dveře):

I. ETAPA:84,13 84,13

Začátek provozního součtu

08:(1,35*1,35)*8 14,58

09:(2,4*1,2)*4 11,52

10:(2,4*2,4)*6 34,56

11 :(1,35*2,55)*2 6,89

14:(1,0*2,15)*2 4,30

15:(1,8*2,4)*2 8,64

8A:(1,35*1,35)*2 3,65

Konec provozního součtu 84,13
2 612409001 Začištění omítek kolem oken,dveří olištováním 168,26 14,00 2 355,64 0,00431 0,73

pol. č. (onko/dveře):

I. ETAPA: 168,26 168,26

Začátek provozního součtu

08:(1,35*1,35*2)*8 29,16

09:(2,4*1,2*2)*4 23,04

10:(2,4*2,4*2)*6 69,12

11 :(1,35*2,55*2)*2 13,77

14:(1,0*2,15*2)*2 8,60

15:(1,8*2,4*2)*2 17,28

8A:(1,35*1,35*2)*2 7,29

Konec provozního součtu 168,26
3 28350127 Lišta okenní začišťovací vnitřní PVC k pol. č. 612409001 m 168,26 4,00 673,04 0,00010 0,02 I

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.

pol. č. (onko/dveře):

I. ETAPA: 168,26 168,26

Začátek provozního součtu

08:(1,35*1,35*2)*8 29,16
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Turnov, Žižkova čp 525 Rozpočet: 1
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa I. - 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ
09:(2,4*1,2*2)*4 

10:(2,4*2,4*2)*6 

11:(1,35*2,55*2)*2 

14:( 1,0*2,15*2)*2 

15:(1,8*2,4*2)*2 

8A:(1,35*1,35*2)*2 

Konec provozního součtu

množství
"*23,04 

""69,12" 

"i 3,77 

"""8,60 

"""17,28 

7,'29

"" 168,26

cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

612409991 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 
maltové směsi 168,26 85,00 14 302,10 0,00238 0,40

pol. č. (onko/dveře):

I. ETAPA:168,26 

Začátek provozního součtu 
08:(1,35*1,35*2)*8 

09:(2,4*1,2*2)*4 

10:(2,4*2,4*2)*6 

11 :(1,35*2,55*2)*2 

14:(1,0*2,15*2)*2 

15:(1,8*2.4*2)*2 

8A:(1,35*1,35*2)*2 

Konec provozního součtu

168,26

29,16 
"23,04 

"69,12 

" 13,77 

"" 8,60" 

17,28’

""7,29
"i 68,26

763797101 Montáž spárování tmelením akrylátovým tmelem 

vnitřní ostění a nadpraží LIŠTA/KOUT: 

pol. č. (onko/dveře):
L ETAPA:j 68,26 __

Začátek provozního součtu
08:(1,35*1,35*2)*8

09:(2,4*1,2*2)*4

10:(2,4*2,4*2)*6

11 :(1,35*2,55*2)*2

14:(1,0*2,15*2)*2

15:(1,8*2,4*2)*2

168,26 5,00 841,30

168,26

29,16
"23,04"

69,12
"l3,77
"8,60

'17,28
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Turnov, Zižkova čp 525 Rozpočet: 1
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa I. -1 .PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ
8A:(1,35*1,35*2)*2

Konec provozního součtu_______________________________

množství
"*7,29 

"" 168,26

cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

612401191 Omítka malých ploch vnitřních stěn ostění s použitím suché 
maltové směsi kus 204,00 10,00 2 040,00 0,00478 0,98

zapravení kotev oken pod omítku: 

pol. č. (onko/dveře):

I. ETAPA:204__

Začátek provozního součtu 

08:(3*2);_8___

09:(3*2_)_*4 __

10:(5*2)*6

11:(5*2)*2

14.(5*_2_)_*_2___

15:(5*2)*2

8A:(3*2)*2

Konec provozního součtu________

204,00

48,00 
”24,00 

"60,00 

"20,bo 
"20,00 
"20,00" 
'""12,00" 

" 204, OO"

619991001 Ochranná podlah místností zakrytí parapetů a prvků UT 

pol. č. (onko/dveře):
I. ETAPA:137,4

Začátek provozního součtu

08:(1,35*3)*8

09:(2,4*3)*4

10.(_2_,4_*_3_)*6___

11:(1,35*3)*2

14:(1.0;_3);2................................................................................. .

15:(1,8*3)*2 

8A:(1,35*3)*2

Konec provozního součtu____________________________

m2 137,40 4,00 549,60 0,00012 0,02

137,40

32,40 
" "28,80 

"43,2b’ 

"8,lb 
""6,'ob 
"To',80 
"" 8,10 
137,*40"

Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní 21 098,20 2,14
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Turnov, Zižkova čp 525 Rozpočet: 1
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa I. - 1 .PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková

hmotnost
Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

627991003 Provedení těsnění spár komprimační páskou osazení na tupo 
ext. rámu / izolant ostění 168,26 13,00 2 187,38

Impregnovaná jednostranně lepící polyuretanová těsnící páska se strukturou otevřených buněk. K impregnaci je 
použito syntetické pryskyřice.

pol. č. (onko/dveře) vnější ostění š. 10 mm:

I. ETAPA: 168,26 168,26

Začátek provozního součtu

08:(1,35*1,35*2)*8 29,16

09:(2,4*1,2*2)*4 23,04

10:(2,4*2,4*2)*6 69,12

11 :(1,35*2,55*2)*2 13,77

14:( 1,0*2,15*2)*2 8,60

15:(1,8*2,4*2)*2 17,28

8A:(1,35*1,35*2)*2 7,29

Konec provozního součtu 168,26
9 622611333 Nátěr 2xsilikon+penetr vně stěna ostění oddělena lep. páskou

m2 8,41 40,00 336,52 0,00060 0,01
pol. č. (onko/dveře) vnější ostění š. 5 cm:

I. ETAPA:8,413 8,41

Začátek provozního součtu

08:(1,35*1,35*2)*8*0,05 1,46

09:(2,4*1,2*2)*4*0,05 1,15

10:(2,4*2,4*2)*6*0,05 3,46

11 :(1,35*2,55*2)*2*0,05 0,69

14:(1,0*2,15*2)*2*0,05 0,43

15:(1,8*2,4*2)*2*0,05 0,86

8A:(1,35*1,35*2)*2*0,05 0,36

Konec provozního součtu 8,41

Celkem za 62 Opravy povrchů vnější 2 523,90 O O a

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
10 63131001 Vyspravení podlah po výměně dveří m 11,20 85,00 952,00 0,03000 0,34 “T
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Turnov, Zižkova čp 525 Rozpočet: 1
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa I. -1 ,PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

pol. č. (dveře) int. + ext.:

I. ETAPA: 11,2 11,20

Začátek provozního součtu
14:(1,0*2)*2 4,00

15:(1,8*2)*2 7,20

Konec provozního součtu 11,20

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 952,00 0,34
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

11 941955002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m veškeré
pomocné práce m2 87,02 46,00 4 002,92 0,00158 0,14

pol. č. (onko/dveře):

I. ETAPA:87,02 87,02

Začátek provozního součtu
08:(1,35)*8*1,9 20,52

09:(2,4)*4*1,9 18,24

10:(2,4)*6*1,9 27,36

11 :(1,35)*2*1,9 5,13

14:(1,0)*2*1,9 3,80

15:(1,8)*2*1,9 6,84

8A:(1,35)*2*1,9 5,13

Konec provozního součtu 87,02

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 4 002,92 0,14
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

12 952901110 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 84,13 15,00 1 261,95 0,00003 0,00

pol. č. (onko/dveře):

I. ETAPA:84,13 84,13

Začátek provozního součtu
08:(1,35*1,35)*8 14,58

09:(2,4*1,2)*4 11,52

10:(2,4*2,4)*6 34,56

11:(1,35*2,55)*2 6,89
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZS Turnov, Zižkova čp 525 Rozpočet: 1
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa I. - 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková Celková
hmotnost hmotnost

Jednotková Celková
dem.hmot. dem.hmot.

14:(1,0*2,15)*2 4,30

15:(1,8*2,4)*2 8,64

8A:(1,35*1,35)*2 3,65

Konec provozního součtu 84,13
13 952902110 Čištění zametáním v místnostech a chodbách | m2 641,83 1,00| 641,83 I I

celá plocha podlaží:

I. ETAPA:641,83 641,83

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 1 903,78 0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí
14 968083002 Vybourání plastových oken do 2,0 m2 | m2 | 18,23| 95,00| 1731,38

Položky obsahují vybourání rámu a křídel výplní otvoru a to vč. vysklívýní fixního zasklení.

0,00100| 0,02 -0,034921 -0,64

pol. č. (onko):

I. ETAPA:

08:(1,35*1,35)*8 14,58

8A:(1,35*1,35)*2 3,65
15 968083003 Vybourání plastových oken do 4,0 m2 | m2

Položky obsahují vybourání rámů a křídel výplní otvorů a to vč. vyskl

18,41

výní fixního z

95,001 1 748,48

asklení.

0,000921 0,02 -0,040001 -0,74

pol. č. (onko):

I. ETAPA:

09:(2,4*1,2)*4 11,52

11:(1,35*2,55)*2 6,89
16 968083004 Vybourání plastových oken nad 4,0 m2 | m2

Položky obsahují vybourání rámu a křídel výplní otvorů a to vč. vyskl

34,56 

výní fixního z

95,00| 3 283,20

asklení.

0,000821 0,03 -0,055001 -1,90

pol. č. (onko):

I. ETAPA:

10:(2,4*2,4)*6 34,56
17 968083022 Vybourání dveří plných pl. nad 2 m2 | m2

Položky obsahují vybourání rámů a křídel výplní otvorů a to vč. vyskl

4,30 

výní fixního z

95,001 408,50

asklení.

0,00100| 0,00 -0,037201 -0,16

pol. č. (onko/dveře):

I. ETAPA:

14:(1,0*2,15)*2 4,30
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZS Turnov, Zižkova čp 525 Rozpočet: 1
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa I. -1 .PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

18 968083012 Vybourání plastových dveří prosklenách pl.nad 2 m2

Položky obsahují vybourání rámu a křídel výplní otvoru a to

m2

vč. vyskl

8,64 

výni fixního z

250,00

asklení.

2 160,00 0,00100 0,01 -0,04120 -0,36

pol. č. (onko/dveře):

I. ETAPA:

15:(1,8*2,4)*2 8,64

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 9 331,55 0,08 -3,79
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
19 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m t 2,69 300,00 808,49

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 808,49
Díl: 766 Konstrukce truhlářské
20 766629302 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 | kus 10,00 995,00 9 950,00 0,00120| 0,01 I

I.ETAPA:

08:8 8,00

8A:2 2,00
21 61143008.R Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast, profilů 135x135 cm, 

Ud=1,1W/m2K, pol.č. 08, 8A kus 10,00 5 041,80 50 418,00 0,05400 0,54
I. ETAPA:

08:8 8,00

8A:2 2,00
22 766629303 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 | kus 12,00 1 050,00| 12 600,00 0,00165| 0,02

I. ETAPA:

09:4 4,00

10:6 6,00

11:2 2,00
23 61143009.R Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast, profilů 240x120 cm, 

Ud=1,1W/m2K, pol.č. 09 kus 4,00 7 574,40 30 297,60 0,08600 0,34
I. ETAPA:

09:4 4,00
24 61143010.R Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast, profilů 240x240 cm, 

Ud=1,1W/m2K, pol.č. 10 kus 6,00 15 516,00 93 096,00 0,17200 1,03
I.ETAPA:

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 9



Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZS Turnov, Zižkova čp 525 Rozpočet: 1
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa I. - 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

10:6 6,00
25 61143011.R Okno dle výpisu výplní otvorů a TZ plast, profilů 135x255 cm, 

Ud=1,1W/m2K, pol.č. 11 kus 2,00 8 311,20 16 622,40 0,10300 0,21
I.ETAP A:

11:2 2,00
26 769100001 Montáž plastových dveří jednokřídlích kus 2,00 1 853,00| 3 706,00 0,001251 0,00

I.ETAPA:

14:2 2,00
27 61110014.A Dveře dle výpisu výplní otvorů a TZ plast, profilů 100x215 cm, 

Ud=1,2W/m2K, pol.č. 14

Dveře vchodové jednokřídlé

kus 2,00 15 178,80 30 357,60 0,06000 0,12

I.ETAPA :

14:2 2,00
28 769200001 Montáž hliníkových dveří kus 2,00 3 350,00| 6 700,00 I I

I. ETAPA:

15:2 2,00
29 61100015.A Dveře dle výpisu výplní otvorů a TZ hliník, profil 180x240 cm, 

Ud=1,2W/m2K, pol.č. 15

Dveře vchodové dvoukřídlé

kus 2,00 80 080,00 160 160,00

I. ETAP A:

15:2 2,00
30 766691510 Montáž těsnění oken polyuretanovou páskou | m

Impregnovaná jednostranně lepící polyuretanová těsnící páska se st 
použito syntetické pryskyřice.

214,06
■ukturou otevr

97,901 20 956,47

ených buněk. K impregnaci je
0,00038 0,08 I

pol. č. (onko/dveře) ostění a nadpraží:

I. ETAPA: 168,26 168,26

Začátek provozního součtu

08:(1,35*1,35*2)*8 29,16

09:(2,4*1,2*2)*4 23,04

10:(2,4*2,4*2)*6 69,12

11 :(1,35*2,55*2)*2 13,77

14:(1,0*2,15*2)*2 8,60
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Turnov, Zižkova čp 525 Rozpočet: 1
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa I. - 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

15:(1,8*2,4*2)*2 17,28

8A:(1,35*1,35*2)*2 7,29

Konec provozního součtu 168,26

pol. č. (onko/dveře) parapet:

I. ETAPA:45,8 45,80

Začátek provozního součtu

08:(1,35)*8 10,80

09:(2,4)*4 9,60

10:(2,4)*6 14,40

11:(1,35)*2 2,70

14:(1,0)*2 2,00

15:(1,8)*2 3,60

8A:(1,35)*2 2,70

Konec provozního součtu 45,80
31 28355276 impregnovaná komprimační multifunkční páska určená pro 

utěsnění ostění/nadpraží, pro pol.č. 766691510 m 168,26 5,00 841,30
V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.

Multifunkční .komprimační páska k utěsnění spár v části ostění a nadpraží. Drobné netěsnosti okolo kotev se dotěsní 
pomocí lepidla/tmele na okenních fólií.

pol. č. (onko/dveře) ostění a nadpraží:

I. ETAPA:168,26 168,26

Začátek provozního součtu

08:(1,35*1,35*2)*8 29,16

09:(2,4*1,2*2)*4 23,04

10:(2,4*2,4’2)*6 69,12

11:(1,35*2,55*2)*2 13,77

14:(1,0*2,15*2)*2 8,60

15:(1,8*2,4*2)*2 17,28

8A:(1,35*1,35*2)*2 7,29

Konec provozního součtu 168,26
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Turnov, Zižkova čp 525 Rozpočet: 1
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa I. - 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková
hmotnost

Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

32 283552716 impregnovaná komprimační multifunkční páska určená pro 
utěsnění parapetu, pro poi.č. 766691510 45,80 5,00 229,00

V položce není zahrnutý prořez materiálu, zhotovitel je povinen prořez zohlednit do jednotkové ceny.

45,80

Multifunkční komprimační páska k utěsnění spár v části parapetu. Drobné netěsnosti okolo nosných podložek na 
spodní straně se dotěsní pomocí lepidla/tmele na okenních fólií, 

pol. č. (onko/dveře) parapet:

I. ETAPA:45,8 

Začátek provozního součtu 

08:( 1,35)*8 

09:(2,4)*4 

10:(2_,4_)*6___

11 :(1,35)*2 

14:(1,0)*2 

15:(1_,_8_)*2___

8A:(1,3_5)*2__

Konec provozního součtu_______________________________________

10,80 
"9,60 

’ 14,40 

"2,70 

"2,00 
"3,60 

"2,70 

"45,80

33 767896920 Těsnění spár styků PU tmelem stávajícího parapetu 

pol. č. (onko/dveře) parapet:

I. ETAPA:45,8 

Začátek provozního součtu

45,80

"45,80

5,00 229,00

08:(1,35)*8

09:(2,4)*4

10,80
"9,60

10:(2,4)*6 

11:(1,35)*2

14,40 
"2", 70

14:(1,0)*2 
15:("l,8)*2

2,00
3,60

8A:(1,35)*2

Konec provozního součtu

2,70
"45,80

34 998766203 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m 4 361,63

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 436163,37 2,36
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Položkový rozpočet

Stavba : 01 ZŠ Turnov, Zižkova čp 525 Rozpočet: 1
Objekt: 01 Výměna výplní otvorů - trojsklo Etapa I. - 1.PP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Jednotková

hmotnost
Celková
hmotnost

Jednotková
dem.hmot.

Celková
dem.hmot.

Díl: 784 Malby
35 784422921 Oprava, malba váp. 2x, 1bar. oškrab. místn.do 3,8m vč. 

hloubkové penetrace m2 92,54 40,00 3 701,72 0,00026 0,02
pol. č. (onko/dveře) vnější ostění š. cca 55 cm:

I. ETAPA:92,543 92,54

Začátek provozního součtu

08:(1,35*1,35*2)*8*0,55 16,04

09:(2,4*1,2*2)*4*0,55 12,67

10:(2,4*2,4*2)*6*0,55 38,02

11 :(1,35*2,55*2)*2*0,55 7,57

14:(1,0*2,15*2)*2*0,55 4,73

15:(1,8*2,4*2)*2*0,55 9,50

8A:(1,35*1,35*2)*2*0,55 4,01

Konec provozního součtu 92,54

Celkem za 784 Malby 3 701,72 0,02
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
36 979011211 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 3,79 100,00 378,93
37 979087312 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 3,79
38 979087392 Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m t 7,58
39 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,79
40 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 22,74
41 979086112 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 3,79
42 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 3,79 650,00 2 463,07

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 842,01

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s. Strana 13


