Popis výkonu činnosti TDS a výkonu činnosti koordinátora BOZP 
„Rekonstrukce a dostavba sportovní haly v Turnově“ 
 
	I. 
	
	Výkon činnosti TDS


 
· seznámení se s kompletní dokumentací pro zhotovení Stavby, resp. Díla, 
· seznámení se s obsahem Smlouvy o dílo se zhotovitelem včetně jejích příloh  
· seznámení se s požadavky příkazce na časový průběh při zhotovení Díla, zejména s Harmonogramem prací 
· [bookmark: _GoBack]případná součinnost při VZ na výběr zhotovitele

a) staveniště 
· seznámí se s místem staveniště, přístupy, okolním terénem, především s okolní zástavbou sousedících domů, které budou stavební činností dotčeni, 
· připraví a zajistí formální úkony při předání staveniště zhotoviteli před zahájením stavební činnosti včetně vyhotovení protokolárního zápisu o předání staveniště s podstatnými náležitostmi podle Smlouvy o dílo a právními předpisy, 
· kontroluje činnosti nutné při zahájení Stavby, zejména: 
· přebírá vytyčovací výkresy a pevné body pro vytyčení Stavby, směrové a výškové zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření Stavby v průběhu jejího provádění, zajistí je proti poškození stavebním provozem, 
· zajistí kontrolu pevných a výškových bodů, nutných pro vytyčení Stavby, 
· projedná zajištění odběrů energií a medií pro stavbu a způsob měření. 
 
b) realizace Stavby 
· věcná kontrola dodávek materiálu a prací
· kontrola souladu Stavby s projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpisy, 
· kontrola souladu s veřejným zájmem, tj. s podmínkami správních rozhodnutí a stanovisek, správců sítí tech. infrastruktury, organizací atd., například stavebním povolením, závaznými stanovisky, opatřeními státního stavebního dohledu,
· kontrola souladu Stavby s příslušnými zákonnými a podzákonnými předpisy, dohodnutými normami a s přijatými smluvními závazky, 
· kontrola souladu věcné a cenové správnosti a úplnost oceňovaných podkladů a faktur předkládaných zhotovitelem, jejich soulad s uzavřenými smlouvami, 
· provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení prací a dodávek zhotovitelem, 
· uplatňování námitek, zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh realizace Stavby, 
· zajišťuje včasné zpracování a projednání změnových listů, vedení evidence a archivace odsouhlasených změnových listů, pro účely zpracování dodatků ke Smlouvě o dílo; zajišťování změnových řízení, posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci s příkazcem, schvalování změnových listů zpracovaných zhotovitelem po vyjádření příkazce, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu příkazci, které bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí příkazce k předloženým (navrhovaným) změnám, 
· ohlašuje příkazci a příslušným státním orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje opatření s tím související, vede evidenci počtu hodin výkonu pracovníků provádějících archeologický výzkum na díle (stavbě), 
· vydání negativního vyjádření pro příkazníka v případě zjištění závad a porušení smluvních závazků, nebo hrozbě porušení smluvních závazků, včetně odůvodnění a požadavku na sjednání nápravy, případně spolu s návrhem na řešení 
 
c) vlastní činnost na Stavbě 
· součinnost při zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru, 
· kontrola pracovních postupů zhotovitele z hlediska výsledné kvality provedených částí Stavby – kontrola kvality prací, 
· denní dohled odpovídající postupu stavební činnosti a potřebám Stavby v souladu zejména s projektovou dokumentací (DPS), platnými právními předpisy, technickými normami, Smlouvou o dílo; denní přítomnost na staveništi, 
· pořizování průběžné fotodokumentace, popř. videodokumentace; včetně dokumentace zakrývaných částí Stavby, vedení instalací, inženýrských sítí, detailů řešení apod.; tato dokumentace bude ukládána na vhodné elektronické nosiče/úložiště a musí být chráněna před poškozením nebo ztrátou; za vhodné použití elektronických nosičů (kapacita, čitelnost, doba uchování záznamů) a řádné zálohování záznamů je zodpovědný příkazník; příkazce požaduje udržitelnost fotodokumentace a videozáznamů po dobu minimálně 3 roky od předání a převzetí Stavby, 
· pravidelná kontrola vedení stavebního deníku včetně potvrzení správnosti zápisů a vyjádření se ke všem významným skutečnostem ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode den vzniku zápisu, zajištění nápravy zjištěných závad, 
· informování příkazce o okolnostech majících vliv na způsob provádění Stavby, 
· kontrola dodržování předepsané manipulace s materiály, konstrukčními částmi zařízení a konstrukcí včetně jejich řádného uskladnění, 
· účast na plánovaných jednáních vyvolaných kontrolními orgány (stavební úřad, inspektorát práce), 
· koordinace prací a dodávek přímých dodavatelů, koordinace stavební připravenosti pro poddodavatele k jejich navazující činnostem, 
· jednání a koordinace s dotčenými orgány a účastníky Stavby v průběhu Stavby, 
· návrhy hospodárných opatření k odstraňování či omezení hrozících škod, bezodkladné předání informací příkazci o okolnostech zjištěných při provádění TDS, které mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce, 
· kontrola pořádku a čistoty na staveništi, 
· dílčí přejímání dokončených celků Stavby včetně předepsaných zkoušek, důsledná kontrola zhotovitele, kontrola odstraňování vad, nedodělků zjištěných při přejímajícím řízení částí Stavby, pořizování případných protokolů, 
· kontrola a převzetí částí Stavby, která budou při dalším provádění Stavby zakryty anebo se stanou nepřístupnými 
· informování příkazce, pokud materiály nebo pracovní postupy zhotovitele odporují smluvním podmínkám, právním předpisů, technickým doporučeným normám, obvyklým řemeslným postupům; 
· kontrola kvality dokončených prací a shody se smluvními dokumenty a právními předpisy ČR; sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí prováděných Zhotovitele m a jejich výsledků, 
· informování o jakékoli změně v provádění Stavby oproti schválené projektové dokumentaci (DPS), smluvním podmínkám ve Smlouvě o dílo nebo změně, v jejímž důsledku by mohlo dojít ke změně ceny, rozpočtu Stavby, kvalitě anebo výsledku projektu (funkce a výkon). 
 
d) kontrola časového průběhu realizace Stavby 
· podkladem pro kontrolu je Harmonogram prací zhotovený zhotovitelem a odsouhlasený příkazcem, 
· kontrola postupu prací v souladu s Harmonogramem prací, upozornění příkazce na ohrožení či nedodržení termínů, možných problémech s plněním projektu a navrhování řešení, 
· včasné zpracování návrhu opatření k nápravě, příprava podkladů pro uplatnění sankcí. 
 
e) finanční kontrola 
· kontrola čerpání finančních prostředků, věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a správnosti fakturačních podkladů, soulad vystavených faktur s podmínkami ve Smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazníkovi, 
· kontrola rozúčtování investic, oprav faktur nebo jejich vrácení s reklamačním dopisem zhotoviteli a vyrozumění příkazce o vrácení faktury. 
· důsledná kontrola rozsahu a výkazu prací a materiálu, které nebyly oproti Smlouvě dílo realizovány (tzv. méněpráce), 
· důsledná kontrola návrhů a oceňovaných podkladů na provedení prací a materiálů nad rámec Smlouvy o dílo (tzv. vícepráce) a jejich předkládání příkazci k odsouhlasení (změnové řízení, zjišťovací protokoly o skutečném provedení prací), 
· řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby, 
 
 
f) zajištění podmínek pro průběh prací na Stavbě 
· spolupráce při technickém řešení všech sporů vzniklých v průběhu Stavby, v případě jakéhokoli problému neprodleně informuje příkazce a navrhuje řešení, 
· konzultace a spolupráce s odborníky ohledně části projektu (dle situace a potřeby), 
· spolupracuje s projektantem a zhotovitelem při navrhování opatření k odstranění případných vad projektové dokumentace, 
· spolupráce s autorským dozorem, 
· spolupráce s koordinátorem BOZP, kontrola dodržování plánu kontrolních prohlídek, 
· kontrola dodržování BOZP, 
· zpracování způsobu zajištění staveniště/Stavby do výběru nového zhotovitele Stavby (např. zajištění ostrahy, oplocení, nepřerušeného provozu apod.), poskytnutí součinnosti soudnímu znalci při zhotovování soupisu prací a kontrola soupisu provedených prací v případě předčasného ukončení smlouvy o zhotovení Stavby uzavřené mezi objednatelem a zhotovitele m stavby; totéž bude platit i v případě zastavení (přerušení) stavebních činností z rozhodnutí příkazce ve vztahu ke zhotoviteli nebo ze strany zhotovitele,  
· organizuje, svolává a řídí pravidelná kontrolní jednání 
· týdenní kontrolní dny – pravidelně 1x týdně, první kontrolní den svolá nejpozději na následující týden po dni zahájení plnění, pořízení a rozeslání Zápisu z kontrolního dne Stavby všem účastníkům jednání do 24 hodin, zpravidla elektronicky (e-mailem), příjemce zápisu může uplatnit u příkazce nesouhlas se zápisem do 48 hodin od doručení zápisu, 
 
g) činnosti při ukončení Stavby, organizační zajištění přejímajícího řízení Stavby 
· dohled nad splněním podmínek přejímacího řízení Stavby v souladu s podmínkami ve Smlouvě o 
dílo, 
· zajištění organizace závěrečného předání a převzetí dokončené Stavby – příprava podkladů pro úspěšné předání a převzetí Stavby, příprava soupisu vad a nedodělků, resp. výhrad ke zhotovené Stavbě, včetně návrhů přiměřených lhůt a termínů k jejich odstranění, spolupráce se zhotovitelem, 
· kontrola odstraňování vytčených vad a nedodělků zjištěných při přejímajícím řízení, účast na přejímajícím řízení, shromáždění všech potřebných dokladů, 
· součinnost se zadavatelem Stavby a zhotovitelem při zajištění všech nezbytných zkoušek podle předpisů platných v době provádění a předání Díla, nebo zkoušek dohodnutých mezi příkazcem a zhotovitelem, kontrola jejich výsledků, které prokazují dosažení předepsané kvality prací, výrobků, dodávek a předepsaných technických parametrů Stavby (atesty, protokoly, certifikáty o shodě výrobků, revizní zprávy apod.), v případě nekvalitního provádění prací a negativních výsledků zkoušek uplatnit bezprostředně po zjištění závadného stavu (situace) nápravná opatření 
· kontrola úplnosti a věcné správnosti dokladů obdržených od zhotovitele v souvislosti s dokončením výstavby, včetně zajištění jejich případné opravy či doplnění, a odevzdání příkazci v kompletním stavu 
· koordinace s dotčenými orgány v průběhu Stavby, 
· účast na plánovaných jednáních vyvolaných kontrolními orgány (stavební úřad, inspektorát práce), 
· evidence a archivace veškerých dokladů o vytýčení základních směrových a výškových bodů Stavby pro účely kolaudační řízení, 
· kompletní zajištění kolaudačního řízení a vydání pravomocného kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí v souladu se stavebním zákonem, 
· součinnosti při zabezpečení vydání kolaudačního rozhodnutí, případně povolení na předčasné užívání Stavby nebo její části včetně zajištění všech potřebných dokladů, průběžná příprava podkladů pro závěrečné hodnocení Stavby, převzetí Stavby bez vad a nedodělků od zhotovitele na základě protokolu o předání a převzetí Stavby mezi zhotovitelem Stavby, TDS a příkazcem, 
· kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby, protokolů a dokladů o provedených zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za příkazce; DSPS opatří svým razítkem a podpisem na znak souladu této dokumentace se skutečností na každé samostatné části této dokumentace (zpráva, výkres apod.), přímá kontrola na zaměření skutečného provedení Stavby, 
· předání kompletní dokumentace Stavby k archivaci příkazce po vydání kolaudačního souhlasu, 
· dohled nad vyklizením staveniště a předání příkazci 
· dohled nad konečným vyúčtováním odběru energií a medií, 
· spolupráce při reklamačním řízení po celou dobu záruční doby stavby 
· další služby – inženýrská činnost, neuvedené výše, ale související s řádným splněním veřejné zakázky 
· zpracování závěrečné zprávy o realizaci projektu a popis implementace zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) včetně příloh 
 
	II. 
	Činnost koordinátora BOZP pro fáze příprava Stavby, realizace Stavby 


 
a) prohlídka staveniště, označení staveniště, zveřejnění a aktualizaci oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do doby předání Stavby do užívání, 

b) zpracovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

c) zpracovat, doručit 
· přehled právních předpisů a informací o pracovně bezpečnostních rizicích vztahujících se ke Stavby 
· přehled rizik, která se mohou při realizaci Stavby vyskytnout, 
· příslušnému oblastnímu inspektorátu práce oznámení o zahájení prací, a to nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli Stavby; dojde-li k podstatným změnám údajů obsažených v oznámení, provede aktualizace oznámení bez zbytečného odkladu, 
· příkazci údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 

d) navrhnout příkazci: 
· nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu prací,včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření, technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti, 
 
e) poskytnout příkazci: 
· odbornou podporu při jednáních se zhotovitelem Stavby, orgány státní správy a samosprávy ve věcech BOZP, 
 
f) koordinovat spolupráci: 
· zhotovitele a jeho poddodavatelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu Stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popř. v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 
 
g) sledovat s ohledem na BOZP: 
· dodržování Plánu BOZP na staveništi zhotovitele m Stavby a jeho poddodavateli a projednávat s nimi přijetí opatření a termínů k nápravě zjištěných nedostatků, 
· plnění navržených technických a organizačních preventivních opatření a jejich soulad s platnými právními předpisy a dbát na to, aby navržená opatření byla ekonomicky přijatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému příkazcem, 

h) kontrolovat: 
· realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů, 
· zabezpečení obvodu Staveniště, včetně vstupu a vjezdu na Staveniště s cílem zamezit vstupu nepovolaných osob, 
· dodržování schválených pracovních a technologických postupů pro jednotlivé práce a činnosti, 
· oznamuje příkazci případy, kdy zhotovitel neprodleně nepřijal přiměřená opatření ke sjednání náprav, 
· neprodleně informuje zhotovitele při zjištění bezpečnostních a zdravotních rizik, která vznikla na staveništi během postupu prací 
· neprodleně informuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování BOZP nebo na nedodržení Plánu 
· vyžaduje zjednání nápravy při porušování BOZP a Plánu, navrhuje přiměřená opatření zhotoviteli pro zajištění BOZP na stavbě 
 
i) spolupracovat: 
· se zhotovitelem Stavby při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností, 
· se zástupci zhotovitele Stavby pro oblast BOZP, 
· poskytovat další odbornou pomoc v problematice BOZP na vyžádání příkazce, 
 
j) účastnit se, příp. organizovat: 
· kontrolních prohlídek Stavby, k nimž byl koordinátor přizván příslušným stavebním úřadem podle stavebního zákona, 
· kontrolních dnů BOZP a porad vedení Stavby, 

 k) vést dokumentaci 
·  se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, o zjištěných závadách, o výsledcích projednávané kontrolní činnosti a údajích o tom, zda a jakým způsobem byly případné nedostatky odstraněny nebo přetrvávají-li i přes upozornění příkazníka, 
· ve formě písemných výstupů ze své činnosti, které předloží příkazník 1 x měsíčně příkazci a dále po ukončení Stavby, tj. po vydání kolaudačního souhlasu, ve formě závěrečného zhodnocení,  o zjištěných závadách včetně doložení průkazné fotodokumentace, 
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a)


 


staveniště 


 


•


 


seznámí se s místem staveniště, přístupy, okolním terénem, př


edevším s okolní zástavbou 


sousedících domů, které budou stavební činností dotčeni, 


 


•


 


připraví a zajistí formální úkony při předání staveniště zhotoviteli před zahájením stavební činnosti 


včetně vyhotovení protokolárního zápisu o předání staveniště s podsta


tnými náležitostmi podle 


Smlouvy o dílo a právními předpisy, 


 


•


 


kontroluje činnosti nutné při zahájení Stavby, zejména: 


 


o


 


přebírá vytyčovací výkresy a pevné body pro vytyčení Stavby, směrové a výškové 


zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření Stavby v průběhu jejího 


provádění, zajistí je proti poškození stavebním provozem, 


 


o


 


zajistí kontrolu pevných a výškových bod


ů, nutných pro vytyčení Stavby, 


 


o


 


projedná zajištění odběrů energií a medií pro stavbu a způsob měření. 


 


 


 


b)


 


realizace Stavby 


 


•


 


věcná kon


trola dodávek materiálu a prací


 


•


 


kontrola souladu Stavby s projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpis


y, 


 


•


 


kontrola souladu s veřejným zájmem, tj. s podmínkami správních rozhodnutí a stanovisek, správců 


sítí tech. infrastruktury, organizací 


atd.


, například stavebním povolením, závaznými stanovisky, 


opatřeními státního stavebního dohledu,


 


•


 


k


ontrola souladu St


avby s


 


příslušnými zákonnými a podzákonnými předpisy


, dohodnutými normami 


a s přijatými smluvními závazky, 


 


•


 


kontrola souladu věcné a cenové správnosti a úplnost oceňovaných podkladů a faktur předkládaných 


zhotovitelem, jejich soulad s uzavřenými smlouvami,


 


 


•


 


provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení prací a dodávek 


zhotovitelem, 


 


•


 


uplatňování námitek, zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh 


realizace Stavby, 


 


•


 


zajišťuje včasné zpracování a 


projednání změnových listů, vedení


 


evidence a archivace 


odsouhlasených změnových listů, pro účely zpracování dodatků ke Smlouvě o dílo; zajišťování 


změnových řízení, posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci s příkazcem, 


schvalování změno


vých listů zpracovaných zhotovitelem po vyjádření příkazce, vedení agendy 




1         Popis výkonu činnosti TDS a výkonu činnosti koordinátora BOZP    „ Rekonstrukce a dostavba sportovní haly  v Turnově “       

I.     Výkon činnosti TDS  

    •   seznámení se s kompletní dokumentací pro zhotovení Stavby, resp. Díla,    •   seznámení se s obsahem Smlouvy o dílo se zhotovitelem včetně jejích příloh     •   seznámení se s požadavky příkazce na časový průběh při zhotovení Díla, zejména s Harmonogramem  prací    •   p ř í p a d n á   s o u č i n n o s t   p ř i   V Z   n a   v ý b ě r   z h o t o v i t e l e     a)   staveniště    •   seznámí se s místem staveniště, přístupy, okolním terénem, př edevším s okolní zástavbou  sousedících domů, které budou stavební činností dotčeni,    •   připraví a zajistí formální úkony při předání staveniště zhotoviteli před zahájením stavební činnosti  včetně vyhotovení protokolárního zápisu o předání staveniště s podsta tnými náležitostmi podle  Smlouvy o dílo a právními předpisy,    •   kontroluje činnosti nutné při zahájení Stavby, zejména:    o   přebírá vytyčovací výkresy a pevné body pro vytyčení Stavby, směrové a výškové  zaměření všech podzemních vedení a zařízení, zaměření Stavby v průběhu jejího  provádění, zajistí je proti poškození stavebním provozem,    o   zajistí kontrolu pevných a výškových bod ů, nutných pro vytyčení Stavby,    o   projedná zajištění odběrů energií a medií pro stavbu a způsob měření.        b)   realizace Stavby    •   věcná kon trola dodávek materiálu a prací   •   kontrola souladu Stavby s projektovou dokumentací, technickými normami, právními předpis y,    •   kontrola souladu s veřejným zájmem, tj. s podmínkami správních rozhodnutí a stanovisek, správců  sítí tech. infrastruktury, organizací  atd. , například stavebním povolením, závaznými stanovisky,  opatřeními státního stavebního dohledu,   •   k ontrola souladu St avby s   příslušnými zákonnými a podzákonnými předpisy , dohodnutými normami  a s přijatými smluvními závazky,    •   kontrola souladu věcné a cenové správnosti a úplnost oceňovaných podkladů a faktur předkládaných  zhotovitelem, jejich soulad s uzavřenými smlouvami,     •   provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení prací a dodávek  zhotovitelem,    •   uplatňování námitek, zpracování a prezentace návrhů na efektivnější a hospodárnější průběh  realizace Stavby,    •   zajišťuje včasné zpracování a  projednání změnových listů, vedení   evidence a archivace  odsouhlasených změnových listů, pro účely zpracování dodatků ke Smlouvě o dílo; zajišťování  změnových řízení, posuzování změn z hlediska věcného a cenového ve spolupráci s příkazcem,  schvalování změno vých listů zpracovaných zhotovitelem po vyjádření příkazce, vedení agendy 

