


Akce:

Příl: Harmonogram prací Návrh projektanta bez informací o možnostech konkrétního zhotovitele
rok
popis činnosti / doba v týdnech 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Výroba nosníků v předstihu

Příprava staveniště

Demontáž původní lávky a demolice závěrných zídek

Montáž nosníků a betonáž koncových příčníků

Dokončení nosné konkstrukce a mostovky

Zhotovení drenáží

Dokončení zásypů za opěrami

Dokončení navazujících chodníků a montáž zábradlí

Terénní úpravy, dokončovací práce

.
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