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SMLOUVA O DÍLO
č. zhotovitele: 841/TC/C1/2 02 0/0 02/C IA A

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “Občanský zákoník"),

(dále jen“ Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající 
ve smluvních 
a technických věcech 
za objednatele

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227
27-1263075359/0800 u České spořitelny 
Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Stanislava Syrotiuková, investiční technik odboru správy majetku 
+420 481 366 402, s.syrotiukova@mu.turnov.cz

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.
Zastoupen

ve smluvních a 
technických věcech 
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel")

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
608 38 744
CZ60838744
112071233/0300 UČSOB
Ing. Jaroslavem Bílkem, technický vedoucí oblasti
Ing. Vlastou Kubelkovou, pověřena ekonomickým vedením oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 2.1.2020
Matěj Hovorka, hlavní stavbyvedoucí
tel. 724 574 391, matej.hovorka@strabag.com

II. Vymezení díla
2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je realizace akce s názvem

"Oprava komunikace Kadeřavec - Kouty a parkovací plochy ve Studentské 
ulici“.

2.2. Projekt řeší opravu komunikace Kadeřavec - Kouty a parkovací plochy ve 
Studentské ulici:

1) oprava účelové místní komunikace Kadeřavec - Kouty v délce cca 400bm.

2) oprava parkovací plochy v ulici Studentská za prodejnou barvy - laky. Předpokladem je i
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rozšíření o stávající zelený ostrůvek. Projednává se kácení stromu.

Zhotovitel je dále povinen :

• Zajistit přípravu staveniště - zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti 
vstupu nepovolaných osob),

• Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení.
• Ohlásit dopředu prováděné práce - investičnímu technikovi
• Zajistit případné pronájmy pozemků a zábory veřejného prostranství.
• Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.
• Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý 

dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
• Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 

dotčených provozem zhotovitele
• zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla včetně vytýčení 

všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během 
provádění stavby;

• zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního 
značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat

• zajištění kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité 
materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení 
(atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu 
s platnou legislativou atd.);

• provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání 
kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol 
hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací

• Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 
jednoho týdne od ukončení stavby.

• Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po 
ukončení prací neprodleně do původního stavu.

2.3. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení 
a jejích přílohách, především ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat
v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména 
musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu 
projektové dokumentace a výkazu výměr jsou pro výpočet nabídkové ceny 
rozhodující výkazy výměr.

2.4. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 
souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných 
prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a 
požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

2.5. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte 
se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.

2.6. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky 
zhotovitele. Nebude-li takové ocenění možné, bude postupováno podle aktuálně
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platného ceníku RTS vždy max. ve výši 90%.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.1. Místem plnění je ulice Studentská a Kadeřavec - Kouty v k.ú. Turnov

3.2. Zahájení prací je stanoveno v termínu: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí 
staveniště (předpoklad 15.4.2020)

3.3. Ukončení zakázky: nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí staveniště (nejpozději 
do 31.5.2020)

IV. Cena a platební podmínky

4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 
18.3.2020 podané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu a je stanovena jako 
nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH 1 082 386,00 Kč

Sazba a výše DPH 227 301,06 Kč

Cena díla včetně DPH 1 309 687,06 Kč

4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena 
zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí 
dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, 
daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami 
stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, 
náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro 
realizaci tohoto díla.

4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 
kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 
stabilitou měny nebo cla.
Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. 
Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné 
pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a 
které nebyly realizovány.
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo
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materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem v deníku.

4.4. Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně 
provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele, přičemž dle 
dohody stran uhradí objednatel zhotoviteli vždy částku ve výši 90 % z každé řádně 
vystavené faktury s tím, že zbývající částku ve výši 10 % z každé řádně vystavené 
faktury strany sjednávají jako pozastávku se lhůtou splatnosti do dvaceti jedna (21) dnů 
ode dne konečného převzetí díla včetně odstranění všech jeho vad a nedodělků.

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele 
bude minimálně 21 dní od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém 
přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace 
proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby 
budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedeným na faktuře - daňovém dokladu.

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 
2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se 
tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit 
i do smluv svých subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku II. této smlouvy.

5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, 
a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými 
právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem 
zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění 
celého předmětu zakázky.

5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny 
a technologické postupy.

5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny 
zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: 
náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.

5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah 
deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního
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termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce 
a zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 
objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. 
Záznamy do stavebního deníku jsou oprávnění provádět:

Za zhotovitele: Matěj Hovorka, hlavní stavbyvedoucí
Za objednatele: Stanislava Syrotiuková
Za TDI:

5.2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla 
na dohodnutých kontrolních dnech.

5.3. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění 
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, 
se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

5.4. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných 
osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, 
poškození zdraví nebo ohrožení života.

5.5. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické 
normy a podmínky této smlouvy.

5.6. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně 
uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, 
připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. 
technickými normami nebo technologickými předpisy.

5.7. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, 
jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.

5.8. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude 
zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním 
započetím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelem 
sepíší protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel 
povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla 
bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.

5.9. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů 
byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním
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předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to 
osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany 
nedohodnou v konkrétním případě jinak.

6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí 
zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.

6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání 
a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude 
obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání 
s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky 
a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, 
návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.

6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných 
k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, 
Návody ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle 
příslušných norem a zákonů.

6.5 Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na 
kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, 
předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek 
v rámci předmětu této smlouvy.

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce
7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data 

zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo 
k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad 
okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen 
zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.

7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do 
vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese 
nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.

7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě.

7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsaný v čl. II. Předmět 
díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže 
objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude 
odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím 
zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce 
zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat 
a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje 
začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění
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oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od 
okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po 
vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. 
V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat 
odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného 
uplatnění objednatelem.

7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce 
na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel 
neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a 
nedodržení zásadních pokynů k údržbě.

7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami 
a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, 
a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví 
nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. 
vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit.

7.10. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré 
škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, 
nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i 
třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve 
výši pojistného krytí 5 mil. Kč.

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou 
č. 2947354953 uzavřenou u Generali Pojišťovny a.s. dne 1.1.2020 ve výši 5 milionů 
korun českých.

7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem 
dokončení díla dle čl. Ill odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu 
a započatý den bez omezení její celkové výše.

7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností 
stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, 
neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).

7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 
škody.
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7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den 
prodlení.

7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 
Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu 
vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli 
na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena 
možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

Vlil. Odstoupení od smlouvy
8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit 

s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z 
následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo 
zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně 
nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 
Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle 
této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo 
projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu 
záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady).

8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této 
Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, 
pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících 
pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví 
ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.

8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých 
před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele 
za vady Díla a o záruce a záruční době.

8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo 
kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších 
případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.

8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací 
a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.

8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno 
jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za 
práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel 
oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich
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vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění 
prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy 
s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, 
bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na 
vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.

8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je 
oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla 
jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, 
zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od 
Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.

8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
(sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné 
peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne 
jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které 
lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení
9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, 
které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. 
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou 
svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě 
požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou

9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající 
bezprostřední vliv na plnění díla.

9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.

9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární 
orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující 
Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za 
změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 
5 této smlouvy

9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, 
ostatní objednatel.
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9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru 
zajistí město Turnov.

V Liberci dne 7.4. 2020
20. 04.

V Turnově dne....... 20

Zhotovitel: STRABAG a.s. Objednatel:

technický vedoucí oblasti 
v zastoupení dle plné mpcize dne 2.1.2020

starosta města

K K V1 a »*j«»

r<*í S sto i ?j rn©v 
Antonína Dvořáka 335 

C-M 01 TirwV- i ! V-- i i Lil I íVV

Ing. Vlasta Kubelková
pověřena ekonomickým vedením oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 2.1.2020
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STRABAG

Oprava komunikace Kadeřavec - Kouty a parkovací 
plochy ve Studentské ulici

Oprava komunikace Kadeřavec - Kouty 600 882,00 Kč
Parkovací plochy ve Studenstské ulici 481 504,00 Kč

Cena celkem bez DPH 1 082 386,00 Kč
DPH 21% 227 301,06 Kč
Cena celkem včetně DPH 1 309 687,06 Kč

V Liberci dne 18.3.2020

Ing. Jaroslav Bílek 
technický vedoucí oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 2.1.2020

Ing. Vlasta Kubelková
pověřena ekonomickým vedením oblasti
v zastoupení dle plné moci ze dne 2.1.2020





POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 3135/03 Oprava MK - Mašov "Housa" JKSO 822.29
Objekt SKP
03 Oprava MK - Mašov "Housa" Měrná jednotka m2
Stavba Počet jednotek 0
3135 Turnov - Oprava místních komunikací a chodníků Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel Město TURNOV
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 600 882 Zařízení staveniště 0
PSV celkem 0 Kompletační činnost (ICD) 0
M práce celkem 0
M dodávky celkem 0

ZRN celkem 600 882

HZS 0
ZRN+HZS 600 882
ZRN+ost.náklady+HZS 600 882 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno: .... .
gates Howtté

Datum :

Podpis:

Á

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 600 882 Kč
DPH 21,0 % 126 185 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 727 067 Kč

Poznámka :
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Stavba : 3135 Turnov - Oprava místních komunikací a chodníků Rozpočet: 3135/03
Objekt: 03 Oprava MK - Mašov "Housa" Oprava MK - Mašov "Housa"

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 2 800 0 0 0 0
5 Komunikace 581 177 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 222 0 0 0 0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 9 116 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 7 567 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 600 882 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč Kč
Zařízení staveniště 0 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0

CELKEM VRN 0
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

3135 Turnov - Oprava místních komunikací a chodník Rozpočet: 3135/03
03 Oprava MK - Mašov "Housa" Oprava MK - Mašov "Housa"

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 111301111RRX Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s naložením a přemístěním na 
skládku zhotovitele vč. poplatku m2 28,00 50,00 1 400,00
MK Mašov "Housa":
Úsek "2”:56,00*0,50 28,00

2 185803511RRX Odstranění přerostlého drnu u cest a záhonů včetně naložení 
dvozu na skládku zhotovitele m 112,00 12,50 1 400,00
MK Mašov "Housa":
Úsek ”2":56,00*2 112,00

Celkem za 1 Zemní práce 2 800,00
Díl: 5 Komunikace

3 564831111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 28,00 oo o o o 2 240,00
MK Mašov "Housa”:
Úsek "2":56,00*0,50 28,00

4 566201111R00 Úprava krytu kamenivem drceným do 0,04 m3/m2 m2 134,40 25,00 3 360,00
MK Mašov "Housa":
Úsek "2":56,00*(2,30+2,50)/2 134,40

5 569731111R00 Zpevněni krajnic kamenivem drceným tl. 10 cm m2 68,40 70,00 4 788,00
MK Mašov "Housa”:
Úsek "1": 115,00*0,20*2 46,00
Úsek "2":56,00*0,20*2 22,40

6 572713112R00 Vyrovnání povrchu krytů kamen, obaleným asfaltem t 209,33 100,00 20 932,63
MK Mašov "Housa":
Úsek "1":115.00*2,90*(0,02+0.05)/2*2,5 29,18
Úsek "2":56,00*(2,30+2,50)/2*(0,04+0,7)/2*2,5 124,32
Úsek ”3":220,00*(2,80+3,00)/2*(0,02+0,05)72*2,5 55,83

7 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 1 105,90 11,00 12 164,90
MK Mašov "Housa”:
Úsek "1":115,00*2,90 333,50
Úsek "2":56,00*(2,30+2,50)/2 134,40
Úsek "3":220,00*(2,80+3,00)/2 638,00

8 577141312R00 Beton asfalt. ACO 8 CH.ACO 11.ACO 16, do 3 m, 5 cm m2 1 105,90 476,03 526 441,58
MK Mašov "Housa":
Úsek "1":115,00*2,90 333,50
Úsek "2":56,00*(2,30+2,50)/2 134,40
Úsek "3":220,00*(2,80+3,00)/2 638,00

9 597081110R00 D+M Svodnice litinová tvar V m 15,00 750,00 11 250,00
Včetně odstranění stávající svodnice

MK Mašov "Housa":
Úsek 'T':3,00*2 6,00
Úsek "3":3,00*3 9,00

Celkem za 5 Komunikace 581 177,11
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
10 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 3,00 74,00 222,00

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 222,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

11 938909111R00 Odstranění nánosu s povrchu podkladu štěrkového m2 134,40 10,00 1 344,00
MK Mašov "Housa":
Úsek "2":56,00*(2,30+2,50)/2 134,40

12 938909311R00 Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton m2 971,50 8,00 7 772,00
MK Mašov "Housa":
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Položkový rozpočet

Stavba : 
Objekt:

3135 Turnov - Oprava místních komunikací a chodník Rozpočet: 3135/03
03 Oprava MK - Mašov "Housa" Oprava MK - Mašov "Housa"

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Úsek "1":115,00*2,90 333,50
Úsek "3":220,00*(2,80+3,00)/2 638,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 9116,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
13 998225311R00 Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živic, a bet. t 378,33 20,00 7 566,55

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 7 566,55
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 3227/01.2 Oprava parkoviště v ul. Studentská JKSO 822.55
Objekt Název objektu SKP
01 Oprava parkoviště v ul. Studentská Měrná jednotka m2
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
3227 Turnov-Oprava parkoviště v ul. Studentská Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel Město TURNOV
Dodavatel Zakázkové číslo 1627/2020
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní náklady stavby

Z
R
N

HSV celkem 481 504 Zařízení staveniště 0
PS V celkem 0 Provoz investora 0
M práce celkem 0 Kompletační činnost (IČD) 0
M dodávky celkem 0 Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí 0

ZRN celkem 481 504 Dokumentace skutečného provedení 0
DIO 0

HZS 0
ZRN+HZS 481 504
ZRN+ost.náklady+HZS 481 504 Ostatní náklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jmeno: iatéj Hovorka

Datum :

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 481 504 Kč
DPH 21,0 % 101 116 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 582 620 Kč

Poznámka :
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Stavba : 3227 Turnov-Oprava parkoviště v ul. Studentská Rozpočet: 3227/01.2
Objekt: 01 Oprava parkoviště v ul. Studentská Oprava parkoviště v ul. Studentská - Var

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 164 016 0 0 0 0
5 Komunikace 279 047 0 0 0 0
8 Trubní vedení 11 000 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 23 650 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 3 792 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 481 504 0 0 0 0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS Kč Kč
Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
Kompletační činnost (IČD) 0
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí 0
Dokumentace skutečného provedení 0
DIO 0

CELKEM ONS 0
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Položkový rozpočet

Stavba : 3227 Turnov-Oprava parkoviště v ul. Studentská Rozpočet: 3227/01.2
Objekt: 01 Oprava parkoviště v ul. Studentská Oprava parkoviště v ul. Studentská - Var.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 112100104RA0 Odstranění pařezů 50-60 cm,odklizení,úprava terénu kus 1,00 1 000,00 1 000,00
2 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 55,50

Stávající chodník z dlažby 30x30 cm:41,50 41,50
Stávající chodník - ZD:14,00 14,00

3 1131O7610ROO Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl. 10 cm m2 55,50 45,00 2 497,50
Stávající chodník z dlažby 30x30 cm:41,50 41,50
Stávající chodník - ZD:14,00 14,00

4 113109415ROO Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm m2 178,00 300,00 53 400,00
Stávající betonová plocha:178,00 178,00

5 113109420ROO Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 20 cm m2 6,00 400,00 2 400,00
Stávající prách zakončující betonovou plochu:6,00 6,00

6 113109499RRX Příplatek za odstranění ocelových rámu v betonové ploše
kg 250,00 30,00 7 500,00

Stávající betonová plocha - ocelové rámy a prvky:250,00 250,00
7 113151113R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm m2 24,45 250,00 6 112,50

Část stávající asfaltové komunikace:32,60*0,75 24,45
8 113201111ROO Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 45,00 60,00 2 700,00

Záhovévý onrubník:27,00 27,00
Silniční obrubník:18,00 18,00

9 122202201R00 Odkopávky pro silníce v hor. 3 do 100 m3 m3 45,20 300,00 13 560,00
Nový nájez v levo + původní chodník:63,00*(0,50+0,30)/2 25,20
Nový nájez v pravo:40,00*0,50 20,00

10 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 22,60 30,00 678,00
Nový nájez v levo + původní chodník:63,00*(0,50+0,30)/2*0,5 12,60
Nový nájez v pravo:40,00*0,50*0,5 10,00

11 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku 
zhotovitele m3 45,20 300,00 13 560,00
Nový nájez v levo + původní chodník:63,00*(0,50+0,30)/2 25,20
Nový nájez v pravo:40,00*0,50 20,00

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 314,95

OC
D

OC
N
J 6 299,00

Část stávající asfaltové komunikace:32,60*0,75

Stávající betonová plocha:184,00
24,45

184,00
Nový nájez v levo + původní chodník:63,00 63,00
Nový nájez v pravo:40,00 40,00
Stávající chodníky pro dodláždění:3,50 3,50

13 18130001ORAX Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm dovoz ornice ze 
vzdálenosti 5km, osetí trávou m2 10,00 80,00 800,00

Ornice investora
Plohy za obrubníky:10,00 10,00

14 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 45,20 300,00 13 560,00
Nový nájez v levo + původní chodnik:63,00*(0,50+0,30)/2
Nový nájez v pravo:40,00*0,50

25,20
20,00

15 979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele t 111,09 180,00 19 996,31
16 979990002ROO Poplatek za skládku stavební suti štěrky z komunikací t 12,21 120,00 1 465,20
17 979990103ROO Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm t 96,73 180,00 17411,22
18 979990112R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt t 2,15 500,00 1 075,80

Celkem za 1 Zemní práce 164 015,53
Díl: 5 Komunikace
19 564752111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm m2 103,00 150,00 15 450,00

Nový nájez v levo + původní chodník:63,00 63,00
Nový nájez v pravo:40,00 40,00
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Položkový rozpočet

Stavba : 3227 Turnov-Oprava parkoviště v ul. Studentská Rozpočet: 3227/01.2
Objekt: 01 Oprava parkoviště v ul. Studentská Oprava parkoviště v ul. Studentská - Var.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
20 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm m2 103,00 125,00 12 875,00
Nový nájez v levo + původní chodník:63,00 63,00
Nový nájez v pravo:40,00 40,00

21 565131211RT2 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm plochy 
201-1000 m2 m2 311,45 305,00 94 992,25
Část stávající asfaltové komunikace:32,60*0,75 24,45
Stávající betonová plocha:184,00 184,00
Nový nájez v levo + původní chodník:63,00 63,00
Nový nájez v pravo:40,00 40,00

22 566401111R00 Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2 m2 187,50

Ooo00 15 000,00
Stávající chodníky pro dodláždění:3,50 3,50
Stávající betonová plocha:184,00 184,00

23 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 311,45 11,00| 3 425,95
Část stávající asfaltové komunikace:32,60*0,75 24,45
Stávající betonová plocha: 184,00 184,00
Nový nájez v levo + původní chodník:63,00 63,00
Nový nájez v pravo:40,00 40,00

24 577132111RT2 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm plochy 
201-1000 m2 m2 311,45 420,00 130 809,00
Část stávající asfaltové komunikace:32,60'0,75 24,45
Stávající betonová plocha: 184,00 184,00
Nový nájez v levo + původní chodnik:63,00 63,00
Nový nájez v pravo:40,00 40,00

25 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Dodláždění 
stávajících chodníků z původní ZD m2 3,50 300,00 1 050,00
Stávající chodníky pro dodláždění:3,50 3,50

26 599141111R00 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 33,00 165,00 5 445,00
Mezi asfaltovou plochou a zlažbou:33,00 33,00

Celkem za 5 Komunikace 279 047,20
Díl: 8 Trubní vedení
27 899232111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení mříže včetně 

dodávky nové mříže D400 kus 1,00 4 500,00 4 500,00
28 899332111RRX Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení poklopu včetně 

dodávky nového samonivelačního poklopu kus 1,00 6 500,00 6 500,00
Celkem za 8 Trubní vedení 11 000,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
29 915711112RT1 Vodorovné značení dělicích čar š.12 cm silnovrstvé barva bílá

m 58,50 60,00 3 510,00
30 915791111R00 Předznačení pro značení dělicí čáry,vodicí proužky m 58,50 10,00 585,00
31 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 2-15 100/15/25 m 37,00 340,00 12 580,00
Nové obrubníky:37,00 37,00

32 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 0,93 5 500,00 5 087,50
Nové obrubníky:37,00*0,25*0,10 0,93

33 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 25,50 74,00 1 887,00
Část stávající asfaltové komunikace:25,50 25,50

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 23 649,50
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
34 998225311R00 Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. t 189,60 20,00 3 791,94

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 791,94
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