
č. smlouvy objednatele: ORM/24/177/KRE 
ev. č.: 4994/24-MUTU

Dodatek č. 1
Č.j.: ORM/24/81 9/KRE E v. č.: 3 2 2 9 6/24 - M U TU

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “Občanský zákoník"),

(dále jen“ Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu:
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Název INSTAV stavební práce s. r. o
Sídlo Nová Ves nad Nisou 456, 468 27
IČO 27263568
DIČ CZ27263568
Č.ú.
Zastoupen ve
smluvních a
technických věcech 
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č.1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek"):

II. Předmět dodatku
2.1 Předmětem tohoto dodatku jsou méněpráce a vícepráce na akci "Stavební úpravy na 

byty v ul. Skálová 84, Turnov". Podrobně jsou rozepsány a vyčísleny ve změnovém 
listu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Cena a platební podmínky

3.1. Cena díla se upravuje následovně (ceny jsou bez DPH):

Vícepráce činí..........................................................  279.901,26 Kč

'Stavební úpravy na byty v ul. Skálová 84, Turnov' 1



Méněpráce činí 

Dodatek č.1

88.272,19 Kč 

191.629,07 Kč

DPH 15%

Původní cena díla ............
Dodatek č. 1 ........

Nová cena díla (bez DPH)

2.942.291,62 Kč 
191.629,07 Kč

3.133.920,69 Kč
471.088,10 Kč

Cena včetně DPH 3.604.008,79 Kč

IV. Závěrečná ustanovení
4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.

4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

4.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, 
ostatní objednatel.

4.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru 
zajistí město Turnov.

Příloha: Změnový list č. 1

V Turnově dne: 0 7. 06. 2024

Zhotovitel: Obiednatel:

INSTAV stavební práce s.r.o. starosta města
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1Změnový list číslo:

stavba (název dle SOD): Stavební úpravy na byty v ul. Skálová B4, Turnov
číslo SOD: 4994/24-MUTU, £.j. ORM/24/177/KRE
číslo zakázky:

Objednatel: [Město Turnov

sidlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227

Zhotovitel: Jlnstav stavební práce, s.r.o.

sidlo: Nová Ves nad Nisou 456, 468 27
1Č: 27263568

název změnového listu.

Změnový list Č. 1

popis a odůvodněni:
Předmětem 2ménověho listu č. 1 jsou méněpráce a vicepráce, které vyplynuly ze skutečnosti oproti PD v průběhu prováděni dila. Přesné vyčíslení 
jednotlivých položek ménéprací a vícepraci je v příloze změnového listu.

Méněpráce:
Hlavni prvky: Zhotovitelem byla dodána a zabudována odlišná verze rekuperace v počtu dvou kusů, než byla uvedena v technických specifikacích v 
PD. Po projednáni sTDS, autorským dozorem a OSM byla schválena dostatečnost dodané rekuperace a na zhotoviteli byla uplatněna sleva z 
fakturované částky.
Konstrukce suché výstavby: V PD byl navržen dvouvrstvý sádrokartonový podhled v rekonstruovaných prostorách (dvojité zaklopeni). Při realizaci 
bylo uznáno za dostatečné jednovrstvé zaklopeni, tim došlo i úspoře oproti nabízené ceně Díla.
Konstrukce truhlářské: Původně plánované opravy třech střešních oken byly při výstavbě shledány jako nerealizovatelné z důvodu starého typu 
okna a neexistenci náhradních dílů. Opravy byly nahrazeny kompletní výměnou jednoho, ale klíčového okna nad schodištěm.
Podlahy z dlaždic: Na základě snahy o esteticky dojem a po dohodě s investorem došlo ke zmenšeni výměry měněné dlažby v přízemí budovy 2 

hlediska větší estetické hodnoty.
Méněpráce byly vyčísleny na celkových - 88 272,19 Kč bez DPH.
Vicepráce:
Práce a dodávky HSV: V PD nebyly vyčísleny náklady na demontáž skryté části zdi ze sádrokartonu v prostoru u výtahu a její následné zazděni. Oále 
se v průběhu stavby ukázala, že oproti předpokladu v PD je povrch omítek narušen ve větší částí mistqosti, takže došlo k navýšeni oprav zdi. PD 
neobsahovala štukovou vrstvu, byla doplněna jako vicepráce.
Práce a dodávky PSV: Oproti PD a navrhovanému jednomu tarifu pro budoucí nájemce bylo v průběhu stavby rozhodnuto o využiti dvoutarifových 
sazeb (levnějši noční proud pro elektrické bojlery). Tím došlo k navýšení ceny zamění HDO. V PD byly dále uvedeny pouze 3 ks korpusů vestavných 
skříni, ve skutečnosti jich bylo potřeba 5 ks. Poslední vicepráce se týkala kanceláře, která je pronajata OSSZ Semily. Oproti PD bylo objednatelem 
požádáno, aby byly provedeny potřebné opravy omítek, nové vymalováno, odstraněna stará podlahová krytina a nahrazena novou. Tim došlo k 
výra znému vylepšeni veřejně přístupných prostor 0552,
Vicepráce byly vyčísleny na celkových + 279 901,26 Kč bez DPH.
Po zápočtu móněpraci dojde k navýšeni celkové ceny díla o 191 629,07 Kč bez DPH.

ANO/NEpopis vlivu / nová hodnota proti původní SOD

vliv na cenu dfla: ANO

Navýšeni ceny dila (po odpočtu ménéprací a připočteni vícepraci) činí 191.629,07 Kč 
bez DPH (220.373.43 Kč vč. DPH), na celkových 3.133.920,69 Kč bez DPH (3.604.008.79 

Kč vč. DPH).
vliv na Ihútu realizace: NE
vlivná záruky: NE
vliv na platební podmínky: NE
nutnost schváleni úřady: NE

příloha._______________________ _______ Příloha č. 1 - Vyčíslen? ménéprací a vícepraci

Zpracoval: jméno podpis datum

technická příprava 22 05.2024

{Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzuji souhlas s výše uvednýrr.i skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součásti smlouvy o 
dílo a měn! dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:

TD5/projektový manažer: 22.05.2024

oprávněný zástupce- 22.05.2024

za zhotovitele: datum
vedoucí projektu/stavbyvedouci:

22.05.2024

oprávněný zástupce : 22.05.2024



REKAPITULACE STAVBY
Kód: Turnov
Stavba: byty Skálová

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 0,00

snížená 15,00% 191 629,07

^Cena s DPH v CZK
i_________________________________________________________ _______________

191 629,07

Výše daně
0,00

28 744,36

220 373,43

Projektant Zpracovatel
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Turnov

Stavba: byty Skálová

Místo: Datum 20. 5. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZKJ Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 191 628,07 220 373,43

1.01 ViCEPRÁCE
1.02 MÉNĚPRÁCE

279 901,26 321 886,45
-88 272,19 -101 513,02
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krycí list soupisu prací

Stavba:
byty Skálová 

Obiekt:
1.01 -VÍCEPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IĎ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Cena s DPH

279 901,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
0,00 21,00% 0,00

279 901,26 15,00% 41 985,19

v CZK 321 886,45

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: 2?- £ * Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba

byty Skálová
Objekt:

1.01 -VÍCEPRÁCE
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 20. 5. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací 27S 901,26

HSV - Práce a dodávky HSV 71 903,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce 6 444,84

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 64 168,00

998 - Přesun hmot 1 290,63

PSV - Práce a dodávky PSV 207 997,79
742 - Elektroinstalace - slaboproud 6 500,00

763 - Konstrukce suché výstavby 9 237,72

766 - Konstrukce truhlářské 122 521,97

776 - Podlahy povlakové 28 851,39

783 - Dokončovací práce - nátěry 23 100,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 17 786,71



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

byty Skálová

Objekt:
1.01 - VICEPRACE

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 20. 5. 2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ
!

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 279 901,26

D HSV Práce a dodávky HSV 71 903,47

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 6444,84

1002 K
i

342272245 PFX
Příčka z hladkých tvárnic Porfix P2-500 na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 6 444,84

PP

w
w

Příčka z hladkých tvárnic Porfix P2-500 na tenkOvrstvOu maltu ti 150 mm

Sklad vedle výtahu 

€

D 6 Ůpravv povrchů, podlahy a osazováni výplni 64 168,00
100^ K

612131121
Penetračni disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně

m2 16 900,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC
W
W

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace 
disperzní nanášená ručně stěn
hnas://Dodminkv.urs.C7fitem/CS URS 2022 02/612131121
pod nové štuky

260

100c K 612142001
Potaženi vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 3 108,00 CS ÚRS 2022 02

pp
Onlme PSC

Potaženi vnitrních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu skiovtákrutým vtlačením do tmelu slin 
hnrn://Dodminkv.urs.a/rtem/CS Ufa 2022 02/612142001

100r « 612311131
Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do
3 mm

m2 42 560,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC
W
W
W
W
w

Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm svislých 
konstrukci stěn
https://podrmnkY.ors.cz/item/CS URS 2022 02/612311131
na novou příčku
6
nové štuky
260
Součet

1001 K !612325419 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn 
sanační s přeStukovánlm

ks 1 600,00 CS ÚRS 2022 02

PP

Online PSC

Oprava vápenocementové omítky vnitřních plodí hladké, tloušťky do 20 
mm, s celoplošným přeštukováním, tloušťky Štuku 3 mm stěn, v rozsahu 
opravované plochy přes 30 do 50%
httos://oodminkv.un.aS,iem/CS URS 2022 02/61232S419

D 996 Přesun hmot 1 290,63

h

K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přesfi do 12 m

t 1 290,63

.. „

SOD

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby t 
nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 
m

D PSV Práce a dodávky PSV 207 997,79

O 742 Elektroinstalace - slaboproud 6 600,00

10 0f, K 742.R0 Přípravné práce pro montáž zařízeni HDO kpl 6 500,001
PP Přípravné práce pro montáž zařízení HDO

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 237,72

127 . 763111812
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukci z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
dvojitě

m2 569,28 SOD

PP
demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci z 
ocelových profilů jednoduchých, opláštění dvojité

4 K EL02004 Přistroj domácího Uf. ks 8 668,441 SOD SLABOPROUD
PP Přistroj domácího ťf.

D 766 Konstrukce truhlářské 122 521,97

100ír« 766111820 Demontáž trohlářských výrobků, nábytku, vč. likvidace ks 6 800,00 CS ÚRS 2022 02

PP
OnRnePSC

Demontáž dřevěných stěn plných 
ktXDsS/óodrnMv.unxzŘt«nA3 URS 2022 Q2ft661Ut&

162 M 61162098
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW)
30 D3 povrch laminátový pint OOOx 19 TO-Z10Omm kus 16 042.95 SOD

PP

P

dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární El (EW) 30 D3 povrch
laminátový plné 800x1070-21OOmm
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: DLE SPECIFIKACE PROJEKTU

1012 K 766671 r
Montáž doplňku střešních oken dřevených nebo 
plastových kyvných, výktopných/kyvných kus 57 617.00
Montáž doptftku střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, 
výklopných/kyvných
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava I

P

w
w
w

Poznámka k položce:
dvětrání kouře a tepla kyvným střešním oknem MK06 s pohonem a 
ventilačním ttačňkem, dodávka a montát ví. zapojení, lešení, střešního 
lemování a revize. 
k položce č. 163

1
Součet

|l92j K 766821122R (Montáž Korpusu vestavěné skříně šatní dle PD kus 27 342,02 I
J

PP Montáž korpusu vestavěné skříně Šatní dle PD

7070 M 59761621 |//síe/a reliéfní keramické koupelnové 50x50mm kus . 14 720,00 CSÚRS2022 02 |

PP

D 776

219 K 776111116

listela reliéfní keramické koupelnová 130x75mm

Podlahy povlakové 28 851,39
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího 
podkladu pro odstraněni lepidla (po starých krytinách) m2 1 311,80:SOD

i

pp
Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu pro odstraněni 
lepidla (po starých krytinách)

w PVC PODLAHA, m.č. 102

w 23,4
w Součet

220 K 776111311 Příprava podkladu vysáti podlah m2 302,801 SOD

pp Příprava potfidadu vysáti podlah

w PVC PODLAHA
w 23,4
w Souiet

221 K 776121321 Příprava podkladu penetrace neředěná podlah m2 1 009,24|SOD
pp Příprava porSdadu penetrace neředěná podlah

w PVC PODLAHA

w 23,4
w Součet

223 K 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených tučně bez 
podložky m2

_ .. ...

4 753,89 SOD

pp Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky

w strženi PVC, m.č. 201,202,203
w 38
w strženi PVC. m.č. 102
w 23.4
w strženi koberce, m-4-102
w 23.4
w Součet

224 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 
lepidlem z pásů standardních m2 3 935,65 SOD

pp
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepkiem z pásů 
standardních

w 23,4
“T" PVC vinyl heterogenní akustické tl 3,40mm. néSIapná
225 M 28411027 vrstva 0,67mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11mm, útlum m2 16 626,04 SOD

19dB, hofíavost Bfí S1

pp PVC vinyl heterogenní akustická tl 3,40mm, nášlapná vrstva 0,67mm, 
zátěž 3</42. otlak do 0,11 mm, útlum 19dB, hořlavost Bfi S1

Poznámka k položce:
Poznámka k položce. SPECIFIKACE DLE PD

w 23.4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
w Součet

226 K 776223112
Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za 
studená m 776,28 SOD

i 229 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m ‘ 133,69 SOD

PP
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 23 100,00
101Í K 783114101.R Obnova nátěru rámů oken ks 23 100,00 iJ

PP

p

Obnova nátěru rámů oken
Poznámka k položce:
pfcbmušoni, očištěni, odmaštěni, nátěr dvojnásobný

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 17 786,71

1245 K 784111001
Oprášeni (ometeni) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 921,15
SOD |

PP

w
w
w

Oprášeni (ometeni) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
MALBY, mč. 102
89
Součet

100E K 784121001 (Oškrabáni malby v mísnostech v do 3,80 m m2 7 800,00 (CS ÚRS2022 02 n
pp
Online PSC
W
w

Oškrabání malby v místnostech výšky (to 3,80 m 
hm*.//Dodminkv.urx.aAt*m/CS MS 2022 02/784121001

pod nové štuky
260

1007 K 784121011

PP

Rozmývání podkladu po oškrabáni malby v 
místnostech v do 3.80 m
Rozmýváni potftíadu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80

m2 3 900,00'GS ÚRS2022 02 I
Online PSC
W
W

hnDs.ř/noórrunkv.unxzííiem/CS UHS 2022 Q2/7S41ZIQU

pod nové štuky
260

247 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová 
bezbarvé v místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 404,42 SOD J
PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 

místnostech výšky do 3,80 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w
w

na nové štuky
89

: i

249 K 784221101
. I i

Malby z malířských směsi otěruvzdomých za sucha 
dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdomé dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 761,14 SOD

pp Malby 2 malířských směsi olěruvzdomých 2A sucha dvojnásobné, bílé
za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech výšky do 3,80 m 

W na nové štuky

W 89 
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krycí list soupisu prací

Stavba:
byty Skálová 

Objekt:
1.02 - MÉNĚPRÁCE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant JČ:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Cena s DPH

-88 272,19

Základ daně 
0,00 

-88 272,19

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
0,00 

-13 240,83

v CZK -101 513,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis:Razítko_________________ Datum a podpis: 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

byty Skálová
Objekt:

1.02-MÉNĚPRÁCE
Místo: Datum: 20. 5.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -88 272,19
D1 - Hlavní prvky -6 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV -81 672,19

763 - Konstrukce suché výstavby -26 108,38

766 - Konstrukce truhlářské -20 726,46

771 - Podlahy z dlaždic -33 414,18

781 - Dokončovací práce - obklady -1 423,17

Strana 2 z 4



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

byty Skálová
Objekt:

1.02 - MÉNĚPRÁCE
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Pč Typ Kód Popis MJ

Náklady soupisu celkem

d D1

VZT0101007

D PSV 
D 763

134; K 763131421.1

Hlavní prvky
RovhOBaKS{<^ouš.ňíěrnrá jvěiřaci jeanoiKa aecerarami,
obousměrná, výkon min 50m3/h, účinnost ZZT MIN 
75%, filtry min.G4, napájení 230V, vč. vestavného 
předehřevu nebo entalpíckého výměníku vč. Potrubní 
čidlo C02 s iR senzorem, vestavné do jednotky vč.
Mést___ ___________ ______ _______________ ____________
Rovnotlaká (obousměrná) větrací jednotka decentrální, obousměrná, 
výkon min 50m3/h, účinnost ZZT MIN 75%, filtry min_G4. napájaní 230V, 
vč. vestavného předehřevu nebo entalpickěho výměníku vč. Potrubní 
ČJdto C02 s iR senzorem, vestavně do jednotky vč. Nástěnný ovladač - 
umístěni bude koordinováno s investorem, možnost vypnutí, a přepnutí 
výkalového stupně (v případě že není součástí jednotky) vč. Venkovní 
žaluzie pro přívod a odvod, RAL dle stavby Zařízeni de požadavků ERP 
2018 de nařízení £Ú 1254/1253.

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: VZT3.1

Práce a dodávky PSV
Konstrukce suché výstavby 

I Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
i zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 
iCD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 2[

kus

Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-88 272,19 

-6 600,00

-6 600,00 vzt

-81 672,19

m2 -21 632,38

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní
PP konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 

standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace
W Podhledy typu PK12 - ODEČET JEDNÉ VRSTVY
W "102” (2*1,55)*-1
w "1.01-1.07" (1,97+18.77+12,57+2,3+12,8)*-1
w "2.01-2.04" (2.89+17.96+12.0)*-1
w "2.05-2,12" (3,63+20,6+14,75+3,12+14,01)*-1
w Mezi součet
w Součet

I i Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá

135 K 763131461
!

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů
CD, UD dvojitě opláštěná deskami impregnovanou H2, m2 -2 549,25

5 I....... ti. 2 x 12,5 mm, bez izolace
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní

PP konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami 
impregnovanou H2, tL 2 x 12.5 mm. bez izolace

w Podhledy typu PK22
w 1.01-1.07" (1,B3+3,78)*-1
w "2.01-2.04" 3,77*-1
w "2.05-2.12" (2,04+4,03)*-1
w Mezisoučet
w Součet

[ T~
; Přesun hmot pro drevostavby stanovený z hmotnosti I " I

|143 K 996763101 přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t -1 926,75
I

_____
vzdálenost do 50 m v objektech výšky pres 6 do 12 m !
Přesun hmot pro drevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného

PP materiálu vodorovná dopravní vzcfélenoši do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

w (140,47+15,45)*7,7*0,001*-1

D 766 Konstrukce truhlářské -20 726,46
163 K 766671r Montáž doplňku střešních oken dřevěných nebo 

plastových kwnvch. výklopných/kvvnvch kus -3105,09

PP Montáž doplňku stfeSnřch oken dřevěných nebo plastových kyvných, 
výktopnýchfcyvných
Poznámka k položce:

p Poznámka k položce: Revize a doplněni stávajících střešních oken o el. 
pohon vč. napojeni na slévajíc o vládáni ČCHŮC {poli. X104)

164 M 61140716 elektrický motor řetězový ke střeSnlm oknům kus -77 627,37 j |
PP elektrický motor řetězový ke střešním oknům

p Poznámka k položce:
Poznámka k poklice: db PD poLč. X104

0 771 Podlahy z dlaždic -33414,16
204 K 7711111 J Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí'podlah m2 -232,92

' 1
1

rr rripreva poouaou pfeu provedením malby vysau poután

205 K 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr
Denetrační na podlahu m2 -698,58 l

PP Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na poctehu

Příprava podkladu před provedením dlažby
206 K 771151021 samonívelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušfky 

do 3 mm
m2 -4 114,26
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Příprava podkladu před provedením dlažby samonrveiační stěrka 
min.pevnosti 30 MPa. tloušťky do 3 mm

T
209 K 771474112

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m

I
-2 095,92

i
PP

w
w

210 M 59761416

Montáž soWů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 65 do 90 mm 
-18
Součet __ ______________ _
sokl-dlaiba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x80mm

...
kus -3110,18

PP

W
W

sokl-diažba keramická sfinulá hladká do Interiéru i exteriéru 300x80mm

-18*3.3 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

i
213 K

I
771574264

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilnim lepidlem maloformétových pro vysoké 
mechanické zatíženi protiskluzných nebo reliéfních 
(bezbariérových) přes 12 do 19 ks/m2

m2 -10 091,52

PP

w
w
w
w

Montáž pocflah z cfiaždic keramických lepených flexibilním tepicfiem 
maloformátových pro vysoké mechanické zatíženi protiskluzných nebo 
reliéfních (bezbariérových) přes 12 do 19 ks/m2 
chodba mč. 101 
-18
Mezisoučet
Součet

2lJ M 159761612

I

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 12 do 19ks/m2 m2 -11 783,77

■
PP

w
w

dlažba keramická sfinutá hladké do interiéru i exteriéru pro vysoké 
mechanické namáháni pres 12 do 19ks/m2 
-18*1,1 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

.

216 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m -681,48

PP
w

Podlahy - dokončovací práce spárováni Silikonem 
-18

217; K 771592011
Čištění vnitřních ploch po položeni dlažby podlah nebo 
schodišť chemickými prostředky m2 -399,06 ‘

PP

w
w
w

Čištěni vnitrních ploch po položeni dlažby podlah nebo schodišť
chemickými prostředky
-18
KERAM.DLAŽBA01
Součet

_

t

.......

I

218 K

i
998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m

-206,49

... _____ J

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6do 12"m

D 781 Dokončovací práce - obklady -1 423,17
234] M 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 -1 423,17 [

PP obklad keramický hladký přes 22 do 25kš/m2
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