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SMLOUVA O DÍLO

MÚ Turnov. Ant Dvořáka 335.51101 Turnov

B002596582
Ev. 6.: 70-1211-1 9-MUTU
Listy/pm.: 19/3 31.10.2019

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen “Občanský zákoník"),

(dále jen“ Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Název
Sídlo
IČ:
DIČ:
Č. účtu:
Jednající 
ve smluvních 
a technických věcech 
za objednatele
Č. smlouvy

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
00276227
CZ00276227
27-1263075359/0800 u České spořitelny 
Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Stanislava Syrotiuková, investiční technik odboru správy majetku 
+420 481 366 402, s.svrotiukova@mu.turnov.cz

dále jen („objednatel")

1.2. Zhotovitel:
Název
Sídlo
IČO
DIČ
Č.ú.
Zastoupen 
ve smluvních a 
technických věcech 
za zhotovitele jedná:
Č. smlouvy

1 .jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. 
Pražská 392,463 42 Hodkovice nad Mohelkou 
49904884 
CZ49904884
ČSOB Liberec , č.ú.: 253520485/0300 
Tomáš Pasecký, jednatel 
Petr Loftier, výrobní ředitel 
Tomáš pasecký, jednatel

47/2019-20

(dále jen „zhotovitel")

II. Vymezení díla

2.1. Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je realizace akce s názvem 
"Vybudování dešťové kanalizace - Vesecko, ul. Palackého a autobusové nádraží 
v Turnově", na parcelách č. 886/1, 867, 2750/6 a 2758/7 v k.ú. Turnov dle situačních 
výkresů a výkazů výměr.

2.2. Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je vybudování dešťové 
kanalizace na třech místech v k.ú. Turnova :

1) Dešťová kanalizace Vesecko - předmětem realizace je přepojení stávající dešťové
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kanalizace ze zpevněných ploch (mezi objekty p.č.. 866/1 a 867) na pozemku p.č. 
698/33 do stávající dešťové kanalizace vedené z firmy Ontex v blízkosti areálu firmy 
Agba. Důvodem je vyvěrání dešťové vody v areálu firmy Stavtrans.

2) Dešťová kanalizace v ul. Palackého - předmětem realizace je odvodnění slepé 
komunikace na pozemku parc.č. 2750/6 v k.ú. Turnov. Nově vybudovaná kanalizace 
bude napojena do připravené odbočky z hlavní komunikace.

3) Dešťová kanalizace na autobusovém nádraží - předmětem je odstranění vznikající 
kaluže na vjezdu na autobusové nádraží na pozemku parc.č. 2758/7 v k.ú. Turnov.

Zhotovitel je dále povinen:

• Zajistit přípravu staveniště - zabezpečit staveniště (např. oplotit místo staveniště proti 
vstupu nepovolaných osob),

• Zhotovitel je povinen zajistit vlastní sociální zařízení.
• Ohlásit dopředu prováděné práce - investičnímu technikovi
• Zajistit případné pronájmy pozemků a zábory veřejného prostranství.
• Zajistit přípojky vody a elektro v rámci zařízení staveniště a odebranou energii uhradit.
• Vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý 

dopad na okolní stavby, na životní prostředí a na okolí stavby.
• Zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací 

dotčených provozem zhotovitele
• zajištění všech geodetických prací souvisejících s předmětem díla včetně vytýčení 

všech stávajících inženýrských sítí (IS) na staveništi a zajištění jejich ochrany během 
provádění stavby;

• zajištění geodetického zaměření skutečného provedení (3x tištěná, 1x digitální forma 
ve formátu .pdf a .dwg)

• zajištění potřebných povolení pro dopravní omezení a s tím souvisejícího dopravního 
značení po dobu stavby, pokud to bude způsob a postup výstavby vyžadovat

• zajištění kompletační činnosti - předání prohlášení o shodě na všechny použité 
materiály a zařízení a dalších dokladů, které jsou nezbytné ke kolaudačnímu řízení 
(atesty, revize, certifikáty, protokoly o zkouškách, doklady o likvidaci odpadů v souladu 
s platnou legislativou atd.);

• provedení všech zkoušek a revizí a dalších nutných úředních zkoušek k prokázání 
kvality a bezpečné provozuschopnosti díla a jeho součástí zajištění nutných kontrol 
hutnění podkladních vrstev základů objektů a komunikací

• Provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do 
jednoho týdne od ukončení stavby.

• Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po 
ukončení prací neprodleně do původního stavu.

• Pořizovat průběžnou fotodokumentaci - bude předána při převzetí stavby

2.3. Podrobně je předmět zakázky vymezen v zadávací dokumentaci k zadávacímu řízení
a jejích přílohách, především ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen postupovat 
v souladu s předanou zadávací dokumentací a výše uvedenými přílohami, zejména 
musí respektovat veškeré technické podmínky v nich uvedené. V případě nesouladu
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projektové dokumentace a výkazu výměr jsou pro výpočet nabídkové ceny 
rozhodující výkazy výměr.

2.4. Objednatel má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení dalších 
souvisejících prací (tzv vícepráce) nebo naopak neprovedení některých naceněných 
prací (tzv omezení předmětu díla). Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a 
požadované vícepráce či méně práce zrealizovat.

2.5. V případě, kdy dojde k omezení předmětu díla oproti původnímu výkazu výměr, odečte 
se cena neprovedených prací vyčíslená v nabídkovém rozpočtu od celkové ceny díla.

2.6. Cena víceprací bude stanovena použitím jednotkových cen z cenové nabídky 
zhotovitele, která je přílohou této smlouvy. Ceny zde neuvedené budou stanoveny 
ceníkovými cenami ÚRS platnými v době realizace.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.1. Místem plnění je město Turnov, parcelní číslo č. č. 886/1, 867, 2750/6 a 2758/7 v k.ú. 
Turnov.

3.2. Zahájení prací je stanoveno v termínu: předpoklad: od 15.10.2019

3.3. Realizace předmětu zakázky bude ukončena: nejpozději do 30.11.2019 

(maximálně však 30 kalendářních dní od předání a převzetí staveniště)

IV. Cena a platební podmínky

4.1 Celková cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 23.9.2019 
podané v rámci veřejné zakázky zadané jako zakázka malého rozsahu a je stanovena 
jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla ve výši:

Cena díla celkem bez DPH 841.798,- Kč

Sazba a výše DPH 21% 176.778,- Kč

Cena díla včetně DPH 1.018.576,- Kč

4.2 Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení předmětu smlouvy včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena 
zahrnuje náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení pracoviště, náklady na 
bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, skládkovné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí 
dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, 
materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, 
daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných, normami a vyhláškami 
stanovených zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla, 
náklady na veškeré související činnosti a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro 
realizaci tohoto díla.

4.3 Podmínky pro překročení a snížení sjednané ceny:
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Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou 
kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, 
stabilitou měny nebo cla.
Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. 
Překročení (nebo snížení) výše nabídkové ceny podle předchozí věty je přípustné 
pouze u těch částí předmětu veřejné zakázky, kterých se změna sazeb DPH týká a 
které nebyly realizovány.
Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle 
nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo 
materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných 
zápisem v deníku. - viz body 2.4, 2.5.a 2.6.

4.4. Platba bude provedena na základě měsíční fakturace vždy se soupisem skutečně 
provedených prací odsouhlasených pověřenou osobou objednatele.

4.5. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele 
bude minimálně 21 dní od data doručení objednateli. Zálohy objednatel neposkytuje.

4.6. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Objednatel uplatňuje systém 
přenesené daňové povinnosti dle platných právních předpisů, proto fakturace 
proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona o DPH. Veškeré platby 
budou probíhat v Kč a budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele uvedeným na faktuře - daňovém dokladu.

4.7. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28, odst. 
2 zákona 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající 
náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se 
tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

4.8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly. Tuto klauzuli o finanční kontrole je zhotovitel povinen zakotvit 
i do smluv svých subdodavatelů.

V. Způsob a podmínky provádění díla

5.1. Zhotovitel se zavazuje plně a prokazatelně splnit předmět smlouvy, který je 
specifikován v článku II. této smlouvy.

5.2. Dílo musí splňovat podmínky, které jsou uvedeny v projektové zadávací dokumentaci, 
a musí být v souladu s příslušnými technickými normami (ČSN), s obecně závaznými 
právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem 
zakázky. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně v rámci plnění 
celého předmětu zakázky.

5.3. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny 
a technologické postupy.
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5.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu zakázky zajistit a do nabídkové ceny 
zahrnout veškeré další činnosti, které souvisejí s realizací předmětu zakázky, zejména: 
náklady zařízení staveniště, inženýrskou činnost atd.

5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník (dále jen SD). Do deníku zapisuje zhotovitel všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění této smlouvy. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah 
deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska a námitky do 5 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s obsahem zápisů souhlasí. Tento deník musí být v době smluvního 
termínu provádění prací fyzicky uložen na místě plnění a přístupný k prohlídce a 
zápisům. Jestliže odpovědná osoba zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 
objednatele, je povinen připojit do 5 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, 
že s obsahem záznamu souhlasí. Stejná práva a povinnosti má i zástupce objednatele. 
Záznamy do stavebního deníku jsou oprávnění provádět:

Za zhotovitele: Petr Semerád , Petr Lóffler

Za objednatele: Stanislava Syrotiuková, Ludmila Těhníková

5.2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o stavu plnění předmětu díla na 
dohodnutých kontrolních dnech.

5.3. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění 
činnosti a právních úkonů dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, 
se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do SD).

5.4. Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění proti vstupu nepovolaných 
osob. Zabezpečení bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, 
poškození zdraví nebo ohrožení života.

5.5. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. 
Zavazuje se dodržovat kvalitativní požadavky a obecně závazné předpisy, technické 
normy a podmínky této smlouvy.

5.6. Zhotovitel se zavazuje akceptovat a realizovat všechny objednatelem písemně 
uplatněné pokyny, připomínky a návrhy k provádění díla za podmínky, že tyto pokyny, 
připomínky nebo návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, touto smlouvou popř. 
technickými normami nebo technologickými předpisy.

5.7. Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, 
jež jsou nezbytně nutné k řádnému splnění předmětu smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit zhotovitel v rámci své činnosti.

5.8. Objednatel odevzdá zhotoviteli místo plnění bezprostředně poté, co mu bude 
zhotovitelem oznámen termín zahájení prací, nejpozději však 3 dny před vlastním 
započetím prací dle uzavřené SOD. O převzetí místa plnění zhotovitel s objednatelem 
sepíší protokolární zápis. Místo plnění je poskytnuto zhotoviteli bezúplatně. Pozemky, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou dílem dotčeny, je zhotovitel 
povinen uvést po ukončení prací do předchozího nedotčeného stavu. Pro realizaci díla 
bude zhotovitel používat pouze vymezené pozemky ve vlastnictví objednatele.
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5.9. Objednatel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci i pracovníci jeho poddodavatelů 
byli řádně poučeni a proškoleni, měli potřebná osvědčení, prohlídky a průkazy.

VI. Převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 
předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou (Článek III), a to 
osobně pověřenému zástupci objednatele na místě plnění, pokud se smluvní strany 
nedohodnou v konkrétním případě jinak.

6.2. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla. Výzvu k převzetí doručí 
zhotovitel objednatel objednateli min. 3 dny před stanoveným termínem převzetí.

6.3. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje protokolem o předání 
a převzetí díla nebo části díla podepsaným oběma smluvními stranami, který bude 
obsahovat zejména: soupis vad a nedokončených prací nebránících řádnému užívání 
s popisem jak se projevují a s uvedením lhůty pro jejich odstranění, potřebné zkoušky 
a měření, veškeré nezbytné revize, atesty, doklady o likvidaci vybouraného materiálu, 
návody, záruční listy, zaměření skutečného provedení stavby, stavební deník.

6.4. Zhotovitel při předání díla předloží objednateli konkrétní vymezení prací nutných 
k zajištění zdárného vývoje díla během záruční doby a také v letech následujících, 
Návody ke kontrole a údržbě, atd. osvědčující, že výrobky splňují požadavky dle 
příslušných norem a zákonů.

6.5 Objednatel je oprávněn, podle svého uvážení, vydat protokol o převzetí prací na 
kteroukoliv část díla. Částí díla se v této souvislosti rozumí zejména, nikoli však pouze, 
předání takové části díla, která tvoří řádně samostatně provozuschopný funkční celek 
v rámci předmětu této smlouvy.

i

VII. Zodpovědnost za vady, smluvní záruka, sankce
7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data 

zahájení prací objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo 
k materiálům, technologickým zařízením, jakož i k jakýmkoli jiným výsledkům činnosti 
Zhotovitele dle této smlouvy přejde na objednatele bez právních či jiných vad 
okamžikem jejich dodání na staveniště. Výslovně se stanoví, že zhotovitel je povinen 
zajistit respektování tohoto ustanovení subdodavateli.

7.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle a jeho částech od data zahájení prací do 
vystavení protokolu o převzetí prací bez vad a nedodělků. Zhotovitel rovněž nese 
nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení díla.

7.3. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě.

7.4. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na celý předmět díla popsaný v čl. II. Předmět 
díla v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.Jestliže
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objednatel převezme dílo s vadami, končí záručnídoba 60 měsíců ode dne, kdy bude 
odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato.

7.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím 
zjištění, a to písemnou formou (zápis do SD), do rukou oprávněného zástupce 
zhotovitele dle čl. I. této smlouvy.

7.6. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční lhůty, má objednatel právo požadovat 
a zhotovitel povinnost bezplatně zjištěné vady odstranit, přičemž zhotovitel se zavazuje 
začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění okamžitě po uplatnění 
oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit nejpozději do 15ti dnů od 
okamžiku, kdy se obě strany o vadě díla dohodnou, nebo do termínu určeného po 
vzájemné dohodě smluvních stran s ohledem na klimatické a agrotechnické podmínky. 
V případě, že k dohodě smluvních stran nedojde, platí lhůty stanovené objednatelem.

7.7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu, může objednatel zadat 
odstranění vady jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit 
objednateli veškeré náklady na odstranění vady do 14-ti dnů od jejich písemného 
uplatnění objednatelem.

7.8. Odpovědnost za škody způsobené třetí straně při provádění díla, za bezpečnost práce 
na staveništi BOZP - přechází na zhotovitele při podpisu této smlouvy. Zhotovitel 
neodpovídá za poškození předmětu díla v případě nedostatečné údržby a péče a 
nedodržení zásadních pokynů k údržbě.

7.9. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami 
a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, 
a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví 
nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. 
vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak finančně uhradit.

7.10. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré 
škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, 
nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i 
třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve 
výši pojistného krytí 5 mil. Kč.

7.11. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn z titulu odpovědnosti za škody pojistnou smlouvou 
č. 8068580013 uzavřenou u ČSOB Liberec dne 31.10.2017 ve výši 5 milionů korun 
českých.

7.12. Pojištění je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.

7.13. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s termínem 
dokončení díla dle čl. lil odst. 3.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

7.14. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků 
z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu 
a započatý den bez omezení její celkové výše.
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7.15. Smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli rovněž v případě porušení jakýchkoliv jiných smluvních povinností 
stanovených touto smlouvou.(např. opakované neplnění úkolů z kontrolních dnů, 
neplnění povinnosti průběžného úklidu apod.).

7.16. Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu 
škody.

7.17. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo 
požadovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den 
prodlení.

7.18. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 
Objednatel je oprávněn započíst své, i dosud nesplatné, pohledávky na smluvní pokutu 
vůči Zhotoviteli dle této Smlouvy, a to proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli 
na zaplacení Ceny díla či jeho části dle této Smlouvy. Tímto ustanovením není dotčena 
možnost provedení započtení splatných pohledávek dle zákonné úpravy v ObčZ.

Vlil. Odstoupení od smlouvy

8.1. Objednatel je oprávněn na základě písemného oznámení od této smlouvy odstoupit 
s účinností k datu doručení takového písemného oznámení zhotoviteli, a to z 
následujících důvodů:
Zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla této smlouvy delším než 30 dnů, nebo 
zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná bezodkladně 
nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním díla), ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo 
Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady a/nebo nedodělku díla podle 
této smlouvy delším než 15 dnů a/nebo v průběhu záruční doby se vyskytne a/nebo 
projeví opakovaně (tzn. alespoň dvakrát) jakákoliv vada díla a/nebo se v průběhu 
záruční doby vyskytne a/nebo projeví více vad díla (tzn. alespoň tři vady), 

v
8.2. Zhotovitel je oprávněn na základě doručení písemného oznámení odstoupit od této 

Smlouvy s účinností k datu doručení takového písemného oznámení Objednateli, 
pokud Objednatel bude v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících 
pro něj z této Smlouvy vůči Zhotoviteli delším než 30 dnů a toto své prodlení nenapraví 
ani přes výzvu Zhotovitele v dodatečné 7 denní lhůtě.

8.3. Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy, zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů či jiná ustanovení, která 
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou rovněž dotčena, ohledně vad vzniklých 
před odstoupením od Smlouvy, ujednání smluvních stran o odpovědnosti Zhotovitele 
za vady Díla a o záruce a záruční době.

8.4. Shora uvedenými ustanoveními tohoto článku není dotčeno či omezeno právo 
kterékoliv smluvní strany od této Smlouvy odstoupit za dalších podmínek a v dalších 
případech stanovených touto Smlouvou nebo zákonem.
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8.5. V případě odstoupení od Smlouvy bude smluvními stranami provedena inventura prací 
a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy.

8.6. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Zhotovitel a není-li v této Smlouvě ujednáno 
jinak, má nárok na úhradu poměrné části ceny Díla sjednané touto Smlouvou pouze za 
práce řádně provedené do doby odstoupení od Smlouvy. Od této ceny je Objednatel 
oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich 
vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

8.7. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel, provedou smluvní strany ocenění 
prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem do doby odstoupení od Smlouvy 
s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními 
stranami do 30-ti dnů ode dne odstoupení k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, 
bude rozhodující cena určená soudním znalcem zvoleným Objednatelem. Náklady na 
vypracování znaleckého posudku nese Zhotovitel.

8.8. Odstoupí-li od této Smlouvy oprávněně Objednatel před řádným dokončením Díla, je 
oprávněn zadat dokončení Díla jinému dodavateli. Dojde-li v důsledku dokončení Díla 
jiným dodavatelem ke zvýšení ceny Díla sjednané smluvními stranami touto Smlouvou, 
zavazuje se Zhotovitel příslušný rozdíl Objednateli nahradit, odstoupil-li Objednatel od 
Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele.

8.9. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem 
(sníženou o Objednatelem uhrazené zálohy, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné 
peněžité nároky vůči Zhotoviteli) uhradí Objednatel Zhotoviteli do 30-ti dnů ode dne 
jejich ocenění. Od této ceny je Objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které 
lze Zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky Zhotoviteli vrátí.

IX. Závěrečná ustanovení
9.1. Smlouva se bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí, aby eventuální spory, 
které mohou vzniknout v průběhu realizace díla, byly řešeny cestou vzájemné dohody. 
Řešení sporů - smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou 
svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě 
požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou

9.2. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se 
pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami 
nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající 
bezprostřední vliv na plnění díla.

9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody.

9.4. Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla uzavřena nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

9.5. Smlouvu, stejně jako i její případné dodatky, mají právo podepisovat jen statutární 
orgány smluvních stran, resp. jimi zplnomocnění zástupci. Veškeré změny a doplňky 
této Smlouvy budou provedeny pouze formou písemných dodatků. Osoby podepisující
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Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých.oprávnění.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku, ani zápisy z kontrolních dnů nemohou být považovány za 
změnu obsahu této smlouvy, která je možná pouze způsobem a formou dle čl. IX. odst. 
5 této smlouvy

9.7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, 
ostatní objednatel.

9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách 
objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

9.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru 
zajistí město Turnov.

Přílohy:

Příloha č. 1 - oceněný soupis prací

-L 11 281B
V Hodkovicích n.M. dne 24.10.2019 V Turnově dne 2019

Zhotovitel: Objednatel:

„Vybudování dešťové kanalizace - Vesecko, ul. Palackého a autobusové nádraží v Turnově" 10/10



Krycí list rozpočtu

Akce: Vybudování dešťové kanalizace - Vesecko, ul. Palackého a autobusové nádraží v Turnově

Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH
Vesecko 158 891 Kč 33 367 Kč 192 258 Kč
Palackého 411 707 Kč 86 459 Kč 498 166 Kč
Autbusové nádraží 271 200 Kč 59 952 Kč 328 152 Kč
Celkem 841 798 Kč 179 778 Kč 1 018 576 Kč



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
ozpočet 3208/01 Dešťová kanalizace JKSO 827.22

Objekt Název objektu SKP
01 Dešťová kanalizace Měrná jednotka m
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
3208 Turnov - Areál Vesecko - Dešťová kanalizace Náklady na m.j. 0
Projektant PROFES PROJEKT spol.s r.o. Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu PROFES PROJEKT spol.s r.o.
Objednatel Město TURNOV
Dodavatel l.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Zakázkové číslo 1608/2019
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní náklady stavby

Z
R
N

HSV celkem 145 891 Zařízení staveniště 2 000
PSV celkem 0 Kompletační činnost (IČD) 2 000
M práce celkem 0 Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí 3 000
M dodávky celkem 0 Dokumentace skutečného provedení 3 000

ZRN celkem 145 891 Geodetické zaměření stavby 3 000

HZS 0
ZRN+HZS 145 891
ZRN+ost.náklady+HZS 158 891 Ostatní náklady celkem 13 000
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :Tomáš pasecký , jednatel

Datum :23.9.2019

Podpis:

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 158 891 Kč
DPH 21,0 % 33 367 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 192 258 Kč

Poznámka :

Zpracováno programem BUILDpower, © RTS, a.s, Strana 1



,favba : 3208 Turnov - Areál Vesecko - Dešťová kanalizace Rozpočet: 3208/01
Objekt: 01 Dešťová kanalizace Dešťová kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 73 111 0 0 0 0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 3 553 0 0 0 0
8 Trubní vedení 43 093 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 26 134 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 145 891 0 0 0 0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS Kč Kč
Zařízení staveniště 2 000 2 000
Kompletační činnost (ICD) 2 000 2 000
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí 3 000 3 000
Dokumentace skutečného provedení 3 000 3 000
Geodetické zaměření stavby 3 000 3 000

CELKEM ONS 13 000
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Položkový rozpočet

Stavba : 3208 Turnov - Areál Vesecko - Dešťová kanalizace Rozpočet: 3208/01
|( Objekt: 01 Dešťová kanalizace Dešťová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min h 50,00 62,70 3 135,00
2 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení

Včetně ruční dokopávky a výkopu
m3 21,29 363,30 7 734,29

Začátek provozního součtu
DK PVC DN300:12,50*1,00*((2,11+1,62)/2-0,20) 20,81
5,90*1,00*((1,62+2,77)/2-0,20) 11,77
Rozšíření pro RŠ: 1,60'(1,60-1,00)*(1,62+2,77-0,20*2) 3,83
Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*2 1,02
Propojení na novou šachtu:1,00*1,00*(2,77-0,20)*2 5,14
Konec provozního součtu 42,58
42,5774*0,5 21,29

3 121100002RAA Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, 
rozprostření v tl. 20 cm m3 10,20 48,60 495,72
DK PVC DN300:20,40*2,50*0,20 10,20

4 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJ NĚ m3 42,58 378,00 16 094,11

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné 
přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování 
pracoviště a ochranu výkopišté proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, 
přesekání a odstranění kořenu ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

DK PVC DN300:12,50*1,00*((2,11+1,62)/2-0,20) 20,81
5,90*1,00*((1,62+2,77)/2-0,20) 11,77
Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,00)*(1,62+2,77-0,20*2) 3,83
Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*2 1,02
Propojení na novou šachtu: 1,00*1,00*(2,77-0,20)*2 5,14

5 1322O1219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 21,29 28,00 596,09
Začátek provozního součtu
DK PVC DN300:12,50*1,00*((2,11 + 1,62)/2-0,20) 20,81
5,90*1,00*((1,62+2,77)/2-0,20) 11,77
Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,00)*(1,62+2,77-0,20*2) 3,83
Prohloubení pro RŠ: 1,60*1,60*0,20*2 1,02
Propojení na novou šachtu:1,00*1,00*(2,77-0,20)*2 5,14
Konec provozního součtu 42,58
42,5774*0,5 21,29

6 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 82,81 97,48 8 071,93
DK PVC DN300:12,50*(2,11 +1,62)/2*2 46,63
5,90*(1,62+2,77)/2*2 25,90
Propojení na novou šachtu: 1,00*(2,77-0,20)*2*2 10,28

7 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 82,81 18,13 1 501,27
DK PVC DN300:12,50*(2,11+1,62)/2*2 46,63
5,90*(1,62+2,77)/2*2 25,90
Propojení na novou šachtu: 1,00*(2,77-0,20)*2*2 10,28

8 162701105RSZ Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku 
zhotovitele m3 65,11 232,73 15 152,35
Výkopy:
DK PVC DN300:12,50*1,00*((2,11+1,62)/2-0,20) 20,81
5,90*1,00*((1,62+2,77)/2-0,20) 11,77
Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,00)*(1,62+2,77-0,20*2) 3,83
Prohloubení pro RŠ:1,60*1,60*0,20*2 1,02
Propojení na novou šachtu: 1,00*1,00*(2,77-0,20)*2 5,14
Odpočet objemu zásypů zeminou:22,5291 22,53

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 22,53 86,21 1 942,23
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Položkový rozpočet

r

Stavba : 3208 Turnov - Areál Vesecko - Dešťová kanalizace Rozpočet: 3208/01
Objekt: 01 Dešťová kanalizace Dešťová kanalizace

----- a

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Výkopy:
DK PVC DN300:12.50’1,00*((2,11 + 1,62)/2-0,20) 20.81
5,90*1,00*«1,62+2,77)/2-0,20) 11,77
Rozšíření pro RŠ:1,60’(1,60-1,00)*(1,62+2,77-0,20*2) 3,83
Prohloubení pro RŠ: 1,60* 1,60*0,20*2 1,02
Propojení na novou šachtu: 1,00*1,00*(2,77-0,20)*2 5,14
Odpočet objemu lože, potrubí a obsypú:- 
(12,50+5,90+2*1,00)*1,00*(0,15+0,30+0,30) -15,30
Odpočet objemu RŠ:-0,64A2*Pi*(1,47+2,62-0,20*2) -4,75

10 175100020RAA Obsyp potrubí štěrkopískem včetně dovozu štěrkopísku m3 10,80 675,00 7 288,65
DK PVC DN300:(12,50+5,90)*(1,00*(0,30+0,30)-0,15A2*Pi) 9,74
1,00‘2*(1,00*(0,30+0,30)-0,15A2*Pi) 1,06

11 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 7 m3 65,11 130,00 8 463,91
Výkopy:
DK PVC DN300:12,50*1,00*((2,11+1,62)/2-0,20) 20,81
5,90*1,00*((1,62+2,77)/2-0,20) 11,77
Rozšíření pro RŠ:1,60*(1,60-1,00)*(1,62+2,77-0,20*2) 3,83
Prohloubení pro RŠ: 1,60*1,60*0,20*2 1,02
Propojení na novou šachtu:1,00*1,00*(2,77-0,20)*2 5,14
Odpočet objemu zásypů zeminou:22,5291 22,53

12 969021131R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm j m
Součástí položky je i odvoz suti na skládku zhotovitele a poplatek za

15,00
skládku.

175,68 2 635,20

DK PVC DN300:
Stávající potrubí: 13,00+2,00 15,00

Celkem za 1 Zemní práce 73 110,75
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
13 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,06 930,15 2 846,26

DK PVC DN300:(12,50+5,90)*1,00*0,15 2,76
1,00*2*1,00*0,15 0,30

14 452112111R00 Osazení beton, prstenců pod poklopy,výšky do100 mm | kus
Volba položky se řídí výškou prstence nebo rámu. V položkách nejsc 
výrobků;

2,00
u zakalkulov;

135,231 270,46
iny náklady na dodávku betonových

DK'PVC DN300:
VP H60:2 2,00

15 59224346. B Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q 60/625/120 kus 2,02 216,00 436,32
DK PVC DN300:
VP H60:2*1,01 2,02

Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 3 553,04
Díl: 8 Trubní vedení
16 823321113R00 Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3 m3 0,11 2 985,00| 316,41

DK PVC DN300:
Stávající potrubí - část:0,15A2*Pi*1,50 0,11

17 831350025RAA Kanalizace z trub BET hrdlových DN300 Propojení stávající 
kanalizace na novou šachtu

Součástí položky je:
- úprava stávajícího potrubí betonové stoky
- nasunutí nové šachty na potrubí
- dodávka a montáž potrubí pro realizaci poropojení včetně

soubor

případné

1,00

dodávky přes

821,82

>uvky

821,82

18 831350066RAA Úprava stávající RŠ pro napojení nového potrubí
Součástí položky je:

soubor 1,00 450,00 450,00

- úprava stávajícího šachtového dna včetně úpravy kynety a utěsnění spoje po montáži nového PVC potrubí
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Položkový rozpočet
V* -------- --- ' ■ . .

Stavba : 3208 Turnov - Areál Vesecko - Dešťová kanalizace Rozpočet: 3208/01
|( Objekt: 01 Dešťová kanalizace Dešťová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
- demontáž a opětovné osazení původního poklopu RŠ
- vyspravení spojů skruží stávající RŠ

19 871371111R00 Montáž trubek z PVC ve výkopu DN 250-300 mm | m | 18,40| 198,00| 3 643,20
Položka je určena pro montáž potrubí PVC těsněných gumovým kroužkem. Volba položky se řídí vnějším průměrem 
trubky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek. .

DK PVC DN300:12,50+5,90 18,40
20 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou | m

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání
18,40

vody pro zkot
43,20

išku těsnosti.
794,88

DK PVC DN300:12,50+5,90 18,40
21 892601152R00 Čištění kanalizační stoky do DN 500, do 50 m m 18,40 88,18 1 622,51

DK PVC DN300:12,50+5,90 18,40
22 892855112R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m m 18,40 37,4o| 688,16

DK PVC DN300:12,50+5,90 18,40
23 894421111RT1 Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, 

do 0,5 t kus 2,00 130,50 261,00

Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, skruže rovné na kroužek, hmotnost do 0,5 t.
V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci.

DK PVC DN300:
Skruž H50:2 2,00

24 894422111RT1 Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na 
kroužek

Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle 
V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonov

kus
TIN 403*
ých dílců

2,00
, skruže přec

175,00
hodové na kroi

350,00
žek.

DK PVC DN300:
Kónus H60:2 2,00

25 894423111RT1 Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, 
do 2,0 t kus 2,00 346,00 692,00

Položka je určena pro osazení betonových dílců šachet dle DIN 4034, šachtová dna na kroužek, hmotnost do 2,01.
V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání betonových dílců;

DK PVC DN300:
ŠD DN300-785:2 2,00

26 899104111RT2 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg včetně dodávky 
poklopu šachtového lit. D 650

Poklop samonivelační dle PD
kus 2,00 958,27 1 916,54

DK PVC DN300:
Poklop:2 2,00

27 286111933. A Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 300 m 20,11 784,80 15 783,11

Jedná se o plnostěnné kanalizační trubky DN 150 - DN 400, min. SN 12 kN/m2 , zvenčí i zevnitř hladké. Jsou 
opatřeny hrdlem, v němž je vložen vysoce elastický jazýčkový kroužek, konce trubek (dříků) jsou opatřeny 
zkosením pod úhlem 15°. Způsob použití trubek je „U“ dle normy ČSN EN 1401-1, tj. mimo budovy.
Spolehlivá funkce těsnění je jištěna výztužným kroužkem z elastomeru. Je tak zamezeno vypad-nutí nebo 
vytlačení kroužku při manipulaci a montáži. Tento systém zaručuje při správné montáží 
dokonalou těsnost do výšky vodního sloupce 5 metrů.
Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C
Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C
Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m
Max. rychlost média: 12 m/s

DK PVC DN300:{12,50+5,90)*1,093 20,11
28 59224353. B Kónus šachetní TBR-Q 600/1000x625/120 SPK kus 2,02 1 198,80 2 421,58

DK PVC DN300:
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Položkový rozpočet

Stavba: 3208 Turnov - Areál Vesecko - Dešťová kanalizace Rozpočet: 3208/01
fis.

Objekt: 01 Dešťová kanalizace Dešťová kanalizace

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Kónus H60:2*1,01 2,02

29 592243555. B Skruž šachetní TBS-Q 1000/500/120 SP kus 2,02 864,00 1 745,28
DK PVC DN300:
Skruž H50:2*1,01 2,02

30 59224369. B Dno šachetní TBZ-Q 300 - 785 včetně kynety dle PD kus 2,02 5 400,00 10 908,00
DK PVC DN300:
ŠD DN300-785:2*1,01 2,02

31 59224373. A Těsnění elastom pro šach díly EMT 100/1.7 - DN1000 kus 4,04 168,00 678,72
DK PVC DN300:
Těsnění:4*1,01 4,04

Celkem za 8 Trubní vedeni 43 093,21
Dii: 99 Staveništní přesun hmot
32 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 32,87 795,00 26 134,04

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 26 134,04
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 3205/01 Oprava komunikace na ppč. 2750/6 JKSO 822.29
Objekt Název objektu SKP
01 Oprava komunikace na ppč. 2750/6 Měrná jednotka m2
Stavba Název stavby Počet jednotek 182
3205 Turnov - Oprava komunikace na ppč. 2750/6 Náklady na m.j. 2 262
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu Město TURNOV
Objednatel Město TURNOV
Dodavatel l.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Zakázkové číslo 1605/2019
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 396 707 Zařízení staveniště 2 000

PSV celkem 0 Provoz investora 2 000
M práce celkem 0 Kompletační činnost (IČD) 2 000
M dodávky celkem 0 Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí 3 000

ZRN celkem 396 707 Dokumentace skutečného provedení 3 000
Geodetické zaměření stavby 3 000

HZS 0
ZRN+HZS 396 707
ZRN+ost.náklady+HZS 411 707 Ostatní náklady celkem 15 000
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno :Tomáš Pasecký , jednatel

Datum '.23.9.2019

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH < 21,0 % 411 707 Kč
DPH 21,0 % 86 459 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 498 166 Kč

Poznámka :
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Stavba : 3205 Turnov - Oprava komunikace na ppč. 2750/6 Rozpočet: 3205/01
Objekt: 01 Oprava komunikace na ppč. 2750/6 Oprava komunikace na ppč. 2750/6

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 145 677 0 0 0 0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 3 756 0 0 0 0
5 Komunikace 154 579 0 0 0 0
8 Trubní vedení 37 246 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 20 210 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 35 240 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 396 707 0 0 0 0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS Kč Kč
Zařízení staveniště 2 000 2 000
Provoz investora 2 000 2 000
Kompletační činnost (IČD) 2 000 2 000
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí 3 000 3 000
Dokumentace skutečného provedení 3 000 3 000
Geodetické zaměření stavby 3 000 3 000

CELKEM ONS 15 000

i
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Položkový rozpočet

Stavba : 3205 Turnov - Oprava komunikace na ppč. 2750/6 Rozpočet: 3205/01
Objekt: 01 Oprava komunikace na ppč. 2750/6 Oprava komunikace na ppč. 2750/6

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 28,35 54,28 1 538,84
Zpevněná plocha - stávající chodník:21,00*1,35 28,35

2 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém m2 86,30 32,92 2 841,00
Zpevněná plocha - stávající komunikace:86,30 86,30

3 113107416ROO Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.16 cm m2 29,20 136,50 3 985,80
Zpevněná plocha - stávající komunikace;
Mezi stávající dlážděnou plochou:21,60 21,60
Pod stávající betonovou plochou:7,60 7,60

4 113107425R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.25 cm m2 174,40 212,84 37 119,30
Zpevněná plocha - stávající komunikace:
Pod stávající asfaltovou plochou:35.00 35,00
Pod stávající dlažbou - komunikace:86,30 86,30
Pod stávající dlažbou - chodník a obruby:31,50 31,50
Pod stávající štěrkovou plochou:21,60 21,60

5 113108315ROO Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 15 cm m2 35,00 106,69 3 734,15
Zpevněná plocha - stávající komunikace:35,00 35,00

6 113109325ROO Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.25 cm m2 7,60 915,00 6 954,00
Zpevněná plocha - stávající komunikace:7,60 7,60

7 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 15,00 52,57 788,55
Zpevněná plocha - stávající chodník:15,00 15,00

8 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 4,00 58,01 232,04
Zpevněná plocha - stávající chodník:4,00 4,00

9 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 27,30 136,63 3 730,00
Vyrovnáni podkladu zpevněné plochy v průměrné ti odkopávky do 15 
cm:182,00'0,15 27,30

10 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop, pro silnice v hor.3 m3 13,65 23,73 323,91
Vyrovnání podkladu zpevněně plochy v průměrné tl odkopávky do 15 
cm: 182,00*0,15*0,5 13,65

11 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 26,05 378,00 9 846,52

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné 
přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování 
pracoviště a ochranu výkopíště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, 
přesekání a odstranění kořenů ve výkopišíi, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

Dešťová kanalizace:
Stoka PVC DN200:23,00*0,70‘((1,50+2,00)/2-0,40) 21,74
Přípojky PVC DN150:8,50*0,70*((0,50+(1,50+2,00)/2)/2-0,40) 4,31

12 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 13,02 28,00 364,67
Dešťová kanalizace:
Stoka PVC DN200:23,00*0.70*{(1,50+2,00)/2-0,40)*0,5 10,87

Přípojky PVC DN150:8,50*0,70*((0,50+(1,50+2,00)/2)/2-0,40)*0,5 2,16
13 162701105RSZ Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-7 na skládku 

zhotovitele m3 53,35 232,73 12 415,91
Výkopy:
Vyrovnání podkladu zpevněné plochy v průměrné tl odkopávky do 15 
cm:182,00*0,15 27,30
Dešťová kanalizace:
Stoka PVC DN200:23,00*0,70*((1,50+2,00)/2-0,40) 21,74
Přípojky PVC DN150:8,50*0,70*((0,50+(1,50+2,00)/2)/2-0,40) 4,31

14 174100050RAA Zásyp jam,rýh a šachet štěrkodrtí fr. 0-63 mm včetně dovozu 
štěrkodrtě m3 12,01 795,00 9 551,13
Výkopy:
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Položkový rozpočet

Stavba : 3205 Turnov - Oprava komunikace na ppč. 2750/6 Rozpočet: 3205/01
Objekt: 01 Oprava komunikace na ppč. 2750/6 Oprava komunikace na ppč. 2750A.

-------------------------------------------------
P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Dešťová kanalizace:
Stoka PVC DN200:23,00*0,70*((1,50+2,00)/2-0,40) 21,74
Přípojky PVC DN 150:8,50*0,70*{(0,50+(1,50+2,00)/2)/2-0,40) 4,31
Odpočet lože. potrubí a obsypu:
Stoka PVC DN200:-23,00*0,70*(0,15+0,20+0,30) -10,47
Přípojky PVC DN150:-8,50*0,70”(0,15+0,15+0,30) -3,57

15 175100020RAA Obsyp potrubí štěrkopískem včetně dovozu štěrkopísku m3 9,85 675,00| 6 652,13

Dešťová kanalizace:
Stoka PVC DN200:23,00‘(0,70*(0,20+0,30)-0,10A2'Pi) 7,33
Přípojky PVC DN150:8,50*(0,70*(0,15+0,30)-0,075A2*Pi) 2,53

16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 182,00 13,051 2 375,10
Zpevněná plocha - komunikace: 182,00 182,00

17 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1- 7 m3 53,35 130,00 6 935,37
Výkopy:
Vyrovnání podkladu zpevněné plochy v průměrné tl odkopávky do 15 
cm:182,00*0,15 27,30
Dešťová kanalizace:
Stoka PVC DN200:23,00*0,70*((1,50+2,00)/2-0,40) 21,74
Přípojky PVC DN150:8,50*0,70*{(0,50+(1,50+2,00)/2)/2-0,40) 4,31

18 979071111R00 Očištění vybour. kostek velkých s výplní kam. těž. m2 86,90 23,491 2 041,28
Zpevněná plocha - stávající komunikace:86,30 86,30
Zpevněná plocha - stávající chodník:4,00*0,15 0,60

19 979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele t 126,14 85,00 10 721,56
20 979084216R00 Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km

Stávající žulové kostky a obrubníky
t 38,72 123,00 4 762,56

21 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek | t | 38,72| 85,60| 3 314,43
Stávající žulové kostky a obrubníky

22 979990002R00 Poplatek za skládku stavební suti štěrky z komunikací t 106,20 122,00 12 956,16
23 979990112R00 Poplatek za skládku suti - asfalt a beton

Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (tec
t

hnologicí
19,94

<ý materiál ur
125,00

čený k recyklac
2 492,13

í).
Celkem za 1 Zemní práce 145 676,54

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
24 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 3,31 930,15 3 076,94

Děšťová kanalizace:
Stoka PVC DN200:23,00*0,70*0,15 2,42
Přípojky PVC DN150:8,50*0,70*0,15 0,89

25 452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3 0,26 2 611,31 678,94
Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 3 755,88

Díl: 5 Komunikace
26 564831111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrť 

frakce 0-32 mm m2 173,95 76,45 13 298,48
Nová zpevněná dlážděná plocha:161,00-23,00*0,35 152,95
Plocha pod asfa!ty;3,00*7,00 21,00

27 564851111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrť 
frakce 0-63 mm m2 182,00 107,75 19 610,50
Nová zpevněná dlážděná plocha:161,00 161,00
Plocha pod asfalty:3,00*7,00 21,00

28 565171111RT3 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 10 cm plochy 
do 200 m2 m2 21,00 975,00 20 475,00
Oprava asfaltové plochy:3,00*7,00 21,00

29 573111112RO0 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 m2 21,00 16,471 345,87
Oprava asfaltové plochy:3,00*7,00 21,00

30 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 21,00 13,901 291,90
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Položkový rozpočet

Stavba: 3205 Turnov - Oprava komunikace na ppč. 2750/6 Rozpočet: 3205/01
Objekt: 01 Oprava komunikace na ppč. 2750/6 Oprava komunikace na ppč. 2750/6

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Oprava asfaltové p!ochy:3,00‘7,00 21,00

31 577141212RT3 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11 obrusný.do 3 m, tl.5 cm plochy 
do 200 m2 m2 21,00 901,00 18 921,00
Oprava asfaltové plochy:3,00*7,00 21,00

32 591211111R00 Kladení dlažby drobné kostky,lože z kamen.tl. 5 cm | m2

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a re 
Dlažební kostky - dodávka objednatele

152,95

dodání tého

523,00

ž materiálu na

79 992,85

/ýplň spár.

Nová zpevněná dlážděná plocha: 161,00-23,00*0,35 152,95
33 919731123R00 Zarovnání styčné plochy živičné ti. do 20 cm m 10,00 47,39| 473,90

Oprava asfaltové plochy:3,00+7,00 10,00
34 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 -15 cm m 10,00 116,96] 1169,60

Oprava asfaltové plochy:3,00+7,00 10,00
Celkem za 5 Komunikace 154 579,10

Díl: 8 Trubní vedení
35 721242111RT1 Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm kolmý odtok

kus 2,00 675,00 1 350,00
36 764454902 RVP Oprava dešťového svodu Pz kruhového do D 120 mm

Položka obsahuje:
- demontáž části stávajícího dešťového svodu příslušného p
- dodávku a montáž nové částí svodu do max, dékly 1,0 m
- napojení upraveného svodu na nově osazený LLS

kus

ruméru

2,00

max. délce

400,00

Jo 1,0 m

800,00

37 871351111RRX Montáž trubek z PVC/PP ve výkopu DN 200 | m | 31,50| 190,00| 5 985,00
Položka je určena pro montáž potrubí z PVC nabo PP těsněných gumovým kroužkem. Volba položky se řídí vnějším 
průměrem trubky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek. V položce nejsou zakalkulovány 
náklady na dodání trubek a tvarovek: tyto materiály se oceňují ve specifikaci.

Dešťová kanalizace:
Stoka PVC DN200:23,00 23,00
Přípojky PVC DN150:8,50 8,50

38 892571111ROO Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou | m
V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání

31,50
vody pro zkoi

35,00| 1 102,50
šku těsnosti.

Dešťová kanalizace:
Stoka PVC DN200:23,00 23,00
Přípojky PVC DN 150:8,50 8,50

39 892601122R00 Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 50 m m 31,50 125,001 3 937,50
Dešťová kanalizace:
Stoka PVC DN200:23,00 23,00
Přípojky PVC DN150:8.50 8,50

40 892855112R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m m 23,00 37,40] 860,20
Dešťová kanalizace:
Stoka PVC DN200:23,00 23,00

41 894431312RBC Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, koncová dno KG D 
200 mm, mříž litina 40 t

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtov 
litina.

kus
á roura b

1,00
sleskopická,

3 951,00
ám do teleskop

3 951,00
ická trouby, mříž

42 894431321RCC Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá dno KG D 200 
mm, mříž litina 40 t

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtov 
litina.

kus
á roura t«

1,00
sleskopícká, r

4 311,00
ám do teleskop

4 311,00
ické trouby, mříž

43 286111903 Trubka kanalizační PVC min. SN12 DN 150 | (<us | 9,29) 255,60| 2 374,78
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Položkový rozpočet

Stavba : 3205 Turnov - Oprava komunikace na ppč. 2750/6 Rozpočet: 3205/01
Objekt: 01 Oprava komunikace na ppč. 2750/6 Oprava komunikace na ppč. 2750/v.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jedná se o plnosíénné kanalizační trubky DN 150 - DN 400, min. SN 12 kN/m2 , zvenčí i zevnitř hladké. Jsou 
opatřeny hrdlem, v němž je vložen vysoce elastický jazýčkový kroužek, konce trubek (dříků) jsou opatřeny 
zkosením pod úhlem 15°. Způsob použití trubek je „U" dle normy ČSN EN 1401-1, tj. mimo budovy.
Spolehlivá funkce těsnění je jištěna výztužným kroužkem z elastomeru. Je tak zamezeno vypad-nutí nebo 
vytlačeni kroužku při manipulaci a montáži. Tento systém zaručuje při správné montáži 
dokonalou těsnost do výšky vodního sloupce 5 metrů.
Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C
Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C
Orientační výská kryti: min. 0,5 m, max. 10 m
Max. rychlost média: 12 m/s

Dešťová kanalizace:
Přípojky PVC DN150:8,50*1,093 9,29

44 286111905 Trubka kanalizační PVC min. SN 12 DN 200 I m 25,14 343,20| 8 627,70

Jedná se o plnosíénné kanalizační trubky DN 150- DN 400, SN 12 kN/m2 , zvenčí i zevnitř hladké. Jsou 
opatřeny hrdlem, v němž je vložen vysoce elastický jazýčkový kroužek, konce trubek (dříků) jsou opatřeny 
zkosením pod úhlem 15°. Způsob použití trubek je „U“ dle normy ČSN EN 1401-1, tj. mimo budovy.
Spolehlivá funkce těsnění je jištěna výztužným kroužkem z elastomeru. Je tak zamezeno vypad-nutí nebo 
vytlačení kroužku při manipulaci a montáži. Tento systém zaručuje při správné montáži 
dokonalou těsnost do výšky vodního sloupce 5 metrů.
Teplota při pokládce: min, -10 °C, max. 50 °C
Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 CC
Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m
Max. rychlost média: 12 m/s

Dešťová kanalizace:
Stoka PVC DN200:23,00*1,093 25,14

45 286506003 Koleno kanalizační PVC SDR 34 DN 150/45°
Tvarovky kanalizačního systému PVC SDR 34
Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C
Max, teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobé do 60 °C 
Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m
Max. rychlost média: 12 m/s

kus 4,06 312,00| 1 266,72

Dešťová kanalizace:
Přípojky PVC DN150:4*1,015 4,06

46 286506111 Odbočka kanaliz. PVC SDR 34 DN 200/150/45°
Tvarovky kanalizačního systému PVC SDR 34
Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C
Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C 
Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m
Max. rychlost média: 12 m/s

kus 2,03 1 320,001 2 679,60

Dešťová kanalizace:
Přípojky PVC DN150:2*1,015 2,03

Celkem za 8 Trubní vedeni 37 246,00
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
47 916261111R00 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou

Diažební kostky - dodávka objednatele
69,00 250,001 17 250,00

Vodící linka - rigol - podélný:23,00*3 69,00
48 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 m3 1,21 2 450,001 2 959,60

Vodící linka:23,00*0,35*0,15 1,21
Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 20 209,60

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
49 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 198,06 177,93| 35 240,10
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Položkový rozpočet
^________________
, Stavba: 3205 Turnov - Oprava komunikace na ppč. 2750/6 Rozpočet: 3205/01

Objekt: 01 Oprava komunikace na ppč. 2750/6 Oprava komunikace na ppč. 2750/6

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Celkem za 99 Staveništnípřesun hmot 35 240,10
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 3207/01 Odvodnění JKSO 827.22
Objekt Název objektu SKP
01 Odvodnění Měrná jednotka m
Stavba Název stavby Počet jednotek 0
3207 Turnov, Autobusové nádraží - Odvodnění Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu 0
Objednatel Město TURNOV
Dodavatel 1-jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Zakázkové číslo 1607/2019
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní náklady stavby

Z
R
N

HSV celkem 256 200 Zařízení staveniště 2 000
PSV celkem 0 Kompletační činnost (IČD) 2 000
M práce celkem 0 Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí 2 000
M dodávky celkem 0 Dokumentace skutečného provedení 3 000

ZRN celkem 256 200 Geodetické zaměření stavby 3 000
DIO 3 000

HZS 0
ZRN+HZS 256 200
ZRN+ost.náklady+HZS 271 200 Ostatní náklady celkem 15 000
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis :

Jméno : Tomáš Pasecký, jednatel

Datum : 23.9.2019

Podpis:

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % 271 200 Kč
DPH 21,0 % 56 952 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 328 152 Kč

Poznámka :
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Stavba : 3207 Turnov, Autobusové nádraží - Odvodnění Rozpočet: 3207/01
Objekt: 01 Odvodnění Odvodnění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 50 004 0 0 0 0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce 5 492 0 0 0 0
5 Komunikace 90 071 0 0 0 0
8 Trubní vedení 50 023 0 0 0 0
91 Doplňující práce na komunikaci 8 968 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 3 200 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 48 443 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 256 200 0 0 0 0

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

Název ONS Kč Kč
Zařízení staveniště 2 000 2 000
Kompletační činnost (IČD) 2 000 2 000
Vytýčení stavby a podz. inženýrských sítí 2 000 2 000
Dokumentace skutečného provedení 3 000 3 000
Geodetické zaměření stavby 3 000 3 000
DIO 3 000 3 000

CELKEM ONS 15 000
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Položkový rozpočet

Stavba : 3207 Turnov, Autobusové nádraží - Odvodnění Rozpočet: 3207/01
Objekt: 01 Odvodnění Odvodnění

p.e. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 11310751OR00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl. 10 cm m2 25,00 64,00 1 600,00
Chodník:25,00 25,00

2 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 9,95 191,78 1 908,21
Překop komunikace:7,70*1,00 7,70
Pro osazení SELFG LINE 100:1,50*0,50*3 2,25

3 113108305R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm m2 25,00 98,00 2 450,00
Chodník:25,00 25.00

4 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 10 cm m2 7,70 196,001 1 509,20
Překop komunikace:7,70*1,00 7,70

5 113108315ROO Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 15 cm m2 2,25 106,69 240,05
Pro osazení SELFG LINE 100:1,50*0,50*3 2,25

6 113151114R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm m2 15,40 97,00 1 493,80
Překop komunikace:7,70’2,00 15,40

7 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníků silničních m 10,00 52,57 525,70
8 121100002RAA Sejmutí ornice a uložení na deponii zpětný přesun, 

rozprostření v tl. 20 cm m3 8,88 48,60 431,57
Odvodněni PVC DN200:(18,30+11,30)*1,50*0,20 8,88

9 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 28,34 378,00 10712,14

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné 
přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování 
pracoviště a ochranu výkopišté proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, 
přesekání a odstranění kořenu ve výkopisti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

Odvodnění PVC DN200:28,3392 28,34
10 132201219R00 Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ m3 14,17 28,00 396,76

Odvodnění PVC DN200:28,3392*0,5 14,17
11 162701105RSZ Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-7 na skládku 

zhotovitele m3 27,89 232,73 6 490,14
Výkopy:
Odvodnění PVC DN200:28,3392 28,34
Odpočet zásypů zeminou:-0,4518 -0,45

12 174100050RAA Zásyp jam,rýh a šachet štěrkodrtí fr. 0-63 mm včetně dovozu 
štěrkodrtě m3 2,30 795,00 1 831,68
Odvodnění PVC DN200:
Překop komunikace:1,4168 1,42
Chodník:0,8875 0,89

13 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 0,45 86,21 38,97
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Výkopy:
Odvodnění PVC DN200:28,3392 28,34

Odpočet objemu lože, potrubí, obsypu, RŠ a zásypů ŠD:-27,8874 -27,89
14 175100020RAA Obsyp potrubí štěrkopískem včetně dovozu štěrkopísku m3 18,13 675,00 12 240,45

Odvodnění PVC DN200:(18,30+11,30+9,00+10.60)*(0.80*(0,20+0,30)- 
OJO^'Pi) 18,13

15 199000002ROO Poplatek za skládku horniny 1 - 7 m3 27,89 130,00 3 625,31
Výkopy:
Odvodnění PVC DN200:28,3392 28,34
Odpočet zásypu zeminou:-0,4518 -0,45

16 979082113R00 Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele
t 21,65 85,00 1 840,08

17 979990002RQ0 Poplatek za skládku stavební suti štěrky z komunikací t 12,07 122,00 1 472,17
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Položkový rozpočet

Stavba : 3207 Turnov, Autobusové nádraží - Odvodnění Rozpočet: 3207/01 ----
Objekt: 01 Odvodnění Odvodnění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ celkem (Kč)
18 979990112R00 Poplatek za skládku suti - asfalt a beton

Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (tec
t

moíogic
9,58

<ý materiál ur
125,00

čený k recyklac
1 197,63

).
Celkem za 1 Zemní práce 50 003,86

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce
19 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 5,90 930,15 5 491,61

Odvodnění PVC DN200:(18,30+11,30+9,00+10.60)*0.80*0,15 5,90
Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 5 491,61

Díl: 5 Komunikace
20 566903111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 5,59 475,00 2 655,73

Překop komunikace:7,70*1,00*0,30*1,873 4,33
Pro osazení SELFG LINE 100:1,50*0,50*3*0,30*1,873 1,26

21 566904111R00 Vyspravení podkladu po překopech kam.obal,asfaltem t 2,49 4 923,00 12 248,42
Překop komunikace:7,70*1,00*0,10*2,5 1,93
Pro osazení SELFG LINE 100:1,50*0,50*3*0,10*2,5 0,56

22 572952111R00 Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm m2 34,95 1 043,00| 36 452,85

Překop komunikace:7,70*1,00 7,70
Pro osazení SELFG LINE 100:1,50*0,50*3 2,25
Chodník:25,00 25,00

23 597071122RU1 Žlab odvodňovací SELF LINE 100, dl.1000 mm, B 125 
stavební výška 115 mm, můstkový litinový rošt

betonové lože C 12/15.
kus 3,00 1 850,00 5 550,00

24 597071191 R00 Čelní stěna plná pro žlab SELF LINE 100 kus 6,00 2 450,00 14 700,00
25 597071193ROO Odtoková sada hrdlo DN 110 pro žlab SELF LINE 100 kus 3,00 4 245,00 12 735,00
26 931626112RRX Úprava napojovací spáry proříznutím

Včetně očistění ploch spár před úpravou a očistění okolí sps
m2

ry po úp
37,40

ravě,
153,17 5 728,56

Chodník:2,25*2 4,50
Překop komunikace:7,70*2 15,40
Pro osazení SELFG LINE 100:(1,50+2*0,50)*3 7,50
U nových obrubníků: 10,00 10,00

Celkem za 5 Komunikace 90 070,56
Díl: 8 Trubní vedení
27 871351111RRX

i

Montáž trubek z PVC/PP ve výkopu DN 200 | m | 49,2o| 190,00| 9 348,00
Položka je určena pro montáž potrubí z PVC nabo PP těsněných gumovým kroužkem. Volba položky se řídí vnějším 
průměrem trubky. V položce jsou zakalkulovány i náklady na montáž tvarovek. V položce nejsou zakalkulovány 
náklady na dodání trubek a tvarovek: tyto materiály se oceňují ve specifikaci.

Odvodnění PVC DN200:18,30+11,30+9,00+10,60 49,20
28 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou | m

V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštění vodou a dodání
49,20

vody pro zkoi
35,00

išku těsnosti.
1 722,00

Odvodnění PVC DN200:18,30+11,30+9,00+10.60 49,20
29 892601122R00 Čištění kanalizační stoky do DN 200, do 50 m m 49,20 125,00| 6 150.0C

Odvodnění PVC DN200:18,30+11,30+9,00+10,60 49,20
30 892855112R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m m 49,20 37,40| 1 840,08

Odvodnění PVC DN200:18,30+11,30+9,00+10,60 49,20
31 893354121RRX Dodatečné osazení šachtové vložky DN 200 včetně dodávka 

šachtové vložka DN200 kus 1,00 1 790,00 1 790,0C
32 894431311RCA Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá dno KG D

200 mm, poklop litina 12,5 t
Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtov 
litinový.

kus
á roura t

2,00
eleskopická.

2 815,00
rám do teleskop

5 630,0(
rické trouby, poklop

33 286111905 Trubka kanalizační PVC min. SN 12 DN 200 m 53,78 343,20| 18 455,9!
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Položkový rozpočet

v Stavba : 3207 Turnov, Autobusové nádraží - Odvodnění Rozpočet: 3207/01
Objekt: 01 Odvodnění Odvodnění

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jedná se o plnostěnné kanalizační trubky DN 150 - DN 400, SN 12 klM/m2 . zvenčí i zevnitř hladké. Jsou 
opatřeny hrdiem, v němž je vložen vysoce elastický jazýčkový kroužek, konce trubek (dříků) jsou opatřeny 
zkosením pod úhlem 15°. Způsob použití trubek je „U“ dle normy ČSN EN 1401-1, tj. mimo budovy.
Spolehlivá funkce těsnění je jištěna výztužným kroužkem z elastomeru. Je tak zamezeno vypad-nutí nebo 
vytlačení kroužku při manipulaci a montáži. Tento systém zaručuje při správné montáži 
dokonalou těsnost do výšky vodního sloupce 5 metrů
Teplota při pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C
Max. teplota média: trvale do 40 :C. krátkodobě do 60 °C
Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m
Max, rychlost média: 12 m/s

Odvodnění PVC DN200:(18,30+11,30+9,00+10,60)‘1,093 53,78
34 286506013 Koleno kanalizační PVC SDR 34 DN 200/45°

Tvarovky kanalizačního systému PVC SDR 34
Teplota pří pokládce: min. -10 °C, max, 50 °C
Max, teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C 
Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m
Max. rychlost média: 12 m/s

kus 6,00 758,40 4 550,40

35 28651691.A Redukce kanalizační DN150/ 100 PVC
Tvarovky kanalizačního systému PVC SDR 34
Teplota pn pokládce: min. -10 °C, max. 50 °C
Max. teplota média: trvale do 40 =C, krátkodobě do 60 °C 
Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m
Max. rychlost média: 12 m/s

kus 3,001 62,40 187,20

36 28651693. A Redukce kanalizační DN 200/150 PVC
Tvarovky kanalizačního systému PVC SDR 34
Teplota při pokládce: min, -10 0C, max. 50 C
Max. teplota média: trvale do 40 °C, krátkodobě do 60 °C 

Orientační výška krytí: min. 0,5 m, max. 10 m
Max. rychlost média: 12 m/s

kus 3,001 116,40 349,20

Celkem za 8 Trubní vedeni 50 022,80
Dii: 91 Doplňující práce na komunikaci
37 917862111RT7 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15 včetně 

obrubníku ABO 2-15 100/15/25 m 10,00 475,00 4 750,00
38 919731121R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm m 4,50 26,41 118,85

Chodník:2,25*2 4,50
39 919731122R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm m 30,80 36,77 1 132,52

Překop komunikace:7,70*4 30,80
40 919731123R00 Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm m 7,50 47,39 355,43

Pro osazení SELFG LINE 100:(1,50+2*0,50)*3 7,50
41 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 -10 cm m 19,90 76,46 1 521,55

Překop komunikace:7,70*2 15,40
Chodník:2,25*2 4,50

42 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 7,50 145,23 1 089,23
Pro osazení SELFG LINE 100:(1,50+2*0,50)*3 7,50

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 8 967,58
Díl: 97 Prorážení otvorů »

43 970051250R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm m 0,50 6 400,00 3 200,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů 3 200,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
44 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 60,93 795,00 48 443,33

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 48 443,33
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