

Harmonogram výměny oken BD Palackého 184

25.05 – dovoz oken na stavbu

25.05 – Výměna oken v 4 np.

26.05 – 28.05 – Výměna oken v 3 np.

29.05 – 31.05 – Výměna oken v 2 np.

1.06 – 3.06 – Výměna oken v 1 np a přízemí

4.06 – 5.06 – Výměna oken společné prostory, uklid' staveniště, dokončovací práce.

Prosím zajistit přístup k oknům, zabezpečit podlahy eventuálně nábytek dle vlastního uvažování.

Montáž oken koupelna – záchod bude náročnější než obvykle, a proto prosíme vyklidit z místnosti vše co je možné.