

Návrh dodatku č.1**KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OSM/17/1645/PIM, EV.Č. 43321/17 -MUTU****AKCE: „Zpracování projektové dokumentace – Umístění podzemních kontejnerů“**

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY**článek I****1.1. Objednatel**

Obchodní firma/název : Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
banka : Česká spořitelna, a.s., Turnov
číslo účtu: 27-1263075359/0800
které zastupuje: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
kontaktní osoba: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku MÚ Turnov,
tel.: 481 366 316
e-mail: l.tehnikova@mu.turnov.cz

a

1.2. Zhotovitel

obchodní firma/název: PROUNI CZ s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 2304, 250 01 Brandýs nad Labem
Jednající : Bc. Aleš Mňuk
IČ: 290 18 293
DIČ: CZ29018293
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 196 190 992 / 0600
Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:
Bc. Aleš Mňuk, jednatel společnosti
tel.: 777 869 119
e-mail: mnuk@prouni.cz

Preambule:

Tento dodatek je sepsán na základě skutečností, které nebyly objednateli ani zhotoviteli známy při podpisu smlouvy o dílo Č. OSM/17/1645/PIM, EV.Č. 43321/17 -MUTU k realizaci zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace – Umístění podzemních kontejnerů“

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

A. v článku II. PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost), v odstavci 2.3

Odstraňuje se:

Projektová příprava bude zahrnovat provedení následujících projektových stupňů a činností:

- a) Dokumentace pro společný územní souhlas
- b) Inženýrská činnost pro společný územní souhlas
- c) Dokumentace pro souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
- d) Inženýrská činnost pro souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
- e) Autorský dozor – hodinová sazba

Nahrazuje se:

Projektová příprava bude zahrnovat provedení následujících projektových stupňů a činností:

- a) Dokumentace pro společný územní souhlas a ohlášení stavby
- b) Inženýrská činnost pro společný územní souhlas
- c) Autorský dozor – hodinová sazba

B. v článku III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Odstraňuje se:

Předaná projektová dokumentace pro společný územní souhlas.....nejpozději do 30.11.2017

Inženýrská činnost a podání žádosti o společný územní souhlas.....nejpozději do 31.1.2018

Předaná projektová dokumentace pro souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru v podrobnosti PDPS..... nejpozději do 8 týdnů od vydání společného územního souhlasu

Inženýrská činnost a podání žádosti o souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměrunejpozději do 6 týdnů od předání projektové dokumentace pro souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

Autorský dozor – předpoklad rok 2018 - 2019

Autorský dozor bude prováděn po dobu realizace stavby až do její kolaudace na výzvy objednatele doručené nejméně 24 hodin předem.

Nahrazuje se:

Předaná projektová dokumentace pro společný územní souhlas a ohlášení stavby v podrobnostech prováděcí dokumentace a Inženýrská činnost a podání žádosti o společný územní souhlas.....nejpozději do 31.1.2018

Autorský dozor – předpoklad rok 2018 - 2019

Autorský dozor bude prováděn po dobu realizace stavby až do její kolaudace na výzvy objednatele doručené nejméně 24 hodin předem.

Odstraňuje se:**Lokalizace stavby, místo plnění:**

k.ú. Turnov

náměstí Č. Ráje – p. p. č. 477/5

náměstí B. J. Horáčka – p. p. č. 1525/2

Ulice Nádražní – p. p. č. 2600/1

Místem předání dokončeného díla je sídlo objednatele

Nahrazuje se:

náměstí B. J. Horáčka – p. p. č. 1525/2

Ulice Nádražní – p. p. č. 2600/1

Místem předání dokončeného díla je sídlo objednatele

C. v článku IV. v odstavci 4.1.**Odstraňuje se:**

4.1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:

Dokumentace pro společný územní souhlas.....	69 900 Kč
Inženýrská činnost pro společný územní souhlas.....	25 000 Kč
Dokumentace pro souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.....	71 100 Kč
Inženýrská činnost pro souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru.....	20 000 Kč
Celková cena za dílo bez DPH.....	186 000 Kč
DPH 21 %	39 060 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH.....	225 060 Kč

Nahrazuje se:

Dokumentace pro společný územní souhlas a ohlášení stvby v podrobnostech prováděcí dokumentace.....	94 000 Kč
Inženýrská činnost pro společný územní souhlas.....	45 000 Kč

Celková cena za dílo bez DPH.....	139 000 Kč
DPH 21 %	29 190 Kč
Celková cena za dílo včetně DPH.....	168 190 Kč

D. v článku IV. v odstavci 4.4**Odstraňuje se:**

- a) Po dokončení a předání dokumentace pro společný územní souhlas bude uchazečem vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část díla s pozastávkou

30% splatnou po nabytí právní moci společného územního souhlasu.

- b) Po nabytí právní moci společného územního souhlasu bude uchazečem vystavena faktura ve výši sjednané ceny za inženýrskou činnost.
- c) Po dokončení a předání dokumentace pro souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, která bude zároveň vypracována jako dokumentace pro provedení stavby a podklady pro výběr zhotovitele – bude uchazečem vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část díla s pozastávkou 30% splatnou po nabytí právní moci souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.
- d) Po nabytí právní moci souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru bude uchazečem vystavena faktura ve výši sjednané ceny za inženýrskou činnost.
- e) Platby budou probíhat výhradně v Kč. Také všechny cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 21 dní od data doručení zadavateli. Autorský dozor bude fakturován a hrazen průběžně počínaje skutečným datem zahájení realizace stavby na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. počtu hodin vynaložených ve prospěch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené předem objednatel. Přílohou daňového dokladu za AD bude výkaz hodin za sledované období, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.
- f) Zálohy objednatel neposkytuje.

Nahrazuje se:

- a) Po dokončení a předání dokumentace pro společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, která bude zároveň vypracována jako dokumentace pro provedení stavby a podklady pro výběr zhotovitele – bude uchazečem vystavena faktura ve výši sjednané ceny za tuto část díla s pozastávkou 30% splatnou po nabytí právní moci územního souhlasu
- b) Po nabytí právní moci územního souhlasu bude uchazečem vystavena faktura ve výši sjednané ceny za inženýrskou činnost.
- c) Platby budou probíhat výhradně v Kč. Také všechny cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem zadavatele bude 21 dní od data doručení zadavateli. Autorský dozor bude fakturován a hrazen průběžně počínaje skutečným datem zahájení realizace stavby na základě skutečně poskytnutých služeb, tj. počtu hodin vynaložených ve prospěch zadavatele a sjednané hodinové sazby odsouhlasené předem objednatel. Přílohou daňového dokladu za AD bude výkaz hodin za sledované období, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele.
- d) Zálohy objednatel neposkytuje.

V Turnově dne 13.10.17


V Turnově dne 16.10.2017

Za zhotovitele:

OUNI CZ s.r.o.
Průmyslová 2304
511 01 Turnov
IČ: 1510393 DIČ: CZ29016293
Zapsaná vložka C, vložka 169297

Bc. Aleš Mňuk
Jednatel společnosti

Za objednatele:



Ing. Tomáš Hocke
Starosta města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

16.10.2017 11/16