

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č.j. OSM/17/905/PIM, ev.č.: 24115/17-MUTU
uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající	Ing. Tomáš Hocke, starosta města
Ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Ladislav Osička, investiční technik odboru správy majetku +420 481 366 320, l.osicka@mu.turnov.cz

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	SAVA spol. s r.o.
Sídlo	Bítouchovská 473, 513 01 Semily
IČO	15045111
DIČ	CZ15045111
Č.ú.	332 149 581 / 0100 u Komerční banky
Zastoupen	Aleš Vaníček, jednatel; Ing. Martin Chlupáč, jednatel
Ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	Aleš Vaníček, jednatel 606 626 788, kancelar@savasemily.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem plnění tohoto dodatku je výměna 23 ks okenních výplní ve 3. NP v ZŠ Skálova č.p. 600, Turnov. Jedná se o výplně - položka č. 08, špaletová dřevěná okna (16 ks v přední fasádě a 7 ks v boční fasádě. Provedení oken je totožné jako u předcházejících etap.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

- 3.1. Práce budou zahájeny ihned po podpisu tohoto dodatku.
- 3.2. Dokončení a předání díla: do 24. 8. 2018

IV. Cena a platební podmínky

- 4.1 Cena dodatku č. 4 byla stanovena na základě jednotkových smluvních cen a zhotovitelem určeného počtu měněných okenních výplní. Rozpočet je přílohou tohoto dodatku.
- 4.2 Cena díla dle dodatku č. 4 (bez DPH): 825 582,09 Kč
- Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.

V. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 9.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 9.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.4. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku č. 4 včetně příloh ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2016 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.


V Semilech dne: 4.1.2018

V Turnově dne: 17. 01. 2018

Za zhotovitele:


SAVA[®]
spol. s r. o.
Bílouchovská 473
511 01 Turnov
DIČ: CZ16045111
Aleš Vaníček, jednatel

Za objednatele:


Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov
Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Seznam příloh:

Příloha: Rozpočet k dodatku č. 4

16.1.2018 14h

Rozpočet k dodatku č. 4

P.č.	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
1	Vápenocementová štuková omítka ostění	m2	90,908	310,00	28 181,48
2	Potěr pískocementový tl. do 20 mm	m2	23,170	300,00	6 951,00
3	Lešení pomocné, podlaha do 1,9 m	m2	112,140	20,00	2 242,80
4	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	680,753	1,42	966,67
5	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	680,753	1,42	966,67
6	Vybourání dřevěných ráků oken dvojité do 4 m2	m2	90,908	200,00	18 181,60
8	Nvitrostaveništní doprava sutí do 6m ručně	t	4,452	500,00	2 226,00
9	Odvoz sutí na skládku avybouraných hmot se složením	t	4,452	400,00	1 780,80
10	Příplatek k odvozu sutí ZKD 1 km přes 1 km	t	4,452	300,00	1 335,60
11	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	t	4,452	1 100,00	4 897,20
12	Přesun hmot ruční pro budovy do 24 m	t	4,191	500,00	2 095,25
13	Dopojení oplechování parapetů rovných z TiZn, rš 100 mm	m	39,100	140,00	5 474,00
14	Přesun hmot tonážní pro kce klemp. do 24 m	t	0,030	1 000,00	29,50
15	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 špaletových do 2,5 m	m2	90,908	383,26	34 841,40
16	Okna dřevěná lepený smrk, špaletová, s aretací, vnitř. lišty, kování	m2	90,908	6 920,30	629 110,63
17	Montáž těsnění pken polyuretanovou páskou	m	372,600	12,00	4 471,20
18	Páska těsnící polyuretanová	m	390,390	12,00	4 684,68
19	Lišty krycí venkovní dřevěné (s dodáním lišt)	m	188,600	70,00	13 202,00
22	Montáž parapetních desek dřevěných, šířky přes 30 cm	m	36,800	150,00	5 520,00
23	Deska parapetní dřevěná lepená š.350 mm, včetně nátěru	m	36,800	600,00	22 080,00
25	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské, v do 24 m	t	3,017	300,00	905,10
26	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných	m2	41,570	20,00	831,40
27	Montáž zastíhujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	m2	90,908	16,00	1 454,53
28	Roleta látková vnitřní se šňůrkou, do oken dvojité	m2	90,908	364,30	33 117,78
29	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m	t	0,116	300,00	34,80
	Celkem bez DPH:				825 582,09

jedná se o okna pol.08 -23ks (přední fasáda 16ks, boční fasáda 7ks)

Termíny montáží:

a) přední fasáda 8ks - 26.2.-3.3.2018

b) přední fasáda 8ks, boční fasáda 7ks - začátek července dle dohody