

212 73/18 - MUTU
OSM/18/653/CHM

DODATEK č. 2 **ke SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: OSM/17/1581/PIM
číslo smlouvy zhotovitele: 403/2017
(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem Ing. Tomášem Hockem, starostou města
na straně jedné
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Termil s.r.o.

IČ: 25490885

DIČ: CZ25490885

se sídlem Maxe Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec nad Nisou

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C
vložka 39403,

zastoupená Liborem Mílotou, jednatelem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I. **Preambule**

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 2 Doba plnění, odst. 2.4) – Lhůta pro dokončení a zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou termínu dokončení díla:
„Rekonstrukce č.p.466 Skálava ulice , Turnov“

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 2. Doba plnění, odst.2.4. Lhůta pro dokončení se doplňuje následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a předat objednateli do 30.11.2018.

Nový časový harmonogram se tímto stává součástí příloh uzavřené Smlouvy o dílo.

Zároveň byly upřesněny uzlové body v harmonogramu.

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy : nový harmonogram stavby

Na straně objednatele:

V Turnově dne : 29. 03. 2018


Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov
Město Turnov
zastoupená Ing. Tomášem Hockem , starostou města

Na straně zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne :


Termil s.r.o.
zastoupená Liborem Mílotou, jednatelem

04  **TERMIL**
STROJNÍ SPOLČENOST
TERMIL s.r.o.
M. Švabinského 111/30, 466 05 Jablonec n. N.
tel.: 483 323 007, www.termil.cz
IČ 25490885, DIČ CZ25490885

[illegible]

leden					únor					březen					duben					květen					červen					červenec					srpen					září					říjen					listopad				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48							

[illegible]