

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. OSM/17/2454/OSL, ev.č. 72253/18 - MUTU

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města Ing. Ladislav Osička, investiční technik odboru správy majetku +420 481 366 320, l.osicka@mu.turnov.cz

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	Jensovsky, s.r.o.
Sídlo	Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3
IČO	04124863
DIČ	CZ04124863
Č.ú.	115-404240297/0100 vedeného u KB, a.s.
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	Jiřím Vacíkem, jednatelem společnosti Ing. arch. Jakub Jenšovský, jednatel společnosti +420 775 088 867, studio@jensovsky.com

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

- 2.1. Předmětem dodatku č.1 jsou více práce a méně práce na akci s názvem „**Hrad Valdštejn – obnova střechy a krovu vstupní brány**“ na pozemkové parcele st. č. 75, k.ú. Mašov
- 2.2. U méněprací se jedná o odpočet doplnění povalového stropu, který byl ve špatném stavu a bylo rozhodnuto jej demontovat a nedávat zpět. Dále se odečítají položky: pojistná hydroizolace, ochranné konstrukce a sítě, geodetické zaměření.
- 2.3. U více prací se jedná o demontáž povalového stropu, dále nutnost vyměnit větší část krovů než předpokládal projekt, přízdívky po obvodu v části nad podhledem, nové žlaby a provizorní zajištění střechy. Také bylo rozhodnuto vyměnit krytinu na přilehlém přístřešku, protože stávající byla dožilá a ve špatném stavu.

- 2.4. Podrobně jsou odpočty a přípočty obsaženy v položkovém rozpočtu méně prací a víceprací. Tento rozpočet je přílohou tohoto dodatku č. 1.

III. Cena a platební podmínky

- 4.1 Cena dodatku byla stanovena na základě položkového rozpočtu méně prací a víceprací v příloze tohoto dodatku.

Cena díla dle SoD (bez DPH).....	464 104,00 Kč
Odpočty (bez DPH)	- 64 070,97 Kč
<u>Přípočty</u>	<u>117 588,70 Kč</u>
Celkem (bez DPH)	517 621,73 Kč
<u>Sazba 21% a výše DPH</u>	<u>108 700,56 Kč</u>
Nová cena díla (včetně DPH)	626 322,29 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku č. 1.
- 4.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 4.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 4.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 4.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

V Praze, dne 21. 5..... 2018

V Turnově dne 24. 5..... 2018

Zhotovitel: **Jenšovský, s.r.o.**
Kolínská 1959/14, Praha 3
IČ: 00024863
www.jensovsky.com

.....
Jiří Vacík, jednatel společnosti

Objednatel:

.....
Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Seznam příloh: Příloha č. 1 Položkový rozpočet méně práce, více práce

Jensovsky, s.r.o.

CENOVÁ NABÍDKA

vícepráce/méněpráce

**HRAD VALDŠTEJN – OBNOVA STŘECHY A KROVŮ
VSTUPNÍCH BRAN**

14.5.2018

Jensovsky, s.r.o.
Kolínská 1959/14
130 00 Praha 3

Tel.01: +420 775 088 867
Tel.02: +420 777 960 774
E-mail: studio@jensovsky.com

Bank. spojení: KB, a. s.
č.ú.: 115-404240297/0100

IČO: 04124863
DIČ: CZ04124863

Jensovsky, s.r.o.

OBSAH

1.	Základní údaje, popis cenové nabídky	3
2.	Cenová nabídka	4
3.	Příloha č. 1	7

Jensovsky, s.r.o.

1 . ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ZADAVATEL:

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ:00276227

DIČ:CZ00276227

Ing. Tomáš Hocke, starosta města

ve smluvnícha technických věcech za objednatele

Ing. Ladislav Osička, investiční technik odboru správy majetku

+420 481 366 320, l.osicka@mu.turnov.cz

ZHOTOVITEL:

Jensovsky, s.r.o.

Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3

IČ: 04124863

E-mail: studio@jensovsky.com

Tel.01: +420 775 088 867

Tel.02: +420 777 960 774

Korespondenční adresa:

Kolínská 1959/14, 130 00 Praha 3

POPIS CENOVÉ NABÍDKY

Na základě zjištěných skutečností je Vám předložen soupis víceprací a méněprací na probíhající akci „HRAD VALDŠTEJN – OBNOVA STŘECHY A KROVŮ VSTUPNÍCH BRAN“.

Vícepráce vycházejí z položkového rozpočtu, který byl předložen do výběrového řízení, na veřejnou zakázku „HRAD VALDŠTEJN – OBNOVA STŘECHY A KROVŮ VSTUPNÍCH BRAN“.

Vícepráce jsou podloženy přílohou č.1 kde je zakreslena navrhovaná výměna krovních prvků. Tyto prvky byly na základě kontroly TDI panem Rudolfem Hördlerem, dne 12.4.2018, odsouhlaseny jako poškozené a návrh byl tímto podpořen jako nutný k výměně.

Méně práce vycházejí z úprav stávajících prvků.

Jensovsky, s.r.o.
Kolínská 1959/14
130 00 Praha 3

Tel.01: +420 775 088 867
Tel.02: +420 777 960 774
E-mail: studio@jensovsky.com

Bank. spojení: KB, a. s.
č.ú.: 115-404240297/0100

IČO: 04124863
DIČ: CZ04124863

2. CENOVÁ NABÍDKA

Nabídková cena je stanovena níže uvedeným položkovým rozpočtem:

Děkují za Vaši poptávku a těším se na případnou budoucí spolupráci.

Č.p.	Položka	ČÍSLO POLOŽKY V PŮVODNÍM ROZPOČTU - KÓD	mj	Počet	Cena za jednotku	Cena celkem
HRAD VALDŠTEJN – OBNOVA STŘECHY A KROVŮ VSTUPNÍCH BRAN						
VÍCEPRÁCE						
1	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	92 C-762331931-0	m	14	231,8	3245,20
2	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	93 C-762332923-0	m	3,5	597,8	2092,30
3	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 400 cm2 včetně materiálu - POZEDNICE	NOVÁ POLOŽKA R-762332935-0	m	12	675	8100,00
4	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 530 cm2 včetně materiálu - 10 ks - ZHLAVÝ TRÁMŮ	náhrada položky 115 C-762822923-0	m	16,5	935,5	15435,75
5	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	97 C-762083111-0	m ³	1,2	4270	5124,00
6	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	98 C-762395000-0	m ³	1,2	3416	4099,20
7	Kolíkové spoje	117 R-762822923-0	ks	3	220	660,00
8	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) + vodorovná a svislá doprava	151 C-997013811-0	t	0,72	1550	1116,00
9	Zakrývání k-ce krovu plachtami proti zatečení (4 x D+M)	NOVÁ POLOŽKA R-28329901-0	m ²	70	145	10150,00
10	Demontáž povalů	NOVÁ POLOŽKA R-411900001-AA	m ²	70	105	7350,00
11	Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	NOVÁ POLOŽKA 764531404	m	18	621	11178,00
12	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním jednonásobný akrylátový	NOVÁ POLOŽKA 783223111	m ²	88	65,7	5781,60
13	Obezdvíčka ztužujícího věnce keramickými věncovkami tl. 100 mm jednostranná, výška věnce 150 mm	NOVÁ POLOŽKA 417238211	m	39	190	7410,00
14	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm	NOVÁ POLOŽKA 762085112	kus	24	29,6	710,40

Jensovsky, s.r.o.

15	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm	NOVÁ POLOŽKA 762085113	kus	24	51,4	1233,60
16	Závitová tyč, podložky, matky	NOVÁ POLOŽKA M-M-762-001	kpl	1	3500	3500,00
17	Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	R-979082113-0	t	0,97	230	223,10
18	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 150 mm	C-762342311-0	m ²	18,92	157,4	2978,01
19	Řezivo jehličnaté lať jakost i 10 - 25 cm ²	H-605141010-1	m ³	0,17	7 930	1348,10
20	Demontáž krytiny bobrovky na suchu, do suti	R-765311810-0	m ²	18,92	105	1986,60
21	Krytina z bobrovek, střechedjedn., korunová, na suchu	R-765311513-0	m ²	18,92	622	11768,24
22	Bobrovka - přiřezání a uchycení tašek	R-765311583-0	m	4	440	1760,00
23	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty, s použitím suché maltové směsi	R-765311534-T1	m	8,8	604	5315,20
24	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	R-998765101-0	t	1,94	550	1067,00
25	Vodorovná doprava hmot po suchu do 1000 m	R-979084113-0	t	12,56	315	3956,40
CENA CELKEM ZA VÍCEPRÁCE PŘÍSTAVKU						117 588,70 Kč

MÉNĚPRÁCE

Č.p.	Název položky v rozpočtu příloha SoD	Číslo položky v rozpočtu	mj	Počet	Cena za jednotku	Cena celkem
------	--------------------------------------	--------------------------	----	-------	------------------	-------------

HRAD VALDŠTEJN – OBNOVA STŘECHY A KROVŮ VSTUPNÍCH BRAN

26	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 288 cm ² včetně materiálu - TATO POLOŽKA BYLA NAHRAZENA POLOŽKOU Č.4, Z DŮVODŮ JINÉHO PRŮŘEZU A VÝMĚRY	115 C-762822923-0	m	-20	793	-15860,00
27	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	99 C-765191011-0	m ²	-40,6	59,8	-2427,88
28	Fólie hydroizolační difúzní pojistná otevřená-bez bednění tondachtuningfol-n /50 x 1,5=75m ² /	100 H-596602130-1	m ²	-42,6	337,95	-14396,67
29	Geodetické zaměření konstrukcí a plochy terasy před zahájením prací	R103	kpl	-1	12 200	-12200,00
30	Podsyp nebo podklad z pálených jíílů tl 150 mm	C-564951111-0	m ²	-3	610	-1830,00
31	Zřízení ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	C-619996111-0	m ²	-10,8	390,5	-4217,40

Jensovsky, s.r.o.
Kolínská 1959/14
130 00 Praha 3

Tel.01: +420 775 088 867
Tel.02: +420 777 960 774
E-mail: studio@jensovsky.com

Bank. spojení: KB, a. s.
č.ú.: 115-404240297/0100

IČO: 04124863
DIČ: CZ04124863

Jensovsky, s.r.o.


32	Odstranění ochrany stavebních konstrukcí a předmětů bedněním	C-619996121-0	m ²	-10,8	122	-1317,60
33	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	C-944511111-0	m2	-	33	-3394,05
34	Příplatek k ochranné síti za první a zkd den použití	C-944511211-0	m2	102,85	1,3	-4011,15
35	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	C-944511811-0	m2	-	23,2	-2386,12
36	Montáž záchytné stříšky š do 2 m	C-944711112-0	m	3085,5	390	-1170,00
37	Příplatek k záchytné stříšce š do 2 m za první a zkd den použití	C-944711212-0	m	-3	6,1	-549,00
38	Demontáž záchytné stříšky š do 2 m	C-944711812-0	m	-90	103,7	-311,10
CENA CELKEM ZA MĚNĚPRÁCE						-64 070,97 Kč

CENA CELKEM PO ODEČTĚNÍ VÍCEPRACÍ-MĚNĚPRÁCE	53 517,73 Kč
21% DPH	11 238,72 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	64 756,45 Kč

Jensovsky, s.r.o.
Kolínská 1959/14, Praha 3
IČ: 04124863
www.jensovsky.com

Jiří Vacík
jednatel společnosti

PŘÍLOHA Č. 1
12.4.2018



PŮDORYS KROVU

VÝPIS TESAŘSKÝCH PRVKŮ :

- 5x - KROKVE JIHOZAPADNÍ - KR1 - KR6
- 2460x150x150
- 3x - KROKVE SEVEROVÝCHODNÍ - KR7 - KR9
- 2525x150x150
- 1x - NÁROŽNÍ KROKEV - K1
- 3150x150x150
- 1x - NÁROŽNÍ KROKEV - K2
- 3390x150x150
- 1x - NÁROŽNÍ KROKEV - K3
- 3375x150x150
- 1x - NÁROŽNÍ KROKEV - K4
- 3200x150x150
- Øx - NÁMĚTNÁ KROKEV - N1 - N2
- 2150x150x150

LEGENDA :

- NÁVRH NA VYMĚNU ZHLAVÍ VAZNĚHO TRÁMU - 230x230 - 13KS
- NÁVRH NA VYMĚNU KROKVE V CELE DÉLCE - 150x150
- NÁVRH NA DOPLNĚNÍ ZCELA CHYBEJÍCÍ POZEDNICE - 200x200
- NOVĚ ZJIŠTĚNÍ KE DNE 12.4.2018
- X ZÁPORNĚ VYHODNOCENÍ NÁVRHU - PRVEK BUDE PONECHÁN