

DODATEK č. 1 **ke SMLOUVĚ O DÍLO**

číslo smlouvy objednatele: OSM/17/2580/PIM
(dále jen „Smlouva“)

Město Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupená panem Ing. Tomášem Hockem, starostou města
na straně jedné
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zdeněk Novotný

IČ: 70215561

DIČ: CZ7604243603

se sídlem : Držkov 63

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I.

Preamble

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 4.3 Překročení a snížení sjednané ceny a zároveň v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) na změnách v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou specifikované ve změnovém listě, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku . /měněpráce a vícepráce/

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

V čl. 1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBECNÁ USTANOVENÍ, odst. 1.1. PŘEDMĚT SMLOUVY se na konec odstavce doplňuje následující text:

„Rozsah díla je dále vymezen:

- změnovým listem č. 1 – viz příloha dodatku

ČI. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. CENA DÍLA, číslo 1. a 2. se vypouští a nahrazuje novým zněním:

„1. Celková cena Díla dle tohoto článku Smlouvy byla stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze dne 31.10.2017 podané v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „**Modernizace tří bytů Bezručova č.p.1055, Turnov**“ a na základě změnového listu č.1 v průběhu díla.

2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli maximální cenu, která je stanovena za vymezené Dílo jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace Díla:

<u>Původní cena Díla</u> bez DPH:	818 390,- Kč
DPH :	122 757,-Kč
Celkem vč. DPH	941 147 ,-Kč

Cena dle změnového listu č.1 :Dodatku bez DPH:	22 400,-Kč
DPH :	3 360,-Kč
Celkem vč.DPH :	25 760,-Kč

Nová cena Díla celkem bez DPH :	840 790,-Kč
Celkem vč. DPH :	966 907
,-Kč	

(Slovy :devětsetšedesátšesttisícdevětsetsedmkorun)

Výše sjednaná cena Díla je nepřekročitelná, a to bez ohledu na skutečnou délku provádění Díla, přičemž zahrnuje veškerá plnění Zhotovitele související s provedením Díla, která jsou stanovená či předpokládána touto Smlouvou za podmínek podle této Smlouvy. Tato cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla včetně všech rizik a vlivů během provádění Díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví.

DPH bude účtováno dle platných daňových předpisů v době vystavení daňového dokladu a při fakturaci zdanitelného plnění.“

V čl. 19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 19.7. PŘÍLOHY se nově doplňuje Příloha č. 3 (Změnový list č. 1)

III.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.


Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran, přičemž od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

Přílohy : a) změnový list č.1

Na straně objednatele:

V Turnově dne : 09. 05. 2018



Město Turnov
zastoupená Ing. Tomášem Hockem , starostou města

Na straně zhotovitele:

V Držkově dne : 16. 4.



Zdeněk Novotný

ZDENĚK NOVOTNÝ
Držkov 63
468 24 Jablonec nad Nisou
IČO: 70215561, DIČ: C27604243603

Změnový list stavby č.1

Rekonstrukce tří bytu Bezručova 1055, Turnov
název – město Turnov
sídlo – Antonína Dvořáka 355, 511 01 Turnov
IČ – 00276227
DIČ – CZ00276227
dále jen objednavatel

zhotovitel
název – Zdeněk Novotný
Sídlo – Držkov 63, 468 24
IČO – 70215561
DIČ – CZ7604243603

<u>Vícepráce a méněpráce z rozpočtů</u>	<u>cena bez DPH</u>	<u>DPH 15%</u>
dodatek 1 – více a méně práce renovace tří bytu		
odpočet ohřívač vody	-3 500,-Kč	- 4 025,-Kč ✓
odpočet zpětná klapka	- 100,-Kč	-115,-Kč ✓
dopočet okna 600/450 2x byt I	7 000,-Kč	8 050,-Kč
dopočet montáž plast oken 2x byt I	1 000,-Kč	1 150,-Kč
dopočet vnitřních dveří vč.kompl.	5 000,-Kč	5 750,-Kč
montáž kuchyňské linky a obkladu byt I	3 000,-Kč	3 450,-Kč
montáž kuchyňské linky a obkladu byt II	3 000,-Kč	3 450,-Kč
montáž kuchyňské linky a obkladu byt III	3 000,-Kč	3 450,-Kč
dopočet okna 600/450 byt III	3 500,-Kč	4 025,-Kč
montáž plast oken byt III	500,-Kč	575,-Kč
celkem vícepráce k položkovému rozpočtu	22 400,-Kč	25 760,-Kč

18.4.2018 Ing. Miroslav Chrástko
TDI: Y. J. Novotný
Y. J. Novotný

ZDENĚK NOVOTNÝ
Držkov 63
468 24 Jablonec nad Nisou
IČO: 70215561, DIČ: CZ7604243603

