

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

podle občanského zákoníku č. 89/2012.

Číslo smlouvy zhotovitele: 2015002

Číslo smlouvy objednatele: OSM/15/2058/OSL
Ev.č.: 91954/15-MUTU

Smluvní strany

Objednatel: Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov

IČO: 00276227

DIČ: CZ00276227

Statutární zástupce: ing. Tomáš Hocke – starosta

Kontaktní osoba: osoba ing. Ladislav Osička, odbor správy majetku

tel. 481 366 320, 603 533 134, l.osicka@mu.turnov.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Turnov

Č.ú: 1263910369/0800

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Ladislav Osička, odbor správy majetku, tel. 481 366 320, 630 533 134, l.osicka@mu.turnov.cz

Zhotovitel: Tria Stav s.r.o.

Se sídlem: Dr. Honsů 1 666, 511 01 Turnov

IČO: 25999745

DIČ: CZ 25999745

Bankovní spojení: KB Turnov

ČÚ: 51 – 6941850207/0100

Kontaktní osoba: Hoffmann Petr, Groh Radek, Novák Stanislav

Kontaktní osoba ve věcech technických: Hoffmann Petr, Groh Radek, Novák Stanislav

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.12.2015 smlouvu o provedení stavby: „Podatelna – stavební úpravy“.
2. Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny, které byly provedeny a odsouhlaseny oběma stranami během realizace díla.

Článek I.**Předmět dodatku**

1. Předmět plnění smlouvy se vzhledem k výše uvedenému upravuje o práce, které nebyly provedeny (méněpráce) a o práce, které byly provedeny navíc (vícepráce) z důvodu požadavku objednatel nebo objektivních příčin.
2. Práce, které nebyly provedeny nebo byly nahrazeny jiným řešením (méněpráce): nebyla provedena demontáž SDK předstěn, dodávka a montáž vnitřního parapetu, demontáž a montáž venkovního plechového parapetu, dodávka a montáž vchodových ocelových zárubní včetně dveří (budou jiné konstrukce), odpočtena část D+M dlažby před vchodem (upravuje se jenom část vstupu). Dále je odečtena původní skladba tepelné izolace, škrabání maleb, dvojnásobné bílé malby a dokumentace skutečného provedení.
3. Práce, které byly provedeny navíc nebo jiným způsobem: nový podkladní beton v části podatelny (sondou zjištěný podkladní beton nebyl v celé místnosti), dozdívky dutin a uvolněného zdiva, odizolování plochy vnitřního schodiště za stěnou podatelny (provedena dodatečná injektáž v horní části schodiště a celá plocha schodiště se opatřila svislou hydroizolační stěrkou), nová omítka na zadní stěně (původní byla značně nerovná), podlaha byla zvednuta u 5 cm (vyšší tloušťka tepelné izolace – položena ve dvou vrstvách), vyšší pracnost škrabání původní malby (byla ve více vrstvách s vysrávkami), vchodové dveře změněny na dubové s obložkovou zárubní, dodatečný překlad nad dveře, instalace dvou uzavíracích ventilů na ÚT, přeštukování celé místnosti, malba bude provedena ve dvou barevných odstínech, část podlahy před vstupem bude také zvednuta, zbývající část zůstane původní.
4. Práce, které byly původně dodávkou interiéru: nová SDK dělicí příčka, osazení trezoru.
5. Méněpráce a vícepráce jsou oceněny v nabídce zhotovitele, která je přílohou tohoto dodatku č.1.

Článek II**Cena díla**

6. Celková cena díla je stanovena takto:

Cena díla dle SoD.....	446 178,00 Kč
Odpočet méněprací.....	24 191,80 Kč
Vícepráce.....	114 807,60 Kč
<u>Práce převedené z interiéru.....</u>	<u>19 790,00 Kč</u>
Nová cena bez DPH.....	556 583,80 Kč

Fakturováno bude v režimu přenesené daňové povinnosti.

Článek III
Doba plnění

7. Termín dokončení prací se posouvá do 31.1.2016.

Článek IV
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - a) Podatelna - méněpráce
 - b) Podatelna - vícepráce
 - c) Podatelna – práce převedené z interiéru
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.

V Turnově dne:

V Turnově dne: *10. 2. 2016*

Zhotovitel :

Objednatel:



Dr. Honsů 1688
511 01 TURNOV
tel/fax: 481 321 663
mobil: 605 85 65 44
DIČ: CZ255998745

ICO: 259 99 745

.....
Petr Hoffmann, jednatel

Město Turnov
511 22 Turnov

.....
Ing. Tomáš Hocke, starosta města