

*pi Spoliat*

MÚ Turnov, Ant. Dvořáka 335, 51101 Turnov



B002511983

Ev. č.: **18460/19-MUTU**

list/vloži.: 1/3

14.3.2019

*o.j.: 084/19/628/545*

## Dodatek č.2 smlouvy o dílo

### Akce: „Zpracování projektové dokumentace – ulice Zelená cesta“

uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník), (dále jen smlouva)

#### 1. Smluvní strany :

##### 1.1 Objednatel : **Město Turnov**

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01  
Bank. spojení : Česká spořitelna,a.s.  
Č. účtu: 27-1263075359 / 0800  
IČ: 00276227  
DIČ: CZ00276227  
Jednající: Ing. Tomáš Hocke, starosta města

dále jen objednatel na straně jedné

##### 1.2 Zhotovitel : **Profes projekt, s.r.o.**

Sídlo: Vejrichova 272, 511 01 Turnov  
Bank. spojení: KB Turnov  
Č. účtu: 520940581/0100  
IČ: 46506942  
DIČ: CZ46506942  
Jednající: Ing. Richard Müller, jednatel společnosti  
Ing. Petr Štěpánek, ve věcech technických

dále jen zhotovitel na straně druhé

#### 2. Předmět díla :

Změna se týká zpracování projektové dokumentace ve stupni DUR zcela bez soukromých pozemků. Projektová dokumentace ve stupni DUR, která je již vyhotovena včetně soukromých pozemků, bude předána jen elektronicky bez papírových tisků.

#### 3. Doba a místo plnění:

##### Mění se níže uvedené termíny:

Předaná projektová dokumentace pro územní řízení (se soukromými pozemky, elektronicky).....nejpozději do 31.3.2019  
Předaná projektová dokumentace pro územní řízení.....nejpozději do 31.5.2019  
Inženýrská činnost a podání žádosti o územní rozhodnutí.....nejpozději do 6. týdnů od předání projektové dokumentace pro územní řízení

Ostatní termíny zůstávají v platnosti dle smlouvy o dílo ze dne 12.6.2018, ev.č. 36027/2018.

#### 4. Cena díla

##### Celková cena díla včetně dodatku č. 1:

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Studie                                                                 | 48 000 Kč  |
| Dokumentace pro územní řízení                                          | 115.000 Kč |
| Inženýrská činnost pro územní řízení                                   | 20.000 Kč  |
| Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby | 160.000.Kč |
| Inženýrská činnost pro stavební řízení                                 | 20.000 Kč  |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>Původní celková cena za dílo bez DPH</b> | <b>363 000Kč</b>  |
| <b>DPH 21%</b>                              | <b>76 230 Kč</b>  |
| <b>Celková cena za dílo včetně DPH</b>      | <b>439 230 Kč</b> |

##### Celková cena díla včetně dodatku č. 1 a č. 2:

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Studie                                                                 | 48 000 Kč  |
| PD pro ÚR ( včetně soukromých pozemků elektronicky)                    | 98.000 Kč  |
| Dokumentace pro územní řízení (bez soukromých pozemků)                 | 100.000 Kč |
| Inženýrská činnosti pro územní řízení                                  | 20 000 Kč  |
| Dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby | 160.000.Kč |
| Inženýrská činnost pro stavební řízení                                 | 20 000 Kč  |

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| <b>Cena díla bez DPH.....</b>               | <b>446 000,-Kč</b> |
| <b>DPH 21%.....</b>                         | <b>93 660,-Kč</b>  |
| <b>Celková cena za díla včetně DPH.....</b> | <b>539 660,-Kč</b> |

#### 5. Další ujednání

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 12.6.2018 ev.č. 36027/18 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 výtisky.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

19. 03. 2019

V Turnově dne .....2019

V Turnově dne.....2019

 **PROFES PROJEKT**  
spol. s r.o.  
Vejřichova 172, 511 01 TURNOV  
tel./fax: 431 319 831, 431 319 832  
e-mail: info@profesprojekt.cz, zakazky@profesprojekt.cz

.....  
Ing. Richard Müller  
Jednatel společnosti

  
.....  
Ing. Tomáš Hocke  
starosta města

Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov

19.3.2019 14/18