



054/16/1001/545

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo týkající se předmětu díla „Komunikace a inženýrské sítě v rozvojové lokalitě Hruštica-Károvsko, etapa IV., část a“, uzavřené dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

---

### I. Smluvní strany

#### I.1 Objednatel:

**Město Turnov**

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

zastoupené: Ing. Tomášem Hockem, starostou města

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

(dále jen objednatel)

#### I.2 Zhotovitel:

**Integra stavby, a.s.**

Hrádecká 156, 460 01 Liberec

zastoupený: Ing. Petrem Turkem, statutárním ředitelem

IČ: 25014391

DIČ: CZ25014391

(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem č.1 dochází k úpravě článku č.3 smlouvy o dílo ze dne 1.2.2016 a to takto:

**Termín plnění díla:**

Dílo bude dokončeno nejpozději do 14.6.2016.

**Další ujednání:**

Uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města dne 26.5.2016 usnesením č. 307/2016.


Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 1.2.2016 zůstávají beze změn v platnosti.

Tento dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


V Liberci dne 7.6. 2016  
Za zhotovitele:



Ing. Petr Turek  
statutární ředitel



V Turnově dne 31-05-2016  
Za objednatele:



Ing. Tomáš Hocke  
starosta města

**Město Turnov**  
Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov

31.5.2016 i/h'