

Dodatek č. 1

Ev. č. 54128/19 - MUTU

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města Ing. Ladislav Osička, investiční technik odboru správy majetku +420 481 366 320, l.osicka@mu.turnov.cz

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název	Čekro CZ s.r.o.
Sídlo	Smrková 1085, 460 14 Liberec 14
IČO	28750187
DIČ	CZ28750187
Č.ú.	107-9700810267/0100
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná:	Jiří Dvořáček, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku č. 1

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je úprava rozsahu prací u položky č. 11 ve výši 30 530,- Kč bez DPH. U této položky dochází k upřesnění použité technologie k opravě a lepení kamenné dlažby. Navíc dojde i k opravě bočních stěn. Podrobný rozpis je v příloze tohoto dodatku. Cena ani termín dokončení se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.

- 3.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 3.6 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Liberci dne 16. 8. 2019

20. 08. 2019
V Turnově dne ~~16. 8. 2019~~


Zhotovitel:

čekro CZ s. r. o.
Smrková 1085 ④
460 14 Liberec
IČ 28750187, DIČ CZ28750187

.....
Jiří Dvořáček
jednatel

Objednatel:

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov


.....
Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Položkový rozpečet

Stavba: Obchodní a hotelová škola - oprava venkovních schodů

položka		cena	
Původní položka - odpočet			
11.	Materiál např. - systém Aqua Drain SD - viz podrobná specifikace -		30 530.00 Kč
Nové položky - přípočet			
11.a	Výsavná hmota Weber reparatur mortel R4 duo		22 680.00 Kč
11.b	Hydrofobizant Mapei		1 470.00 Kč
11.c	Knauf flex kleber		2 250.00 Kč
11.d	Očištění bočních stěn		530.00 Kč
11.e	Perlinka+ flex+venkovní sanační štuk + barva		3 600.00 Kč
Cena celkem			30 530.00 Kč
Rozdíl			0.00 Kč