

FU. č. 73388/19
e. j. 054/19/dod4/s45

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. objednatele 27628/19

č. zhotovitele 530/2019

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Město Turnov

sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov 511 01
zastoupená: Ing. Tomášem Hockem, starostou města
zmocněnec pro jednání ve věcech technických:
Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku
bankovní spojení: 27-1263075359/0800
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

EMPLA AG, spol. s r. o.

(zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19004)

sídlo: Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové
zastoupená: ing. Michalem Rejlem, jednatelem
společnosti,
zmocněnec pro jednání ve věcech technických:
Ing. Vladimír Plachý
bankovní spojení: KB HK 27 - 9410870237/0100
IČ: 25996240
DIČ: CZ 25996240
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. **Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo uzavřené dne 23.4.2019 je posunutí termínu dokončení díla s ohledem na úpravu projektové dokumentace, tak aby vyhovoval jak z hlediska přiměřené stabilizace skal a bezpečnosti turistů, tak z hledisky ochrany přírody.**

2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v následujících termínech:

Do 15.10.2019 budou zpracovány základní teze pro úpravu projektu

Do 31.10. 2019 bude učiněna základní dohoda o koncepci projektu tak, aby vyhovoval jak z hlediska přiměřené stabilizace skal a bezpečnosti turistů, tak z hledisky ochrany přírody.

Do 15.1.2020 bude zpracován projekt firmou Strix Chomutov, a.s.,.

Do 30.1.2020 budou zpracovány hodnocení Natura a biologické hodnocení podle paragrafu 67 zákona č. 114/1992 Sb. (hodnocení důsledků zvláště závažného zásahu do chráněného území).

Obě hodnocení budou poskytnuty k předběžnému odsouhlasení orgánu ochrany přírody (správa CHKO Český Ráj). Předpoklad je, že odsouhlasení na CHKO proběhne v průběhu 1 - 2 týdnů.

Po odsouhlasení projektu bude do max. 3 týdnů dopracováno oznámení záměru, které bude zhotovitelem podáno příslušnému orgánu EIA spolu s žádostí o provedení zjišťovacího řízení.

V. Stvrzení smlouvy

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 23.4.2019 může být změněn pouze písemnou formou s tím, že podmínkou platnosti změny je podpis oběma smluvními stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23.4.209 zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech výtiscích, objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel jeden výtisk.

V Turnově dne 27. 11. 2019

V Hradci Králové, dne 13.11. 2019


Ing. Tomáš Hocke
starosta města Turnov
za objednatele

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

EMPLA AG spol. s r.o. ②
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 25996240 DIČ: CZ25996240
Tel.: 295 218 875


Ing. Michal Rejl
za zhotovitele

Příloha č. 1 k dodatku č.1 smlouvy o dílo
objednatele č. 27628/19
zhotovitele č. 530/2019

Mgr. Losík, PhD. jakožto zpracovatel posouzení Natura i následného posouzení podle paragrafu 67 zákona o ochraně přírody zašle do 15.10.2019 panu ing. Tichému, Strix Chomutov, a.s., základní teze pro úpravu projektu, aby bylo možno nalézt kompromisní řešení.

Do 31.10. 2019 Strix Chomutov, a.s. zpracuje reakci na podněty specialisty biologa a bude učiněna základní dohoda o koncepci projektu tak, aby vyhovoval jak z hlediska přiměřené stabilizace skal a bezpečnosti turistů, tak z hledisky ochrany přírody.

Projekt bude zpracován do 15.1.2020. Hodnocení Natura a biologické hodnocení podle paragrafu 67 zákona č. 114/1992 Sb. (hodnocení důsledků zvláště závažného zásahu do chráněného území), budou zpracovány do 30.1.2020.

Obě hodnocení budou poskytnuta k předběžnému odsouhlasení orgánu ochrany přírody (správa CHKO Český Ráj). Předpoklad je, že odsouhlasení na CHKO proběhne v průběhu 1 - 2 týdnů.

Po odsouhlasení může být dopracováno do max. 3 týdnů oznámení záměru. Bude podáno příslušnému orgánu EIA spolu s žádostí o provedení zjišťovacího řízení.

Závěr zjišťovacího řízení (ZŘ) lze očekávat do 45 dnů od podání oznámení orgánu EIA.

Závěr ZŘ lze tedy očekávat cca mezi 04-06/2020.

27. 11. 2019
V Turnově dne.....2019

13. 11.
V Hradci Králové dne.....2019


Ing. Tomáš Hocke
starosta města Turnov
za objednatele

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

EMPLA AG spol. s r.o. ②
Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
IČO: 25996240 DIČ: CZ25996240
Tel.: 495 218 875


Ing. Michal Rejl
za zhotovitele

