

## Dodatek č. 1

Ev. č. : 24004/20-MUTU

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen "Občanský zákoník"),  
(dále jen "Smlouva")

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název	Město Turnov
Sídlo	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
Č. účtu:	27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele	Ing. Tomáš Hocke, starosta města  Ing. Ladislav Osička, investiční technik odboru správy majetku +420 481 366 320, <a href="mailto:l.osicka@mu.turnov.cz">l.osicka@mu.turnov.cz</a>

dále jen („objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název	REN - LOK s.r.o.
Sídlo	Rižská 374, Liberec 8, 460 08
IČO	05471699
DIČ	CZ05471699
Č.ú.	115 - 3325030287/0100, Komerční banka a.s.

Zastoupen  
ve smluvních a  
technických věcech  
za zhotovitele jedná:

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku č. 1

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna termínu dokončení díla "**MŠ Turnov, Zborovská - vybudování oddělení pro děti mladší tři let**". Změna termínu je způsobena větším rozsahem prací a také problémy způsobené zavedením nouzového stavu a opatření proti šíření koronaviru.

### III. Termín dokončení

- 3.1. Termín dokončení a předání díla a požadovaný postup realizace se upravuje následovně:
- 3.2. Termín dokončení vnitřních prací ..... 27. 5. 2020

- 3.3. Termín dokončení venkovních prací ..... 05. 6. 2020  
3.4. Termín finančního vyrovnání stavby ..... 30. 6. 2020

#### IV. Povinnosti zhotovitele

- 4.1. Záznamy do stavebního deníku jsou oprávněni provádět:  
Za zhotovitele: Ing. Ulman, p. Kolner  
Za objednatele: ing. Ladislav Osíčka  
Za technický dozor investora: PROFES PROJEKT spol. s r.o., IČ: 46506942  
Ing. Richard Müller, Rudolf Hördler

#### V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.  
5.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.  
5.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.  
5.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.  
5.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.  
5.6. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.


V Liberci dne 29. 4. 2020

V Turnově dne 30. 4. 2020

Zhotovitel:

Objednatel:

**REN-LOK s.r.o.**  
Rizská 374  
460 08 Liberec - Horní Hanušov  
IČO: 054 71 699  
Viktorie Kolnerová, jednatelka

  
.....  
Ing. Tomáš Hocke,  
starosta města

Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335  
011 01 Turnov