



OSM/20/570/PIM

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/20/303/PIM ze dne 21.2.2020 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Chodník ulice Přepeřská, Turnov“

Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Jednající ve smluvních:
a technických věcech
za objednatele: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
Stanislava Syrotiuková, investiční technik odboru správy majetku,
+420 481 366 402, mobil: 737 204 265

(dále jen „Objednatel“)

a

MIZERA-STAVBY a.s..

Sídlo: Smetanova 1336, 512 51 Lomnice nad Popelkou
IČ: 28762070
DIČ: CZ28762070
Č.ú.: 43-4194010247/0100
Zastoupen
ve smluvních
a technických věcech za
zhotovitele: Miloslav Mizera - předseda představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I.Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně článku III., odst. 3.3. s ohledem na dokončení díla v koordinaci se stavbou silnice II/610. Dále se strany dohodly na doplnění článku II. o odst. 2.8. a doplnění článku IV. o odstavce 4.9. a 4.10. k dotačním podmínkám v souvislosti s finanční podporou akce z fondů Evropské unie.

II. Vymezení díla

2.8. Zakázka je realizována v rámci projektu „Chodník Turnov, Přepeřská ulice“, reg.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012536.

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.3. Ukončení zakázky v koordinaci se stavbou silnice II/610 nejpozději do 30.9.2020.

IV. Cena a platební podmínky

4.9. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně **do konce roku 2030**. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodavatel použít.

4.10. Dodavatel je povinen minimálně **do konce roku 2030** poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Ostatní ustanovení Smlouvy ze dne 21.2.2020 zůstávají beze změn v platnosti.

- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.
- Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a zveřejněním v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov. Od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.
- Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

V Lomnici nad Popelkou, dne 31.3.2020

V Turnově dne 31.3.2020

Zhotovitel:



Miloslav Mizera
Předseda představenstva

Objednatel:



Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Ing. Tomáš Hocke,
starosta města

MIZERA
stavby

IČO: 28762070
DIČ: CZ28762070

MIZERA - STAVBY, a. s.

Smetanova 1366, Lomnice nad Popelkou, 512 51
mobil: 724 321 869 • e-mail: mizera@mizera-stavby.cz