

EV. č. 39439/21
o.j. OSM/21/963/54S

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/20/814/PIM ze dne 16.6.2020 (dale jen "Smlouva")

**Akce: „Zpracování projektové dokumentace - rekonstrukce ulic Mírová,
Achátová, Čistá, Solidarity, Na Osadě“**

Objednatel:

Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č.ú: 27-1263075359/0800 u České spořitelny
Jednající: Ing. Tomáš Hocke, starosta města
ve smluvních
a v technických věcech
za objednatele

(dale jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

1.2. Zhotovitel Profes projekt, spol. s r.o.
obchodní firma/název:
Sídlo: Vejrichova 272, 511 01
Turnov
Jednající: Ing. Richard Müller
IČ: 46506942
DIČ: CZ46506942
Bankovní spojení: KB Turnov
Číslo účtu: 520940581/0100
Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech
technických je:
Ing. Petr Štěpánek

(dale jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dale jen „**Dodatek**“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III. – Místo a doba plnění díla a zároveň v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“) na změnách v termínech dokončení díla.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

Čl.III Místo a doba plnění

Část 1.

Předaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnosti PDPS.....nejpozději do 8. týdnů od projednání ve všech komisích města a s obyvateli ulic

- Inženýrská činnost a podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení nejpozději do 6 týdnů od předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (stavební povolení musí vydáno nejpozději do 30.6.2022)

Část 2.

- Předaná projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v podrobnosti PDPS.....nejpozději do 8. týdnů od projednání ve všech komisích města a s obyvateli ulic

- Inženýrská činnost a podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení..... nejpozději do 6 týdnů od předání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (stavební povolení musí být vydáno nejpozději do 30.6.2022)

III.

Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 16.6.2020 zůstávají beze změny v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a ostatní objednatel.

V Turnově, dne : 20.6.2021

Zhotovitel:



Profes projekt, spol. s r.o.
Ing. Richard Müller, jednatel

V Turnově dne : 29. 06. 2021

Objednatel:



Město Turnov
Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

