

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/21/1446/PIM ze dne 19.10.2021 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Zpracování projektové dokumentace – nový pavilon polytechniky pro ZŠ Turnov, 28. října“

Objednatel:

Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

Č.ú:

Jednající:

ve smluvních

a v technických věcech

za objednatele

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

1.2. Zhotovitel

obchodní firma/název:

Digitronic CZ s.r.o.

Sídlo:

Za Pasáží 1429, Pardubice

Jednající:

IČ:

48168017

DIČ:

CZ48168017

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III. – Místo a doba plnění díla a zároveň v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“) na změnách v termínech dokončení díla.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách a doplnění Smlouvy:

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ článek III

Původní termíny:

- Termín zahájení plnění.....neprodleně po podpisu smlouvy
- Předaná projektová dokumentace pro vydání společného povolení včetně rozpočtu..... nejpozději do 15.9.2021
- Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání společného povolení.... nejpozději do 30.10.2021
- Předaná projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a soupisu prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb..... do 4 týdnů od vydání stavebního povolení

Nové termíny:

- Termín zahájení plnění.....25.10.2021
- Předaná projektová dokumentace pro vydání společného povolení včetně rozpočtu..... nejpozději do 25.1.2022
- Inženýrská činnost a podání žádosti o vydání společného povolení..... nejpozději do 13.3.2022
- Předaná projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a soupisu prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb..... do 4 týdnů od vydání stavebního povolení

III.

Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 19.10.2021 zůstávají beze změny v platnosti.


Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a ostatní objednatel.

V Hradci Králové, dne : 25.10.2021

V Turnově dne : 27. 10. 2021



1
27.10.2021