



Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/22/1001/KAZ ze dne 7.7.2022
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/TC/CC/2022/048/CCDA (dále jen "Smlouva")


Akce: „Bytová zóna Hruštica, finální povrchy, I. část“

Objednatel:

Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající
ve smluvních
a technických
věcech
za objednatele 

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel:

Název: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
Č. účtu: 
Zastoupen

Ve smluvních věcech
za zhotovitele jedná:

V techn. věcech
za zhotovitele jedná:

dále jen („zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle změnového listu č. 1, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1, který jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Čl. IV Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě nabídkové ceny ze dne 10.5.2022, resp. smlouvy o dílo, změnového listu č. 1:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	2.173.717,-Kč
DPH 21 %	456.480,57Kč
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	2.630.197,57Kč
Cena dle změnového listu č. 1 bez DPH	206.784,39Kč
DPH 21 %	43.424,72Kč
Cena dle změnového listu č. 1 vč. DPH	250.209,11Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 3 bez DPH	2.380.501,39Kč
DPH 21 %	499.905,29Kč
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 3 vč. DPH	2.880.406,68Kč

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Liberci dne: 14. 12. 2022

V Turnově dne: 14. 12. 2022

Změnový list č. 1

Název stavby: „Bytová zóna Hruštica, finální povrchy, I.část“

Příjemce: Město Turnov,
sídlem Antonína Dvořáka 335
511 22, Turnov

Změnový list č. 1	Změna rozsahu stavebních prací
Popis změny	Změny v rozsahu díla a v množství prováděných prací: A. Méněpráce 1) odečet asfaltových vjezdů 82.611,84Kč 2) doměrky přes všechny SO 122.651.79Kč B. Vícepráce 1) záměna materiálu ve vjezdech z asfaltu a betonovou dlažbu 82.611,84Kč 2) rozšíření předmětu díla o nový chodník v délce 64bm 129.666.46Kč 3) rozšíření zpevněných ploch před vstupní branky a jeden vjezd 56.097,39Kč 4) větší skutečná plocha asfaltů dle zaměření 143.672,33Kč
Změna:	Cena díla se navyšuje o částku: 206.784,39Kč bez DPH, 250.209,11Kč s DPH Cena díla dle SoD 2.173.717,00 Kč bez DPH, 2.630.197,57Kč s DPH Nová cena díla vč. dodatku č.1: 2.380.501,39Kč bez DPH, 2.880.406,68Kč s DPH
	Změna termínu dokončení stavebních prací
Změna:	Není požadována změna termínu, dílo je dokončeno

V Turnově
Zhotovitel :

Datum 30.11.2022

TDI :