

## Dodatek č. 2

ev.č.: 78494/16-MUTU

ke smlouvě o dílo č.j.: OSM/16/229/OSL (ev.č. 8064/16-MUTU)

### **Město Turnov**

IČ: 27349187

DIČ: CZ27349187

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

Zastoupený: Ing. Tomáš Hocke, starosta

Telefon, email: 481 366 111

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Turnov

Číslo účtu: 1263910369/0800

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

### **DKK Stav s.r.o.**

IČ: 27349187

DIČ: CZ27349187

Sídlo: Cidlinská 920/4, 460 15 Liberec 15

Zastoupený: Pavel Kolomazník, jednatel

Telefon, email: 485 104 334, Inko@dkkstav.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Liberec

Číslo účtu: 219742471/0300

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

**Dodatek č.2** ke smlouvě o dílo (dále jen „**Dodatek**“)

### **1.**

#### **PŘEDMĚT DODATKU č. 2**

- 1.1** Předmět smlouvy se upravuje o práce, které nebyly předmětem smlouvy o dílo ani dodatku č.1 a jejich nutnost vyplynula během realizace díla. Jedná se o dodatečné statické zajištění krovu (vzvednutí krovu, dodatečné statické zajištění, oprava vzpěr a zakonzervování stavby v zimním období).

2.

**TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA**

- 2.1 Na základě nutnosti dodatečného přizvednutí a statického zajištění krovu se tímto dodatkem posouvá termín dokončení díla na **30. 5. 2017**.

3.

**CENA DÍLA**

- 3.1 Celková cena díla je stanovena takto:

	<b>bez DPH</b>	<b>vč.DPH</b>
Cena díla dle SoD:	2 146 044,-	2 596 714,-
Cena dodatku č.2:	115 300,-	139 513,-
<b>Nová cena:</b>	<b>2 261 344,-</b>	<b>2 736 227</b>

4.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.  
4.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.  
4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každá strana obdrží dva.  
4.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu třetí osobou.  
4.5 Dodatek dle zákona 340/2015 vloží do registru smluv Město Turnov.


Příloha: Rozpočet na dodatečné statické zajištění krovu


V Liberci dne:

V Turnově dne: 29/11/2016

Za zhotovitele:

Za objednatele

  
Pavel Kolomazník, jednatel DKK Stav s.r.o.

  
Ing. Tomáš Hocke, starosta města  
**Město Turnov**  
Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:** Valdštejn - statické zajištění krovu

**JKSO:**  
**Místo:** Turnov

**CC-CZ:**  
**Datum:** 22.11.2016

**Objednavatel:**  
Město Turnov

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zhotovitel:**  
DKK Stav s.r.o.

**IČ:**  
**DIČ:**

**Projektant:**

**IČ:**  
**DIČ:**

**Zpracovatel:**  
Michaela Bořilová

**IČ:**  
**DIČ:**

**Poznámka:**

Náklady z rozpočtu	115 300,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>115 300,00</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	115 300,00	24 213,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>139 513,00</b>
-------------------	--------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko


**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

29/11/2016  
  
**Město Turnov**  
Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov

**Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko

  
DKK Stav s.r.o.  
IČ: 253 21 21 21  
DIČ: CZ02 253 21 21 21  
Právní zástupce: Mgr. J. Kříž  
Adresa: 253 01 Turnov, 253 01 Turnov  
Telefon: 311 340 181

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Valdštejn - statické zajištění krovu

Místo: Turnov

Datum: 22.11.2016

Objednavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: DKK Stav s.r.o.

Zpracovatel:

Michaela Bořilová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>115 300,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	52 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	52 500,00
PSV - Práce a dodávky PSV	62 800,00
762 - Konstrukce tesařské	62 800,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>115 300,00</b>

# ROZPOČET

**Stavba:** Valdštejn - statické zajištění krovu

Místo: Turnov Datum: 22.11.2016  
Objednavatel: Město Turnov Projektant:  
Zhotovitel: DKK Stav s.r.o. Zpracovatel: Michaela Bořilová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**115 300,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**52 500,00**

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**52 500,00**

1	K	9750112R0	Postupné předeplnění sesedlého krovu na hlavní lodi v místě hrotnic za pomoci hydraulických zdvyhů	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00
2	K	R	Zakonzervování stavby při nutném přerušení prací z důvodu statiky, např. opětovná montáž říms, apod.	soubor	1,000	14 500,00	14 500,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

**62 800,00**

#### 762 - Konstrukce tesařské

**62 800,00**

3	K	7623317R1	Oprava paty vzpěry (tj. vyřezání poškozeného trámu, lepený spoj, napojení na stávající prvky krovu, heverování)	kus	4,000	15 700,00	62 800,00
---	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------