



## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/493/KAZ ze dne 27.2.2023 (dale jen "Smlouva")

### Akce: „Stavební úpravy místní komunikace Durychov, Turnov – 2.kolo“

#### Objednatel :

Název: Město Turnov  
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01  
IČO: 00276227  
DIČ: CZ00276227  
Č. účtu: [REDACTED]  
Jednající ve smluvních a technických věcech za objednatele: Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov  
[REDACTED]

dále jen („objednatel“)

#### Zhotovitel :

Název: COLAS CZ, a.s.  
Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
IČO: 261 77 005  
DIČ: CZ 26177005  
Č. účtu: [REDACTED]  
Zastoupen ve smluvních a technických věcech za zhotovitele jedná: (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

#### I.

##### Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III – Místo a doba plnění, časový harmonogram na změně termínu ukončení zakázky.

Žádost o změnu zhotovitele je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

#### II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

**Místo a doba plnění, časový harmonogram – Článek III - text se mění:**

Ukončení zakázky:..... do **15. 6. 2023.**

### III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Přílohy:

1. Žádost o prodloužení termínu na dokončení stavebního díla z 24.4.2023

V Liberci dne: 22. 05. 2023

V Turnově dne: 22. 05. 2023

Ev. č. 25834/23-MUTU

COLAS CZ, a.s.  
Rubeška 215/1  
190 00 Praha 9 Vysočany  
IČO: 26177005  
DIČ: CZ26177005

K rukám: pana Ing. Tomáše Hockeho, starosty města  
Město Turnov  
Antonína Dvořáka 335  
511 01 Turnov  
IČ: 00276227, DIČ: CZ00276227

Váš dopis zn./dne

Vaše zn.

Datum V  
24.04.2023/ Liberec

Vyřizuje Tel.

**Věc: Žádost o prodloužení termínu na končení stavebního díla**

**Stavba: Stavební úpravy místní komunikace Durychov, Turnov – 2 . kolo**

Vážený pane starosto,

Žádáme Vás o prodloužení termínu na dokončení stavebních prací výše uvedeného stavebního díla z důvodu čekání na schválení navrženého nového technického řešení projektu. Navržené změny se týkají směrového a výškového provedení komunikace, původní řešení nebylo možné realizovat.

Původní termín dokončení stavebních prací: 25.05.2023

Nový požadovaný termín na dokončení stavebních prací: 15.06.2023