



ORM/23/413/KRE

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: ORM/23/413/KRE ze dne 22.03.2023 (dále jen „Smlouva“)

Akce: „Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [REDACTED]
Jednající a
ve smluvních a
technických věcech za [REDACTED]
objednatel Ing. Tomáš Hocke, starosta města

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název STRIX Chomutov, a.s..
Sídlo Polní 4795, 430 01 Chomutov
IČO 27274535
DIČ CZ27274535
Č.ú. [REDACTED]
Zastoupen
ve smluvních:
a technických věcech za [REDACTED]
zhotovitele jedná

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“):

Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II-Vymezení díla a zároveň v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „ZZVZ“) na změně rozsahu v předmětu díla a s tím související změnou ceny díla.

Deklarované změny jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně položkového rozpočtu jednotlivých změn a rekapitulace změn / méněpráce a vícepráce/.

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Původní počet kusů stromů ke kácení 19 ks
Navýšený počet stromů ke kácení 72 ks

Celkový počet stromů ke kácení91 ks

Cena díla se upravuje následovně

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
Cena díla dle Smlouvy	2.801.613,-	588.339,-	3.389.952,-
Dodatek č.1	909.221,-	190.936,41	1.100.157,41
Celkem SoD a Dodatek č.1	3.710.834,-	779.275,14	4.490.109,14

III. Závěrečná ustanovení


- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.
- 4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a zveřejněním v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov. Od tohoto dne jsou účastníci jeho obsahem vázáni.
- 4.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.

Přílohy:

- Změnový list

V Chomutově, dne 31. 05. 2023

V Turnově, dne 9. 06. 2023



	Změnový list	číslo:	1
--	---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD):	Zajištění stability skalních stěn, Dolánky u Turnova
číslo SOD:	ORM/23/413/KRE
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	276227

Zhotovitel:	STRIX Chomutov, a.s.
Sídlo:	Polní 4795, 430 01 Chomutov
IČ:	27274535

--

popis a odůvodnění:

Po zahájení realizace akce a prohlídky místa plnění byly zjištěny další vzrostlé stromy, které narušují stabilitu skal a pro funkční zabezpečení stability skal je nutné tyto stromy odstranit. Projektová dokumentace byla zpracována v roce 2018, tedy před 5 lety, kdy tyto stromy představovaly pouze drobné nálety.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	vícepráce 909.221,- Kč bez DPH/1.100.157,41 Kč vč. DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	ANO	byl vydán souhlas ohránem státní správy lesů na odboru životního prostředí na MěÚ Turnov pod č.j. OZP/23/1207/VET dne 10.5.2023

příloha:	Soupis víceprací

Zpracoval:	jméno	podpis,	datum
technická příprava			18.05.2023

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	podpis,	datum
TDS:			18.05.2023
oprávněný zástupce:			18.05.2023
za zhotovitele:			
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:			18.05.2023

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 036/2023
Stavba: Dolánky u Turnova - kácení VP a MP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:
Město Turnov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STRIX Chomutov a.s.

IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 563.00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	86 563.00	18 178.23
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK 104 741.23

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko


Datum a podpis: 18.5.23

Objednavatel

Zhotovitel



TDS -




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

18.5.23



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 036/2023

Stavba: Dolánky u Turnova - kácení VP a MP

Místo:

Datum:

26. 4. 2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

86 563.00 **104 741.23**

VP a MP **Více a méněpráce kácení**

86 563.00 **104 741.23**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolánky u Turnova - kácení VP a MP

Objekt:

VP a MP - Více a méněpráce kácení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Turnov

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27274535

CZ27274535

Cena bez DPH

86 563.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 563.00	21.00%	18 178.23
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

104 741.23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolánky u Turnova - kácení VP a MP

Objekt:

VP a MP - Více a méněpráce kácení

Místo:

Datum:

26. 4. 2023

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

86 563.00

HSV - Práce a dodávky HSV

86 563.00

1 - Zemní práce

86 563.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dolánky u Turnova - kácení VP a MP

Objekt:

VP a MP - Více a méněpráce kácení

Místo:

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							86 563.00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				86 563.00
D	1		Zemní práce				86 563.00
1	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	-6.000	250.00	-1 500.00
	PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 200 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151112				
2	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 300 do 400 mm	kus	-10.000	780.00	-7 800.00
	PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151113				
3	K	112151114	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 400 do 500 mm	kus	-2.000	1 500.00	-3 000.00
	PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 400 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151114				
4	K	112151115	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 500 do 600 mm	kus	-1.000	2 750.00	-2 750.00
	PP		Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151115				
6	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	6.000	2 320.00	13 920.00
	PP		Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151312				
7	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	10.000	3 230.00	32 300.00
	PP		Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151313				
8	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	2.000	5 470.00	10 940.00
	PP		Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151314				
9	K	112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m	kus	1.000	8 680.00	8 680.00
	PP		Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151315				
11	K	112155215	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	6.000	445.00	2 670.00
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví soliterních, průměru kmene do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155215				
12	K	112155221	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	12.000	653.00	7 836.00
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví soliterních, průměru kmene přes 300 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155221				
13	K	112155225	Štěpkování soliterních stromků a větví průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením	kus	1.000	954.00	954.00
	PP		Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví soliterních, průměru kmene přes 500 do 700 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155225				
24	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	6.000	499.00	2 994.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411				
25	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	12.000	1 060.00	12 720.00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201412				
26	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1.000	2 450.00	2 450.00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201413				
27	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	0.000	965.00	0.00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201416				
28	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	6.000	105.00	630.00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421				
29	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	12.000	398.00	4 776.00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201422				
30	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	1.000	743.00	743.00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201423				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 036/2023
Stavba: Dolánky u Turnova - rizikové kácení

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:
Město Turnov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
STRIX Chomutov a.s.

IČ: 27274535
DIČ: CZ27274535

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			822 658.00
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 822 658.00	Výše daně 172 758.18
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			995 416.18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 12.5.23

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 036/2023

Stavba: Dolánky u Turnova - rizikové kácení

Místo:

Datum:

26. 4. 2023

Zadavatel: Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel: STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		822 658.00	995 416.18
SO 01	Rizikové kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene - úsek před lávkou	420 111.00	508 334.31
SO 02	Rizikové kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene - úsek za lávkou	402 547.00	487 081.87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolánky u Turnova - rizikové kácení

Objekt:

SO 01 - Rizikové kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene - úsek před lávkou

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Město Turnov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

IČ:

27274535

DIČ:

CZ27274535

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			420 111.00
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	420 111.00	21.00%	88 223.31
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH	v CZK	508 334.31
-------------------	--------------	-------------------

Projektant


Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


18.5



Objednavatel

Zhotovitel

TDS:



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolánky u Turnova - rizikové kácení

Objekt:

SO 01 - Rizikové kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene - úsek před lávkou

Místo:

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

420 111.00

HSV - Práce a dodávky HSV

420 111.00

1 - Zemní práce

420 111.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dolánky u Turnova - rizikové kácení

Objekt:

SO 01 - Rizikové kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene - úsek před lávkou

Místo:

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

420 111.00

D HSV

Práce a dodávky HSV

420 111.00

D 1

Zemní práce

420 111.00

1	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151311	kus	3.000	1 550.00	4 650.00
2	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151312	kus	9.000	2 320.00	20 880.00
3	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151313	kus	10.000	3 230.00	32 300.00
4	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151314	kus	4.000	5 470.00	21 880.00
5	K	112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151315	kus	5.000	8 680.00	43 400.00
6	K	112151316	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151316	kus	3.000	12 200.00	36 600.00
23	K	112151319	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,9 do 1,0 m Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 900 do 1000 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151319	kus	1.000	27 100.00	27 100.00
7	K	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérní, průměru kmene do 300 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155215	kus	12.000	445.00	5 340.00
24	K	11215522.R1	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 700 s naložením Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérní, průměru kmene přes 500 do 700 mm PP	kus	1.000	1 363.00	1 363.00
8	K	112155221	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérní, průměru kmene přes 300 do 500 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155221	kus	14.000	653.00	9 142.00
9	K	112155225	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérní, průměru kmene přes 500 do 700 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155225	kus	8.000	954.00	7 632.00
10	K	112211251	Odstranění pařezů ručně D přes 0,1 do 0,2 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením a zasypáním Odstranění pařezu ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 100 do 200 mm PP	kus	3.000	1 640.00	4 920.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112211251				
11	K	112211252	Odstranění pařezů ručně D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením a zasypáním	kus	9.000	750.00	6 750.00
			PP Odstranění pařezů ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezů na řezné ploše přes 200 do 300 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112211252				
12	K	112211253	Odstranění pařezů ručně D přes 0,3 do 0,4 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením a zasypáním	kus	10.000	900.00	9 000.00
			PP Odstranění pařezů ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezů na řezné ploše přes 300 do 400 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112211253				
13	K	112211254	Odstranění pařezů ručně D přes 0,4 do 0,5 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením a zasypáním	kus	4.000	1 500.00	6 000.00
			PP Odstranění pařezů ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezů na řezné ploše přes 400 do 500 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112211254				
14	K	112211255	Odstranění pařezů ručně D přes 0,5 do 0,6 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením a zasypáním	kus	5.000	2 500.00	12 500.00
			PP Odstranění pařezů ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezů na řezné ploše přes 500 do 600 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112211255				
15	K	112211256	Odstranění pařezů ručně D přes 0,6 do 0,7 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením a zasypáním	kus	3.000	23 300.00	69 900.00
			PP Odstranění pařezů ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezů na řezné ploše přes 600 do 700 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112211256				
25	K	112211259	Odstranění pařezů ručně D přes 0,9 do 1,0 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením a zasypáním	kus	1.000	41 600.00	41 600.00
			PP Odstranění pařezů ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezů na řezné ploše přes 900 do 1000 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112211259				
16	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	12.000	499.00	5 988.00
			PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411				
17	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	8.000	1 060.00	8 480.00
			PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201412				
18	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	8.000	2 450.00	19 600.00
			PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201413				
19	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	6.000	965.00	5 790.00
			PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201416				
20	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	12.000	105.00	1 260.00
			PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421				
21	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	14.000	398.00	5 572.00
			PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201422				
22	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	8.000	743.00	5 944.00
			PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201423				
26	K	162201510	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 900 do 1100 mm	kus	1.000	5 370.00	5 370.00
			PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm				
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201510				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	162201520	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 900 do 1100 mm	kus	1.000	1 150.00	1 150.00

PP

Online PSC

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201520

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolánky u Turnova - rizikové kácení

Objekt:

SO 02 - Rizikové kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene - úsek za lávkou

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Turnov

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 4. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

27274535

DIČ:

CZ27274535

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

402 547.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	402 547.00	21.00%	84 534.87
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

487 081.87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

18.5.23

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dolánky u Turnova - rizikové kácení

Objekt:

SO 02 - Rizikové kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene - úsek za lávkou

Místo:

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

402 547.00

HSV - Práce a dodávky HSV

402 547.00

1 - Zemní práce

402 547.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dolánky u Turnova - rizikové kácení

Objekt:

SO 02 - Rizikové kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene - úsek za lávkou

Místo:

Datum: 26. 4. 2023

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Zhotovitel:

STRIX Chomutov a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							402 547.00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				402 547.00
D	1		Zemní práce				402 547.00
1	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 100 do 200 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151311	kus	10.000	1 550.00	15 500.00
2	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151312	kus	7.000	2 320.00	16 240.00
3	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 400 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151313	kus	5.000	3 230.00	16 150.00
4	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 400 do 500 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151314	kus	6.000	5 470.00	32 820.00
5	K	112151315	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,5 do 0,6 m Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 500 do 600 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151315	kus	6.000	8 680.00	52 080.00
6	K	112151316	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,6 do 0,7 m Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 600 do 700 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151316	kus	2.000	12 200.00	24 400.00
7	K	112151317	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,7 do 0,8 m Pokácení stromu postupně bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 700 do 800 mm PP Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112151317	kus	1.000	17 400.00	17 400.00
9	K	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155215	kus	17.000	445.00	7 565.00
10	K	112155221	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 300 do 500 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155221	kus	11.000	653.00	7 183.00
11	K	112155225	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene přes 500 do 700 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112155225	kus	8.000	954.00	7 632.00
12	K	112155225.R1	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 700 mm s naložením	kus	1.000	1 295.00	1 295.00
13	K	112211251	Odstranění pařezů ručně D přes 0,1 do 0,2 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením a zasypáním PP Odstranění pařezů ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezu na řezné ploše přes 100 do 200 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112211251	kus	10.000	1 640.00	16 400.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	112211252	Odstranění pařezů ručně D přes 0,2 do 0,3 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením a zasypáním	kus	7.000	750.00	5 250.00
	PP		Odstranění pařezů ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezů na řezné ploše přes 200 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112211252				
15	K	112211253	Odstranění pařezů ručně D přes 0,3 do 0,4 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením a zasypáním	kus	5.000	900.00	4 500.00
	PP		Odstranění pařezů ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezů na řezné ploše přes 300 do 400 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112211253				
16	K	112211254	Odstranění pařezů ručně D přes 0,4 do 0,5 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením a zasypáním	kus	6.000	1 500.00	9 000.00
	PP		Odstranění pařezů ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezů na řezné ploše přes 400 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112211254				
17	K	112211255	Odstranění pařezů ručně D přes 0,5 do 0,6 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením a zasypáním	kus	6.000	2 500.00	15 000.00
	PP		Odstranění pařezů ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezů na řezné ploše přes 500 do 600 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112211255				
18	K	112211256	Odstranění pařezů ručně D přes 0,6 do 0,7 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením a zasypáním	kus	3.000	23 300.00	69 900.00
	PP		Odstranění pařezů ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezů na řezné ploše přes 600 do 700 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112211256				
19	K	112211257	Odstranění pařezů ručně D přes 0,7 do 0,8 m ve svahu přes 1:2 do 1:1 s odklizením a zasypáním	kus	1.000	30 300.00	30 300.00
	PP		Odstranění pařezů ručně na svahu přes 1:2 do 1:1 o průměru pařezů na řezné ploše přes 700 do 800 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/112211257				
21	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	17.000	499.00	8 483.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201411				
22	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	9.000	1 060.00	9 540.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201412				
23	K	162201413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	6.000	2 450.00	14 700.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201413				
24	K	162201414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 700 do 900 mm	kus	1.000	4 300.00	4 300.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201414				
25	K	162201416	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	2.000	965.00	1 930.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201416				
26	K	162201417	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm	kus	1.000	1 950.00	1 950.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 500 do 700 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201417				
27	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	17.000	105.00	1 785.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201421				
28	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	11.000	398.00	4 378.00
	PP		Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201422				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm	kus	8.000	743.00	5 944.00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201423				
30	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 700 do 900 mm	kus	1.000	922.00	922.00
PP			Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162201424				

