

Dodatek č.1
K SMLouvĚ O DíLO
Č. 01/2023

**AKCE: „Zpracování projektové dokumentace – Modernizace
sbĕrného dvora Turnov, Vesecko“**

níže uvedené smluvní strany uzavírají smlouvu o dílo dle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY

článek I

1.1. Objednatel

Obchodní firma/název: **Turnovské odpadové služby, s.r.o.**

Sídlo: Sobotecká 2055, 511 01 Turnov

IČ: 05571065

DIČ: CZ05571065

banka :

číslo účtu:

které zastupuje: Libor Preisler

kontaktní osoba: Libor Preisler

1.2. Zhotovitel

obchodní firma/název: GREGOR – projekt invest, s.r.o.

Sídlo: Počítky 18, 591 01 Žďár nad Sázavou

Jednající : Jaroslav Gregor, jednatel IČ: 049 01 916 DIČ: CZ 049 01 916

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osobou pověřenou zhotovitelem jednat ve věcech technických je:

Ing. Radek Gregor, r.gregor@irgzs.cz, tel. [redacted]

**Tímto dodatkem č.1 se mění v celém rozsahu čl. II, III, IV, V, VI, VII, VIII smlouvy o dílo
a doplňuje se ustanovení smlouvy o dílo uzavřené
dne 2.1.2023 takto:**

PŘEDMĚT SMLOUVY (dílo, činnost)

článek II

2.1. Vzhledem k nastalým změnám v podmínkách dotací pro realizaci tohoto projektu je
objednatel nucen zastavit další provádění projekčních prací na akci „Zpracování projektové
dokumentace – Modernizace sbĕrného dvora Turnov, Vesecko“

Zhotovitel se zavazuje předat doposud zhotovené práce 1x v listinné a 1x v elektronické podobě v tomto rozsahu:

- a) dokumentaci dendro, zaměření
- b) dendrologický průzkum
- c) geodetické zaměření
- d) vyjádření správců inženýrských sítí – vyžádání sítí

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

článek III

3.1. Místo plnění:

Místem plnění veřejné zakázky je při předání díla sídlo zadavatele.

Termín plnění je 31.5.2023.

Místo realizace stavby - Turnov, Vesecko, p.p.č. 698/1, katastrální území Daliměřice [771627].

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

článek IV

4.1. V souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohody na následující ceně za jednotlivé části předmětu díla:

Položka	Jednotka	Množství	Jednotková cena bez DPH v Kč	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Nabídka na PD - zpracování a podání	kpl	1	██	██	██
příprava podkladů pro podpis SOD	kpl	1	██	██	██
Zajištění dendro, zaměření	kpl	1	██	██	██
Geodetické zaměření	kpl	1	██	██	██
Dendrologický průzkum	kpl	1	██	██	██
Příprava podkladů - vyžádání sítí	kpl	1	██	██	██
doprava Počítky - Turnov / 3 jednání/	km	1 020	██	██	██
jednání Turnov	kpl	3	██	██	██
	kpl	0	██	██	██
Součet				221 300	267 773

Celková cena bez DPH.....221.300,- Kč
 DPH.....46.473,- Kč
 Celková cena s DPH.....267 773,- Kč

4.2. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů v rozsahu předmětu díla a její výši je možné změnit pouze při změně DPH a na základě písemné dohody smluvních stran obsažené v řádném dodatku této smlouvy.

4.3. Platební podmínky

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu řádně provedeného díla na základě daňových dokladů (faktur). Úhrada za plnění předmětu díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňové doklady následovně:

a) Po dokončení a předání dokumentace dle bodu 2.1. bude zhotovitelem vystavena faktura ve výši sjednané ceny za toto dílo.

4.4. Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Faktury budou obsahovat název akce „Zpracování projektové dokumentace – Modernizace sběrného dvora Turnov, Vesecko“

PŘEDÁNÍ DÍLA

ČLÁNEK VI

6.1. Předání díla dle článku II. tohoto dodatku smlouvy bude splněno jeho předáním a převzetím odpovědným zástupcem objednatele. O převzetí bude vypracován předávací protokol, který podepíší obě smluvní strany.

VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

ČLÁNEK VII

7.1. V případě, že dílo bude vykazovat vady, bude postupováno podle § 2615 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

článek IX

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku č. 1 smlouvy na internetových stránkách zadavatele ve formátu, který neumožní zásah do textu dodatku smlouvy třetí osobou.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek smlouvy je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tento dodatek smlouvy ustanoveními občanského zákona č. 89/2012 Sb.
5. Tento dodatek smlouvy lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Dodatek smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy, zveřejnění zajistí Objednatel.
7. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

V Počítkách dne

V Turnově dne

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Jaroslav
Gregor

Podepsal Jaroslav Gregor
DN: cn=Jaroslav Gregor, c=CZ,
o=GREGOR - projekt invest. s.r.o.,
ou=ZAM002,
email=jrgzr@seznam.cz
Datum: 2023.05.15 14:02:51 +02'00'

.....
Jaroslav Gregor
jednatel

Libor
Preisler

Digitálně podepsal
Libor Preisler
Datum: 2023.05.15
14:32:21 +02'00'

.....
Libor Preisler
jednatel