

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/23/1907/KUM ze dne 25.09.2023 (dale jen "Smlouva")

Akce: „Energeticko úsporné opatření - foukaná izolace do stropní konstrukce, ZŠ 28. října, Turnov“

Objednatel :

Název **Město Turnov**
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu:
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za Objednatele

dále jen („Objednatel“)

Zhotovitel :

Název **IZOTRADE s.r.o.**
Sídlo Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
IČO 28368509
DIČ CZ28368509
Č.ú.
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech za
Zhotovitele jedná:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích dle změnového listu č. 1 a cenové nabídky, a tím navýšení ceny v čl. IV, odst. 4.1. – Cena a platební podmínky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1 a Cenové nabídce, tyto jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek IV. Cena a platební podmínky, odst. 4.1 - vypouští se a nahrazuje novým zněním:

Cena díla se sjednává na základě nabídkové ceny ze dne 09.10.2023, resp. smlouvy o dílo, změnového listu č. 1:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	570 100,00
DPH 21%	119 721,00
Cena dle Smlouvy o dílo vč. DPH	689 821,00
Cena dle změnového listu č. 1 bez DPH	118 440,00
DPH 21%	24 872,40
Cena dle změnového listu č. 1 vč. DPH	143 312,40
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 bez DPH	688 540,00
DPH 21%	144 593,40
Cena dle Smlouvy o dílo, vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	833 133,40

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1

Ve Sběři dne 10.10. 2023

11. 10. 2023

V Turnově dne 2023

Zhotovitel:

Objednatel:

Změnový list		číslo:	1
---------------------	--	--------	----------

stavba (název dle SOD): **Energeticko úsporné opatření - foukaná izolace do stropní konstrukce ZŠ 28. října, Tur**
 číslo SOD: **OSM/23/1907/**
 číslo zakázky:

Objednatel: **Město Turnov**
 sídlo: **Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov**
 IČ: **276227**

Zhotovitel: **IZOTRADE s.r.o.**
 sídlo: **Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veveslavín**
 IČ: **28368509**

popis a odůvodnění:

Při zadání veřejné zakázky nebylo počítáno se 2 přízemními prostory s nízkou pultovou střechou (učebna chemie a 1. třída, tzn. prostory využívané a vytápěné). Prostory byly považovány za špatně přístupné, tedy nevhodné pro zateplení. V průběhu realizace byl přístup prověřen a prostor byl dodatečně shledán jako vhodný k zateplení foukanou izolací. Jedná se o dvě symetrické přístavby, každá s plochou stropu 56,4 m², tedy celkem navýšení foukané plochy školy o 112,8 m².

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	ANO	vícepráce 118.440,- Kč bez DPH
vliv na lhůtu realizace:	NE	
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha: **Cenová nabídka na přidané plochy**

Zpracoval:	jméno	podpis	datum
manažer pro foukané izolace			10.10.2023

Odsouhlasil:
 Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	razítko, podpis	datum
technický dozor			10.10.2023
oprávněný zástupce:			10.10.2023
za zhotovitele:	jméno	razítko, podpis	datum
jednatel			10.10.2023

CENOVÁ NABÍDKA NA ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

IZOTRADE s.r.o.
 Křenova 438/7
 162 00 Praha 6 – Veleslavín
 IČ 28368509
 DIČ CZ28368509

provozovna: Sběň 81
 507 03 Vysoké Veselí

Zakázka č. K20230822B

	Příjmení	Jméno	IČ		DIC
Zadavatel:	Město Turnov		276227		
Kontaktní osoba:					
Adresa:	Antonína Dvořáka 335, Turnov 511 01				
Telefon:					
e-mail:					
Adresa místa zakázky:	ZŠ 28.října, Turnov 511 01				

Cenová nabídka na zateplení stropu fukanou tepelnou izolací
 izolant minerální skelné vlákno

název plochy	rozměr plochy	výsledná plocha	výška izolace m	koeficient hutnění	výsledný objem m3
volně pevný strop (přístavba A)		188,0	0,3	1,0	56,4
volně pevný strop (přístavba B)		188,0	0,3	1,0	56,4
celkem					112,8

Přípravné práce		množství	sazba	celkem
celkem				0 Kč

minerální skelné vlákno - ISOVER

počet m3	cena /m3	cena bez DPH
112,8	1 050 Kč	118 440 Kč
izol.práce bez DPH		118 440 Kč
přípravné práce		
doprava	zdarma	0 Kč
cena celkem		118 440 Kč
přenesená DP 21%		

Podmínky realizace: připojení na 220V a 380V / 16A do 50m od místa výkonu práce

objednávka, SoD, faktura

Čas realizace: cca 2 dny

zpracoval dne : 09.10.2023