

**Zak. č. 22015 Přístavba lůžkového výtahu k objektu „A“ Domova důchodců Pohoda  
v Turnově**  
**Dokumentace pro vydání společného povolení**

## **PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK**

podle §133 zákona č. 183/2006 Sb.

### **1. Kontrolní prohlídka**

Po provedení přípravných prací, vytyčení stavby, zařízení staveniště.

Termín prohlídky 2 týdny od zahájení stavby.

### **2. Kontrolní prohlídka**

Po provedení základových, svislých nosných a vodorovných nosných konstrukcí, výplní otvorů.

Termín prohlídky 2 měsíce od zahájení stavby.

### **3. Kontrolní prohlídka – závěrečná kontrolní prohlídka (podle §122)**

Po provedení kompletačních konstrukcí, provedení předepsaných zkoušek.

Termín prohlídky 3 měsíce od zahájení stavby.

Stavební úřad bude vyzván 15 dnů před plánovanou kontrolní prohlídkou telefonicky.

v Turnově, 20.9.2022

Ing. Petr Chval