

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/24/1399/KUM ze dne 08.07.2024 (dale jen "Smlouva")




Akce: Výměna stávajících plastových oken za nová plastová okna s izolačními trojskly ve dvou tělocvičnách Základní školy Žižkova 518, 511 01 Turnov

Objednatel :

Název: **Město Turnov**
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: 
Jednající
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele:

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název: **Petr Pacanda**
Sídlo: Blahousty č.ev. 60, 34901 Erpužice
IČO: 62658603
DIČ: 
Č.ú.  s.
Zastoupen
ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. III – Místo a doba plnění, časový harmonogram na změně maximálního trvání zakázky.

Změny jsou uvedeny ve Změnovém listu č. 1 a jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Článek III - Místo a doba plnění, časový harmonogram – text se mění:

Předpokládané ukončení zakázky:..... termín ukončení nejpozději do **25.09.2024**.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí Město Turnov.

Přílohy:


Příloha č. 1: Změnový list číslo 1

V Turnově dne 17.9. 2024


17. 09. 2024

V Turnově dne 2024

Zhotovitel:



Objednatel:



Ing. Tomáš Hocke
starosta města

Změnový list	číslo:	1
---------------------	--------	----------

stavba (název dle SOD):	Výměna stávajících plastových oken za nová plastová okna s izolačními trojskly ve dvou tělocvičnách Základní školy Žižkova 518, 511 01 Turnov
číslo SOD:	OSM/24/1399/KUM
číslo zakázky:	

Objednatel:	Město Turnov
sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227

Zhotovitel:	Petr Pacanda
sídlo:	Blahousty č.ev. 60, 34901 Erpužice
IČ:	62658603

název změnového listu:	Změnový list č.1
------------------------	-------------------------

popis a odůvodnění:
 Vzhledem tomu, že zhotovitel chybně zaměřil spodní okna v malé tělocvičně, bylo nutné nechat vyrobit 6 ks nových skel se správnou výškou. Dodavatel skel předběžně přislíbil výrobu do 13.9.2024.

Z výše uvedených důvodů žádá zhotovitel o prodloužení termínu dokončení díla do 25.09.2024.

	ANO/NE	popis vlivu / nová hodnota proti původní SOD
vliv na cenu díla:	NE	
vliv na lhůtu realizace:	ANO	Změna termínu dokončení díla 25.09.2024.
vliv na záruky:	NE	
vliv na platební podmínky:	NE	
nutnost schválení úřady:	NE	

příloha:	rekapitulace
----------	--------------

Zpracoval:	jméno	podp.	datum
technická příprava	[redacted]	[redacted]	28. 08. 2024

Odsouhlasil:

Smluvní strany podpisem potvrzují souhlas s výše uvedenými skutečnostmi. Podepsaný změnový list se podpisem stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a mění dotčená ustanovení. Na základě změnového listu bude uzavřen dodatek k SOD.

za objednatele:	jméno	datum
technik objednatele:	[redacted]	28. 08. 2024
TDS:	[redacted]	28. 08. 2024
oprávněný zástupce:	[redacted]	

za zhotovitele:	jméno	datum
vedoucí projektu/stavbyvedoucí:	[redacted]	28. 08. 2024
oprávněný zástupce :	[redacted]	