



# Město Turnov

se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,  
zastoupené Ing. Tomášem Hockem, starostou

## DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 1

### Zadávací dokumentace

v rámci veřejné zakázky na stavební práce zadané jako veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu § 6 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen výzva) s názvem

## „Turnov, most M12 přes Libuňku – 3. kolo“

### Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatel:	<b>Město Turnov</b>
Sídlo:	Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ:	00276227
DIČ:	CZ00276227
tel:	+420 481 366 111
fax:	+420 481 366 112
číslo účtu:	27-1263075359 / 0800 u České spořitelny

### **Doplnění zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 na základě dotazu účastníka:**

#### Dotaz účastníka:

*Vznášíme dotaz na předpoklad termínu realizace uvedený v Zadávací dokumentaci v odstavci 7. Termíny plnění, kde je uveden předpoklad plnění od 1.1.2025 do 31.5.2025.*

*S ohledem na klima v zimních měsících, do kterých spadá výstavba a betonáž mostu, a s ohledem na znalost této skutečnosti při zadávacím řízení, bude se jednat o riziko dodavatele.*

*Prodlouží zadavatel termín realizace v zadání tak, aby měl dodavatel možnost přerušit práce pro nevhodné klimatické podmínky tak, aby se vyhnul riziku nesplnění termínu dokončení díla?*

*Upozorňujeme, že s ohledem na znalost této skutečnosti v době zadávacího řízení, nebude moci dodavatel nárokovat prodloužení termínu realizace ohledem na nevhodné klimatické podmínky, jelikož tyto jsou mu již známi a nejedná se o nepředvídatelnou skutečnost.*

#### Odpověď zadavatele:

**V zimních měsících předpokládáme demolici stávajícího mostu a případně termín prodloužíme o dny, kdy z hlediska klimatických podmínek nepůjde provádět technologicky složité práce, např. betonáž (dny budou vykázaný ve stavebním deníku).**

Lhůta pro podání nabídky se těmito změnami nemění, zůstává stejná, a je stanovena na **31.10.2024 do 10 hodin.**

V Turnově dne 23.10.2024

**Ing. Tomáš Hocke, v.r.**

.....  
starosta