

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo

Číslo smlouvy objednatele: OSM/22/341/PIM ze dne 4.3.2022 (dale jen "Smlouva")

„Zpracování projektové dokumentace - Požární zbrojnice pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Turnov - Turnov, Vesecko“

Objednatel :

Název: Město Turnov
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
IČO: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [REDACTED]
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města Turnov
ve smluvních
a technických věcech
za objednatele [REDACTED]

dále jen („objednatel“)

Zhotovitel :

Název: Jan Hošek
Sídlo: Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice
IČO: 03454339
DIČ: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
Zastoupen
Ve smluvních a
technických věcech
za zhotovitele jedná: [REDACTED]

dále jen („zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, tento dodatek č. 4 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění zakázky v čl. III – Doba a místo plnění Smlouvy, resp. v čl. II. Dodatku č. 4.

Prodloužení termínu předání jednotlivých stupňů projektové dokumentace stavby je z důvodu prověření variant konstrukčního systému garáže a jejich zpracování do hrubopisu projektové dokumentace.

II.

S ohledem na skutečnosti popsané a definované v čl. I. tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

Doba a místo plnění – Článek III - text se mění, resp. Článek II. Dodatku č. 4:

Předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení pro projednání s orgány státní správy - tzv. hrubopis, včetně propočtu nákladů.....nejpozději do 31.3.2025.

Objednatel se zavazuje provést kontrolu hrubopisu a sdělit zhotoviteli své případné připomínky či návrhy úprav nejpozději do 14 dnů od předání hrubopisu.

Zahájení inženýrské činnosti po zapracování připomínek objednatele do 4 týdnů od předání hrubopisu.

Předání projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení po povolení stavebním úřadem - tzv. čistopis.....dle lhůt dotčených orgánů a stavebního úřadu.

Předání projektové dokumentace pro provedení stavby, položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení na dodavatele stavby **nejpozději do 10 týdnů od nabytí pravomocného stavebního povolení.**

Autorský dozor - předpoklad rok 2026 – 2027.

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují jejich statutární orgány své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a ostatní objednatel.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Obě strany prohlašují, že veškeré jednotkové ceny, uvedené v příloze jsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Mikulášovicích dne:

Zhotovitel:

V Turnově dne:

Objednatel:

.....
Ing. Tomáš Hocke
starosta města