

Dohoda o zrušení závazků vyplývajících ze Smlouvy o dílo

č. OSM/23/2026/KAZ

uzavřená v souladu s ustanovením § 1981 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Město Turnov

Sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

IČO: 00276227

DIČ: CZ00276227

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Turnov

číslo účtu: 27-1263075359 / 0800

jednající

ve smluvních Ing. Tomáš Hocke, starosta města

věcech:

kontaktní osoba:

(dále jen objednatel)

a

PECKA ATELIÉR s.r.o.

Sídlo: Křížky 283, 468 22 Malá Skála

IČO: 07933266

DIČ: CZ 07933266

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 1285957002 / 5500

jednající

ve smluvních

věcech:

(dále jen zhotovitel)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Strany této dohody uzavřely dne 27.9.2023 Smlouvu o dílo č. OSM/23/2026/KAZ, jejímž předmětem je Zpracování projektové dokumentace – „Rekonstrukce střechy objektu Zborovská 519, Turnov“ (dále jen „*smlouva*“). Dále smluvní strany uzavřely dne 18.3.2024 Dodatek č. 1 a dne 18.9.2024 Dodatek č. 2, které upravovaly termíny realizace díla.
2. Na základě smlouvy provedl zhotovitel PECKA ATELIÉR s.r.o. následující část

plnění:

- ASŘ - Stavební výkresy půdorys krovu, střechy, řezy, pohledy (rozpracované), výkresy stávajícího stavu. V ceně je dále započítána práce na průzkumech stavby, provádění sondy, vedení projektu apod. (formáty PDF a DWG)
- STATIKA - Rozpracovanost statického posouzení (statická zpráva). V ceně je dále započítána práce statiků na průzkumu stavby vytváření podkladů k akci (formát PDF).
- PBŘ – byly zahájeny pouze kroky k přípravě zakázky. PBŘ bude bez výstupu.
- ELE – byly zahájeny pouze kroky k přípravě zakázky. PBŘ bude bez výstupu.
- OSVĚTLENÍ – plnohodnotně dokončeno, předáme výpočet osvětlení na poslední verzi dispozice krovu (formát PDF).
- ROZPOČET – práce nezahájeny.
- TISK A KOMPLETACE – částka představuje náklady na tisk pracovních výkresů, skenování původních výkresů a základní režii (nascanované původní výkresy ve formátu PDF).
- DOZOR – práce nezahájeny.

Jednotlivé části projektové dokumentace budou zhotovitelem odevzdány objednateli ve formátu .PDF a dále v otevřeném formátu .DWG.

3. Za část plnění dle odst. 2 uhradí objednatel Město Turnov na základě faktury částku ve výši 133.000 Kč bez DPH, tj. 160.930 Kč včetně DPH.

Předmět	Dodávka	Celkem bez DPH	DPH	Celkme vč. DPH	CZK
Fáze pátá: Prováděcí dokumentace					CZK
2 Architektonicko-stavební řešení					CZK
3 Stavebně konstrukční řešení, včetně technického průzkumu					CZK
4 Požárně bezpečnostní řešení					CZK
5 Elektroinstalace - hromosvod a uzemnění					CZK
6 Výpočet denního osvětlení					CZK
7 Rozpočet stavby					CZK
Tisk, kompletace, autorizace					CZK
9 Tisk, kompletace, autorizace (6x v tištěné podobě a 1x v elektronick pod ve formátu *.pdf a *.dwg), režie, doprava					CZK
Autorský dozor					CZK
11 Autorský dozor – celková částka za 30 hodin					CZK
12 Autorský dozor – hodinová sazba					CZK
Celkem		133 000,00		160 930,00	CZK

Článek I.

Předmět dohody

1. Strany této dohody ruší s účinností od podpisu smlouvy, resp. od zveřejnění smlouvy v registru smluv, veškeré dosud nesplněné závazky vyplývající ze smlouvy a jejích dodatků.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu, a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je tato dohoda opatřena uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. obou smluvních stran, pak je uzavřena elektronicky a každá strana obdrží její elektronicky originál.
2. Tato dohoda nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tuto dohodu zveřejňovat Město Turnov v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti této dohody je den jejího zveřejnění ze strany Města Turnova, i kdyby byla dohoda dříve zveřejněna protistranou nebo třetí osobou.
3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této dohody.

Objednatel:

V Turnově dne



Digitálně podepsal:
Ing. Tomáš Hocke
MĚSTO TURNOV
19.05.2025 10:55

.....
Ing. Tomáš Hocke
starosta města

Zhotovitel:

Malá Skála dne

Jan Los

Digitally signed by Jan Los
Date: 2025.05.13 09:52:16
+02'00'

.....
Jan Los
jednatel